"2019, CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO"

CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO DEL
CONTRATO NO. MGU-DOPM-FIII-FISE-06-19-01

PROGRAMA	**FIII-CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, FISE- EJERCICIO 2019.**
OBRA	**PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A 50 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TACOALECHE, GUADALUPE, ZACATECAS.**
UBICACIÓN	**MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.**
MONTO	**$ 2,083.89**
EMPRESA	**SAIT AZAEL COLON DURAN**
RFC	[redacted]
REG. MPAL.	HAGT-CC-800/2019

CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO **MGU-DOPM-FIII-FISE-06-19-01**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.,** REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL, A TRAVÉS DE SUS TITULARES **EL MTRO. JULIO CESAR CHÁVEZ PADILLA Y LA LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL MUNICIPIO"** Y POR LA OTRA PARTE:

SAIT AZAEL COLON DURAN

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA **"EL CONTRATISTA"**, SOMETIENDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

D E C L A R A C I O N E S:

I.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

CON FECHA **17 DE DICIEMBRE DE 2019, "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA"** CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **MGU-DOPM-FIII-FISE-06-19**, MEDIANTE EL CUAL **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGÓ A REALIZAR PARA EL MUNICIPIO LOS TRABAJOS DE: **PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A 50 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TACOALECHE, GUADALUPE, ZACATECAS,** QUE SE UBICA EN **GUADALUPE, ZAC.** POR UN MONTO DE **$2,303,355.44 (DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

TENIENDO COMO FECHAS PARA INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS, EL PLAZO DE **75 DÍAS NATURALES,** DEL **17 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 29 DE FEBRERO DE 2020,** DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA

EL CONTRATO ALUDIDO ORIGINAL ESTÁ REGULADO POR LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.** ORDENAMIENTO QUE EN SU **ARTÍCULO 97** ESTABLECE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DE LOS CONTRATOS PARA MODIFICARLOS, SIN VARIAR SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO ORIGINAL, NI AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO.

LA MODIFICACIÓN A QUE SE REFIERE EL PRESENTE DOCUMENTO REPRESENTA UN **0.09% (CERO PUNTO CERO NUEVE POR CIENTO) DEL MONTO PACTADO EN EL CONTRATO ORIGINAL.**

II.- " EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:

A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL, POR LO QUE REQUIERE DE LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONVENIO EN RAZÓN DE AMPLIARSE LAS METAS:

A).- SE DEBE EJECUTAR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL FONDO III -CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, FISE- EJERCICIO 2019, MONTO CON QUE SE AMPLIARAN LAS METAS.

III.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- SE MODIFICA Y AUMENTA EL MONTO DEL CONTRATO CITADO POR LA CANTIDAD DE **$2,083.89 (DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.)** CONSECUENTEMENTE EL MONTO TOTAL ES POR LA CANTIDAD DE **$2,305,439.33 DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LA MODIFICACIÓN A QUE SE CONTRAE EN LA CLÁUSULA ANTERIOR

TERCERA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A AMPLIAR EL MONTO DE LAS GARANTIAS EN LA FORMA, TÉRMINOS PREVISTOS POR EL **ARTÍCULO 85** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO,** LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL **CUMPLIMIENTO POR EL MONTO CONVENIDO (POR EL 10% DEL IMPORTE DEL MISMO)**; ASÍ MISMO **"EL CONTRATISTA"** AL MOMENTO DE LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA ENTREGARÁ A **"EL MUNICIPIO"** UNA PÓLIZA DE FIANZA DE **VICIOS OCULTOS** Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE INCURRA **(POR EL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO), Y ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE "EL MUNICIPIO" AUTORICE POR ESCRITO SU CANCELACIÓN,** LO ANTERIOR CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TÉRMINOS LEGALES DEL **ARTÍCULO 114** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS** PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.

CUARTA.- AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE, CON EXCEPCIÓN DE LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN LOS TÉRMINOS DE ESTE **CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO** RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL, EN EL CUAL, NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE, NI VICIO ALGUNO DEL CONSENTIMIENTO, QUE PUDIERA INVOCAR SU NULIDAD.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, ZAC., EN ORIGINAL Y COPIA A LOS **30 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019**

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CESAR CHÁVEZ PADILLA

LA SÍNDICO

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA

EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MTRO. JAIME OSVALDO PINALES RODRÍGUEZ

[redacted]N