FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA

A. En la ciudad de Guadalupe, Zac., siendo las 10:00 hrs. del dia 31 de marzo del año 2020, se reunieron los **C. OSCAR MANUEL DE ALBA GONZÁLEZ** en calidad de residente de obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y la **C. ARQ. LAURA ANGÉLICA GALLEGOS DÁVILA** en calidad de Contratista, con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra: **"REHABILITACIÓN DE AREAS EXTERIORES DEL RASTRO MUNICIPAL",** ubicada en el Municipio de Guadalupe, Zac.

Bajo Contrato No. **MGU-DOPM-PMO-03-20**

B. Importe del Contrato **$ 328,119.27**

Importe Total de la Orden **$ 328,119.27**

C. Periodo de Ejecucion

Inicio	02 de marzo del 2020
Termino	31 de marzo del 2020

Periodo Real de Ejecucion

Inicio	02 de marzo del 2020
Termino	31 de marzo del 2020

D. Relacion de Estimaciones

No.	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTOS DE ORIGEN
1	$ 328,119.27	24	ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO
SUMA	**$ 328,119.27**		
SALDO	**$ -**		

E. Datos de la estimacion Final

Anticipo Otorgado	$	-
Anticipo Total Amortizado	$	-
Monto Total Estimado	$	328,119.27
Monto sin ejercer del Contrato	$	-
Otros	$	-

F. Fianzas otorgadas a favor del Municipio de Guadalupe, Zac.

Cumplimiento	4307-03819-5	$	32,811.92	Aseguradora Aserta S.A de C.V.
Vicios Ocultos	4307-03844-5	$	32,811.92	Aseguradora Aserta S.A de C.V.

[redacted]

[redacted]

G. El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a ejercer accion legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

H. Ademas habiendo sida concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-recepcion de la misma.

I. Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.

J. Leido que fue por las partes y sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman por triplicado en EL LUGAR DE LA OBRA a los **31 dias del mes de marzo del año 2020**

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

C. OSCAR MANUEL DE ALBA GONZÁLEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR PARTE DE LA EMPRESA.

[redacted]