FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA

A. En la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, siendo las 15:00 hrs.del dia 23 de Noviembre del año 2020, se reunieron los **C. ING. JUAN MARTÍN MURILLO SÁNCHEZ** en calidad de residente de obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el **ING. REYES GERARDO DELGADO MEDELLÍN** en calidad de Representante Legal de la empresa, con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE EMMA ACUÑA (DE LAS ÁNIMAS) COLONIA LA PIEDRERA, EL SALERO, GUADALUPE, ZACATECAS."**, Colonia La Piedrera, EL Salero, Guadalupe, Zac.

Bajo el contrato de obra no. **MGU-DOPM-2x1-01-20**

B. Importe del Contrato **$ 381,708.00**
Importe del Convenio **$ -**
Importe Total del Contrato **$ 381,708.00**

C. Periodo de Ejecución Inicio 20 de Agosto de 2020
Termino 18 de Octubre de 2020

Periodo Real de Ejecución Inicio 20 de Agosto de 2020
Termino 18 de Octubre de 2020

D. Relación de Estimaciones

No.	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTOS DE ORIGEN
1	$ 114,512.40	283 - A	ANTICIPO
2	$ 267,195.59	354 - A	ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO
3			
SUMA	**$ 381,707.99**		
SALDO	**$ 0.01**		

E. Datos de la estimación Final

Anticipo Otorgado	$	114,512.40
Anticipo Total Amortizado	$	114,512.40
Monto Total Estimado	$	381,707.99
Monto sin ejercer del Contrato	$	-
Otros	$	-

F. Fianzas otorgadas a favor del Municipio de Guadalupe, Zac.

Anticipo	4835-00166-7	$	114,512.40	**ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.**

Cumplimiento	4835-00167-4	$	38,170.80	**ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.**
Vicios Ocultos	4835-00199-3	$	38,170.80	**ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.**

G. El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a ejercer acción legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

H. Ademas habiendo sida concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-recepción de la misma.

I. Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.

J. Leido que fue por las partes y sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman por triplicado en EL LUGAR DE LA OBRA a los **23 Dias del mes de Noviembre del año 2020**

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC

ING. JUAN MARTÍN MURILLO SÁNCHEZ
RESIDENTE DE OBRA

[redacted]