FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA

A. En la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, siendo las 12:00 hrs. Del dia **23 de Diciembre del año 2020,** se reunieron los **C. ING. OSCAR MANUEL DE ALBA GONZALEZ**. en calidad de Residente de Obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el **C. JOSE LUIS RAMIREZ MUÑOZ** en calidad de Representante Legal de la Constructora **SAEER S.A. de C.V.**, con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra:**"AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE, LOCALIDAD LA ZACATECANA, ASENTAMIENTO LA ZACATECANA (179.00 ML EN CALLE ARQUITO, CON 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS)"** ubicada en Guadalupe, Zac.

A. Bajo el contrato de obra No. **MGU-DOPM-FISE/FISM-10-20**

B. Importe del Contrato **$ 324,472.40**
Importe Total **$ 324,472.40**

C. Periodo de Ejecución
Autorizado en contrato — Inicio: 13 de Noviembre de 2020; Termino: 23 de Diciembre de 2020

Periodo Real de Ejecucion
Autorizado en Convenio — Inicio: 13 de Noviembre de 2020; Termino: 23 de Diciembre de 2020

D. Relacion de Estimaciones

No.	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTOS DE ORIGEN
1	$ 97,341.72	181	ANTICIPO
2	$ 227,130.68	184	Estimacion 1 y finiquito
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
SUMA	**$ 324,472.40**		
SALDO	**$ 324,472.40**		

E. Datos de la estimacion Final

Anticipo Otorgado	$	97,341.72
Anticipo Total Amortizado	$	97,341.72
Monto Total Estimado	$	324,472.40
Monto sin ejercer del Contrato	$	-
Otros	$	-

F. Fianzas otorgadas a favor del Municipio de Guadalupe, Zac.

Anticipo	2493194	$	97,341.72	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.
Cumplimiento	2493195	$	32,447.24	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.
Vicios Ocultos	2508778	$	32,447.24	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.

G. El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a ejercer accion legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

H. Ademas habiendo sida concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-recepcion de la misma.

I. Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.

J. Leido que fue por las partes y sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman por triplicado en EL LUGAR DE LA OBRA a los **23 de Diciembre del año 2020.**

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

ING. OSCAR MANUEL DE ALBA GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

[redacted]