Ayuntamiento de Guadalupe 2018 - 2021

FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA

En la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, siendo las 12:00 hrs. Del día 18 de diciembre del año 2020 se reunieron los C. ING. GUILLERMO ARTURO JUÁREZ FERNÁNDEZ en calidad de Residente de obra por parte del MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. y el contratista C. ING. ALFREDO DÁVILA TREJO, con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra **"MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES EN TELE SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DEL BORDO DE BUENAVISTA", GUADALUPE, ZAC.**

A. Bajo contrato **MGU-DOPM-PIBSE-02-20**

B. Importe del Contrato $ **239,026.79**

Importe Total Del Contrato $ **239,026.79**

C. Periodo de Ejecución del Contrato Inicio: **19 de octubre de 2020**
Termino: **17 de diciembre de 2020**

D. Periodo Real De Ejecución Del Contrato Inicio: **19 de octubre de 2020**
Termino: **17 de diciembre de 2020**

E. Relación de Estimaciones

No.	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTOS DE ORIGEN
1	$ 104,495.96	A 464	ESTIMACION 1
2	$ 134,530.83	A 475	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO
TOTAL	$ 239,026.79		

G Datos De Estimación Final

Anticipo Otorgado	$	0.00
Anticipo Total Amortizado	$	0.00
Monto Total	$	239,026.79
Monto sin Ejercer del Contrato	$	0.00
Otros	$	0.00

Fianzas Otorgadas al Municipio de Guadalupe

CUMPLIMIENTO FIANZA NO. BKY-0004-0056456, MONTO $ 23,902.68, BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS FIANZA NO. BKY-0004-0062447, MONTO $ 23,902.68, BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.

H. El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a ejercer acción legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

I. Además, habiendo sido concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega recepción de la misma.

J. Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS

ING. GUILLERMO ARTURO JUÁREZ FERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

[redacted]