CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.

GUADALUPE, ZAC., 23 DE DICIEMBRE DEL 2020
ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE

ASUNTO: TÉRMINO DE LOS TRABAJOS

CONSTRUCTORA SAEER, S.A. DE C.V., POR MI PROPIO DERECHO, EN RELACIÓN CON EL CONTRTO NO°. **MGU-DOPM-FISE/FISM-10-20,** REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE, LOCALIDAD LA ZACATECANA, ASENTAMIENTO LA ZACATECANA (179.00 ML EN CALLE ARQUITO, CON 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS).**

POR MEDIO DE LA PRESENTE, SE **MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,** QUE SE DA TÉRMINO CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA ANTES MENCIONADA, EL DÍA **MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.**

SIN MÁS POR EL MOMENTO, ME DESPIDO DE USTED ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

[redacted]

RICARDO FLORES MAGÓN 3B, COL. CENTRO, RÍO GRANDE, ZAC, C.P [redacted]