ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO

PROGRAMA PMO EJERCICIO 2021

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. **LIC. CÉSAR ARTEMIO GONZÁLEZ NAVARRO, PRESIDENTE MUNICIPAL, DE GUADALUPE, ZAC. ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE GUADALUPE, ZAC., POR LA EMPRESA TALLER HABITAT S DE R. L DE C.V, REPRESENTADA POR EL C. ARQ. JOSÉ OCTAVIO ARELLANO CERVANTES**. EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, ZAC., SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 15 DEL MES DE MARZO DE 2021, SE PROCEDE A DAR INICIO AL PRESENTE ACTO.

EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. RECIBE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S- 20 DE 12" CON 405.50 ML, ACOSTILLADO EN ZANJA CON MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO, (TEPETATE)CON 68.81 M3, RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON 389.48 M3, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ESCOMBRO Y / O BASURA CON 173.9729 M3.

MISMOS QUE SE EJECUTARON EN LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE KENIA Y BRASIL.**

LA CUAL SE UBICA EN: COL. ÁFRICA, GUADALUPE, ZAC.

MISMOS QUE SON ENTREGADOS POR LA EMPRESA: **TALLER HABITAT S. DE R. L. DE C.V.**

AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: **MGU-DOPM-PMO-01-21**

CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
$ 300.516.05	0	0	$ 300,516.05

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA OTORGÓ GARANTÍA MEDIANTE: CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO, POR UN MONTO DE $ 30,051.60 Y FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 112116856-3 POR UN MONTO DE $ 30,051.60

LOS TRABAJOS SE ADJUDICARON MEDIANTE CONTRATO N°. **MGU-DOPM-PMO-01-21**
FECHAS DE INICIO Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS AUTORIZADOS BAJO CONTRATO N°. **MGU-DOPM-PMO-01-21** DEL 15 DE FEBRERO DEL 2021 AL 15 DE MARZO DE 2021.

GENERANDO LOS SIGUIENTES PAGOS POR LOS CONCEPTOS ESPECIFICADOS EN LAS FACTURAS O ESTIMACIONES SIGUIENTES:

FECHA	NÚMERO DE FACTURA	CONCEPTOS	MONTO	TOTAL A PAGAR
17/03/21	291	ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO	$ 300,516.05	$ 300,516.05
			TOTAL	$ 300,516.05

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. RECIBE DE CONFORMIDAD LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA UNA VEZ QUE SE HAN VERIFICADO FISICAMENTE LOS VOLUMENES Y CONCEPTOS EJECUTADOS, ASÍ COMO SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LO QUE EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A RESPONDER POR LOS VICIOS OCULTOS QUE SURJAN EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS A PARTIR DE LA FECHA Y POR EL LAPSO DE 12 MESES, LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, SE REALIZA CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 149,150 Y 154 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MÍSMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.

EL MUNICIPIO; UNA VEZ RECIBIDA LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE VIGILAR EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MÍSMA.

ENTERADOS DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE FIRMA LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, ZAC; A LOS 15 DÍAS DEL MARZO DE 2021.

ENTREGA EMPRESA CONTRATISTA

[redacted]

RECIBE POR EL MUNICIPIO

LIC. CÉSAR ARTEMIO GONZÁLEZ NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALUPE

TESTIGOS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA

ARQ. CÉSAR RODRÍGUEZ GIACOMÁN

RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO

ING. IZCOATL VAZQUEZ MENDEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR NAVA DE LA RIVA