Ayuntamiento de Guadalupe
2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO

PROGRAMA PMO EJERCICIO 2021

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. **LIC. CÉSAR ARTEMIO GONZÁLEZ NAVARRO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALUPE, ZAC. ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE. ZAC. ARQ. CÉSAR RODRÍGUEZ GIACOMÁN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA DE GUADALUPE, ZAC, ING. OSCAR MANUEL DE ALBA GONZÁLEZ, RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. POR EL CONTRATISTA OSI DE ZACATECAS S.A. DE C.V. EL ARQ. GERMAN CABRERA RAMÍREZ REPRESENTANTE LEGAL** EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, ZAC., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 6 DEL MES DE ABRIL DE 2021, SE PROCEDE A DAR INICIO AL PRESENTE ACTO.

EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. RECIBE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

- REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO, A BASE DE RETIRO DE IMPUREZAS Y ÓXIDOS A BASE DE SAMBLASTEO HASTA DEJAR LA SUPERFICIE TERMINO BLANDO, APLICACIÓN DE PRIMARIO, EPOXICO ANTICORROSIVO, PINTURA VISTA EN INTERIOR Y EXTERIOR, TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS, APERTURA DE 2 ENTRADAS, HOMBRES ADICIONALES PARA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, AL FINAL DE LA MANIOBRA SE VOLVERÁN INSTALAR Y CERRAR, LA PINTURA DE FONDO SE ELEVARA DE 10 A 15 MILÉSIMAS PARA AGUANTAR MÁS TIEMPO A LA CORROSIÓN, INCLUYE: ROTULO DEL MUNICIPIO, EQUIPOS A UTILIZAR PARA LAS MANIOBRAS, EQUIPO DE SAMBLASTEO EQUIPO GENY DE ELEVACIÓN Y/O GRÚA TITÁN, EQUIPO DE CORTE, MÁQUINA DE SOLDAR, HERRAMIENTA BÁSICA, USO: OBRAS PÚBLICAS.

MISMOS QUE SE EJECUTARON EN LA OBRA: **"REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO."**

LA CUAL SE UBICA EN: LA COMUNIDAD DE SANTA MÓNICA, GUADALUPE, ZAC.

MISMOS QUE SON ENTREGADOS POR LA EMPRESA OSI DE ZACATECAS S.A DE C.V.

AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: **MGU-DOPM-PMO-02-21**.

CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
$ 243,732.68	$ 0.00	$ 0.00	$ 243,732.68

Ayuntamiento de Guadalupe 2018 - 2021

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA OTORGÓ GARANTÍA MEDIANTE: **FIANZA CUMPLIMIENTO NO. 2540438** Y **VICIOS OCULTOS NO. 2540443** DE SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.

LOS TRABAJOS SE ADJUDICARON MEDIANTE CONTRATO DE OBRA NO. **MGU-DOPM-PMO-02-21**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS AUTORIZADOS BAJO CONTRATO DE OBRA MGU-DOPM-PMO-02-21: **DEL 08 DE MARZO AL 23 DE MARZO DE 2021**.

GENERANDO LOS SIGUIENTES PAGOS POR LOS CONCEPTOS ESPECIFICADOS EN LAS FACTURAS O ESTIMACIONES SIGUIENTES:

No.	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTOS DE ORIGEN
1	$ 243,732.68	135	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO
TOTAL	$ 243,732.68		

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. RECIBE DE CONFORMIDAD LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA UNA VEZ QUE SE HAN VERIFICADO FÍSICAMENTE LOS VOLÚMENES Y CONCEPTOS EJECUTADOS, ASÍ COMO SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LO QUE EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A RESPONDER POR LOS VICIOS OCULTOS QUE SURJAN EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS A PARTIR DE LA FECHA Y POR EL LAPSO DE 12 MESES, LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, SE REALIZA CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 149, 150 y 154 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.

EL MUNICIPIO; UNA VEZ RECIBIDA LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE VIGILAR EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.

ENTERADOS DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE FIRMA LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, ZAC. A LOS 6 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2021.

ENTREGA EMPRESA CONTRATISTA

[redacted]

RECIBE POR EL MUNICIPIO

LIC. CÉSAR ARTEMIO GONZÁLEZ NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALUPE, ZAC.

TESTIGOS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
Y SUPERVISIÓN DE OBRA DEL MUNICIPO DE
GUADALUPE, ZAC.

ARQ. CÉSAR RODRÍGUEZ GIACOMÁN

RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE
ZAC.

ING. OSCAR MANUEL DE ALBA GONZÁLEZ

POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE
GUADALUPE, ZAC.

MTRO. JULIO CÉSAR NAVA DE LA RIVA