FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE OBRA

A. En la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, siendo las 10:00 hrs. Del 15 de Marzo del año 2021, se reunieron los C. ING. IZCOATL VÁZQUEZ MENDEZ en calidad de Residente de obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac., y el Contratista C. ARQ. JOSÉ OCTAVIO ARELLANO CERVANTES, en calidad de Representante Legal, Con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra: Rehabilitación de Red de Alcantarillado en Calle Kenia y Brasil, Col. África. Guadalupe, Zac. Ubicada en el Municipio de Guadalupe, Zac.

Bajo contrato no **MGU-DOPM-PMO-01-21**

B. Importe del Contrato **$ 300,516.05**

Importe Total del Contrato **$ 300,516.05**

C. Periodo de Ejecucion del Contrato — Inicio 15 DE FEBRERO DE 2021; Termino 15 DE MARZO DE 2021

Periodo Real de Ejecucion del Contrato — Inicio 15 DE FEBRERO DE 2021; Termino 15 DE MARZO DE 2021

D. Relacion de Estimaciones

No.	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTOS DE ORIGEN
ANTICIPO	N/A	N/A	ANTICIPO
1 Y FINIQUITO	$ 300,516.05	291	1 Y FINIQUITO
SUMA	**$ 300,516.05**		
SALDO	**$ -**		

E. Datos de la estimación final

Anticipo Otorgado	N/A	
Anticipo Total Amortizado	N/A	
Monto Total Estimado	$	300,516.05
Monto sin ejercer del Contrato	$	-
Otros	$	-

F. Fianzas otorgadas a favor del Municipio de Guadalupe, Zac.

Anticipo N/A

Carta Compromiso de Cumplimiento **$ 30,051.60**

Vicios Ocultos **N° 112116856-3** **$ 30,051.60**

G. El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a ejercer acción legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

H. Además habiendo sida concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-recepción de la misma.

I. Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.

J. Leído que fue por las partes y sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman por triplicado en EL LUGAR DE LA OBRA a los 15 de Marzo de 2021.

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

ING. IZCÓATL VÁZQUEZ MÉNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

[redacted]