FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA

A. En la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, siendo las 12:00 hrs. Del dia **23 de Marzo del año 2021,** se reunieron los **C. ING. OSCAR MANUEL DE ALBA GONZALEZ**. en calidad de Residente de Obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el **C. ARQ. GERMAN CABRERA RAMIREZ** en calidad de Representante Legal de la empresa **OSI DE ZACATECAS S.A. de C.V.**, con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra:**" REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, EN LA COMUNIDAD DE SANTA MONICA, UBICADA EN GUADALUPE, ZAC.**

A. Bajo el contrato de obra No. **MGU-DOPM-PMO-02-21.**

B. Importe del Contrato **$ 243,732.68**
Importe Total **$ 243,732.68**

C. Periodo de Ejecucion — Inicio 08 de marzo de 2021
Termino 23 de Marzo de 2021

Periodo Real de Ejecucion — Inicio 08 de marzo de 2021
Termino 23 de Marzo de 2021

D. Relacion de Estimaciones

No.	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTOS DE ORIGEN
1	$ 243,732.68	135	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO
SUMA	**$ 243,732.68**		
SALDO	**$ 243,732.68**		

E. Datos de la estimacion Final

Anticipo Otorgado	$	-
Anticipo Total Amortizado	$	-
Monto Total Estimado	$	243,732.68
Monto sin ejercer del Contrato	$	-
Otros	$	-

F. Fianzas otorgadas a favor del Municipio de Guadalupe, Zac.

Anticipo				
Cumplimiento	2540438	$	24,373.26	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.
Vicios Ocultos	2540443	$	24,373.26	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.

G. El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a

ejercer accion legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

H. Ademas habiendo sida concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-recepcion de la misma.

I. Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.

J. Leido que fue por las partes y sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman por triplicado en EL LUGAR DE LA OBRA a los **23 de Marzo del año 2021.**

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

ING. OSCAR MANUEL DE ALBA GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA

[redacted]