Ayuntamiento de Guadalupe 2018 - 2021

FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA

A. En la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, siendo las 10:00 hrs.del dia 12 **de Abril** del año 2021, se reunieron los **C. ING. JOSÉ ANTONIO FLORES BERUMEN y el ING. REYES GARCIA DÁVILA** en calidad de Residentes de obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el **ING. MANUEL ANTONIO GARZA INGUANZO** en calidad de Representante Legal de la empresa **GRUPO SECOMSA, CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C. V.**, con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra: **"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 400 LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, DE LA CABECERA MUNICIPAL. "**, en la cabecera municipal de Guadalupe, Zac.

Bajo el contrato de obra no. **MGU-DOPM-PMO-03-21**

B. Importe del Contrato **$ 309,021.80**
Importe Total del Contrato **$ 309,021.80**

C. Periodo de Ejecucion
Inicio 01 de Abril de 2021.
Termino 09 de Abril de 2021.

Periodo Real de Ejecucion
Inicio 01 de Abril de 2021.
Termino 09 de Abril de 2021.

D. Relacion de Estimaciones

No.	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTOS DE ORIGEN
1	$ 309,021.80	22	(ESTIMACION 1 Y FINIQUITO)
SUMA	**$ 309,021.80**		
TOTAL	**$ 309,021.80**		

E. Datos de la estimacion Final
Anticipo Otorgado
Anticipo Total Amortizado $ -
Monto Total Estimado $ 309,021.80
Monto sin ejercer del Contrato $ -
Otros $ -

Reyes

F. Fianzas otorgadas a favor del Municipio de Guadalupe, Zac.

Anticipo				
Cumplimiento	10212-00723-4	$	30,902.18	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.
Vicios Ocultos	10212-00724-3	$	30,902.18	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.

G. El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a ejercer accion legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

H. Ademas habiendo sida concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-recepcion de la misma.

I. Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.

J. Leido que fue por las partes y sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman por triplicado en EL LUGAR DE LA OBRA a los **12 Dias del mes de Abril del año 2021**

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC

ING. JOSÉ ANTONIO FLORES BERUMEN
RESIDENTE DE OBRA DE OBRAS PUBLICAS

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC

ING. REYES GARCIA DAVILA
RESIDENTE DE OBRA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

POR LA EMPRESA

[redacted]