FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA

A.

En la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, siendo las 12:00 hrs. Del dia **10 de Junio del año 2021,** se reunieron los **C. ING. OSCAR MANUEL DE ALBA GONZALEZ**. en calidad de Residente de Obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el **C. ING. JUAN GARZA HIRIART** en calidad de Representante Legal de la empresa **JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.**, con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra:**"EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, LÍNEA ELÉCTRICA Y TREN DE DESCARGA DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO ISTAFIATE II" UBICADO EN TACOALECHE, GUADALUPE, ZAC.**

A. Bajo el contrato de obra No. **MGU-DOPM-PMO-11-21**
Convenio modificatorio No.

B. Importe del Contrato **$ 1,286,479.08**
importe del convenio
Importe Total **$ 1,286,479.08**

C. Periodo de Ejecución — Inicio 03 de Mayo de 2021
Autorizado en contrato — Termino 10 de Agosto de 2021

Periodo Real de Ejecucion — Inicio 03 de Mayo de 2021
Autorizado en Convenio — Termino 09 de Junio de 2021

D. Relacion de Estimaciones

No.	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTOS DE ORIGEN
1	$ 582,625.95	150	Estimacion 1
2	$ 703,853.13	153	Estimacion 2 y Finiquito
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
SUMA	**$ 1,286,479.08**		
SALDO	**$ -**		

E. Datos de la estimacion Final

Anticipo Otorgado	$	-
Anticipo Total Amortizado	$	-
Monto Total Estimado	$	1,286,479.08
Monto sin ejercer del Contrato	$	-
Otros	$	-

F. Fianzas otorgadas a favor del Municipio de Guadalupe, Zac.

Anticipo				
Cumplimiento	2555022	$	128,647.90	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.
Vicios Ocultos	2564560	$	128,647.90	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.

G. El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a ejercer accion legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

H. Ademas habiendo sida concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-recepcion de la misma.

I. Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.

J. Leido que fue por las partes y sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman por triplicado en EL LUGAR DE LA OBRA a los **10 dias del mes de Junio del año 2021.**

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

ING. OSCAR MANUEL DE ALBA GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA

[redacted]