MUNICIPIO DE GUADALUPE

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

AVANCE DE OBRAS PROGRAMA P.M.O. EJERCICIO 2018

No	OBRA	UBICACION	CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
			PMO		
1	COLOCACIÓN DE EMULSIÓN Y MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO Y REENCARPETAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, CALLES, COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC	GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-PMO-02-20	ALEJANDRO ORTIZ CABRERA	100%
2	REHABILITACIÓN DE AREAS EXTERIORES DEL RASTRO MUNICIPAL	GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-PMO-03-20	DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V	100%
3	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA	FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL CARMEN, GUADALUPE, ZAC	MGU-DOPM-PMO-04-20	ARQUITECTURA ADMINISTRATIVA S.A. DE C.V.	100%
4	SERVICIO DE ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA CÁMARA DE CONSERVACIÓN	RASTRO MUNICIPAL DE GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-PMO-05-20	ING. JOSÉ DE JESÚS VITELA TORRES	100%
5	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CABRILLAS PARA DOMO EN ESCUELA TELESECUNDARIA TATA PACHITO	COMUNIDAD DE SAN IGNACIO, GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-PMO-06-20	YOBALDO FAJARDO ALFARO	100%
6	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA BICENTENARIO	GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-PMO-07-20	ALEJANDRO ORTIZ CABRERA	100%
	REMODELACIÓN DE AUDITORIO	COMUNIDAD TACOALECHE, GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-PMO-08-20	OSI DE ZACATECAS SA. DE CV.	100%
	REMODELACIÓN OFICINAS DE CATASTRO	GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-PMO-09-20	DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V	100%
	REHABILITACIÓN ALAMEDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-PMO-10-20	CONSTRUCTORA EL JAGUAR S.A. DE C.V.	100%
	REHABILITACIÓN DE “GIMNASIO DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO HAGAMOS HISTORIA”	COL. EL DORADO, GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-PMO-11-20	ING. CARLOS ZÚÑIGA ALVARADO	100%
	IMPERMEABILIZACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL	GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-PMO-12-20	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	100%
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y 692.75 METROS DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE 4" RD-32.5 DE PVC	COMUNIDAD TACOALECHE, GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-PMO-13-20	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS , S. DE R.L. DE C.V.	75%
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y 800 METROS DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE 4" RD-32.5 DE PVC	COMUNIDAD DE EL BORDO, GUADALUPE, ZAC	MGU-DOPM-PMO-14-20	ANA CECILIA GARZA HIRIART	100%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.	GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-PMO-15-20	GERARDO HUMBERTO PÉREZ SÁNCHEZ	100%
	EQUIPAMIENTO DE OFICINAS DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.	GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-PMO-16-20	DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V	100%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.	GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-PMO-17-20	MICHEL ANTONIO ISORDIA VALADEZ	100%

No	OBRA	UBICACION	CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
	COLOCACIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÒN ASFÁLTICA PARA BACHEO DE CALLES Y COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.	GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-PMO-18-20	ALEJANDRO ORTIZ CABRERA	REVISAR CON LA ARQ. SYRAHI
	CENTRO DE CONTROL CANINO	GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-PMO-19-20	DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V	75%
	RESTAURACIÓN DE ATRIO DEL SANTUARIO DE GUADALUPE	GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-PMO-20-20	ING. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ IBARRA	80%
	SUMINISTRO DE BANCAS PERSONALIZADAS MODELO GUADALUPE	GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-AD-01-20	INKO IMPRESORES S.A. DE C.V.	100%
	PREPARACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA POR DONATIVO DE PEMEX	GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-AD-02-20	PAVIMENTOS ESTRUCTURALES DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	REVISAR CON LA ARQ. SYRAHI
	SUMINISTRO DE BANCAS PERSONALIZADAS MODELO GUADALUPE SEGUNDA ETAPA	GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-AD-03-20	INKO IMPRESORES S.A. DE C.V.	100%
	ADQUISISCIÓN DE EMULSIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO Y REENCARPETAMIENTO DE CALLES, COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.	GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-AD-04-20	INKO IMPRESORES S.A. DE C.V.	REVISAR CON LA ARQ. SYRAHI
	FIII-CONAGUA				
16	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y 731 METROS DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE 4" RD-32.5 DE PVC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA, DEL MUNICIPIO DE GUDALUPE, ZAC.	COMUNIDAD DE SANTA MONICA, GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-FIII-CONAGUA-01-20	ANA CECILIA GARZA HIRIART	100%
	2X1				
17	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EMMA ACUÑA (DE LAS ANIMAS)	COLONIA LA PIEDRERA, EL SALERO, GUADALUPE, ZAC.	MGU-DPM-2X1-01-20	REYES GERARDO DELGADO MEDELLIN	100%
18	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMMA ACUÑA (DE LAS ANIMAS)	COLONIA LA PIEDRERA, EL SALERO, GUADALUPE, ZAC.	MGU-DPM-2X1-02-20	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	100%
19	CONSTRUCCIÓN DE SACRISTÍA EN EL TEMPLO DE SAN ANTONIO DE PADUA	COMUNIDAD DE GENERAL EMILIANO ZAPATA (LA COCINERA), GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-2X1-03-20	ING. ARNOLDO ANAYA	100%
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL FRACCIONAMIENTO EL ROBLE, GUADALUPE, ZAC. OBRA QUE LE PROPORCIONARÁ A LAS PERSONAS UN SERVICIO BÁSICO Y LES BRINDARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	COL. EL ROBLE, GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-2X1-04-20	ARQ. LENIN GURROLA HERNÁNDEZ	100%
20	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN ESC. PRIMARIA JOSÉ ISABEL RODRÍGUEZ ELÍAS, GUADALUPE, OBRA QUE MEJORARA LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN	COL. OJO DE AGUA DE LA PALMA	MGU-DOPM-2X1-05-20	ARQ. ROQUE FERNANDEZ ASTORGA	100%

No	OBRA	UBICACION	CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
			FIII-CS		
20	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS "ARMANDO CRUZ PALOMINO"	COL. LAS AMÉRICAS, GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-PIBSE-01-20	VERÓNICA RODRÍGUEZ SAUCEDO	100%
21	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "MIGUEL HIDALGO"	COMUNIDAD DE EL BORDO, GUADALUPE, ZAC	MGU-DOPM-PIBSE-02-20	ALFREDO DÁVILA TREJO	100%
22	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "NIÑOS HÉROES"	COMUNIDAD DE MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-PIBSE-03-20	OLIVIA BENAVIDES CASTRO	100%
23	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "FRIDA KAHLO"	COL. LA COMARCA, GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-PIBSE-04-20	CÉSAR JOVANNI ÁVILA GIL	100%
			FIII-UNE		
24	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO SAN COSME (100 ML EN CALLE SAN LUCAS CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS). AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO SAN COSME (150 ML EN CALLE SAN MATEO CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS).	COL. SAN COSME GUADALUPE, ZAC.	MGU-DOPM-FISE/FISM-01-20	GB CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ALAN JAVIER HERNÁNDEZ LÓPEZ DE LARA	100%
26	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO ARTE MEXICANO (90 ML EN CALLE PANFILO NATERA CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS).	COL. ARTE MEXICANO, GUADALUPE, ZAC	MGU-DOPM-FISE/FISM-03-20	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	100%
27	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO ARTE MEXICANO (97.67 ML EN CALLE DIEGO RIVERA CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS). AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO ARTE MEXICANO (68 ML EN CALLE DIEGO RIVERA CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS).	COL. ARTE MEXICANO, GUADALUPE, ZAC	MGU-DOPM-FISE/FISM-04-20	ARQ. DAVID OCTAVIO GARCÍA FLORES	100%
31	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE, LOCALIDAD LA LUZ, ASENTAMIENTO LA LUZ (183.14 ML EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, VICTORIA Y SIN NOMBRE CON 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS).	COMUNIDAD DE LA LUZ, GUADALUPE, ZAC	MGU-DOPM-FISE/FISM-06-20	ARQ. LENIN GURROLA HERNÁNDEZ	100%
30	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE, LOCALIDAD ZOQUITE, ASENTAMIENTO ZOQUITE (178.5 ML EN CALLE DALIAS CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS, ETAPA I).	COMUNIDAD DE ZÓQUITE, GUADALUPE, ZACATECAS	MGU-DOPM-FISE/FISM-07-20	PEDRO QUIÑONES TORRES	100%
29	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO ARTE MEXICANO (90 ML EN CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS).	COL. ARTE MEXICANO, GUADALUPE, ZAC	MGU-DOPM-FISE/FISM-08-20	ARQ. ROMÁN CABRAL RUELAS	100%
32	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO JESÚS PÉREZ CUEVAS (195.9 ML EN CALLE JESÚS PÉREZ CUEVAS CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS).	2A DE LUIS DONALDO COLOSIO	MGU-DOPM-FISE/FISM-09-20	CONSTRUCCIONES E INNOVACIONES DELGADO S.A. DE C.V.	100%

No	OBRA	UBICACION	CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
33	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE, LOCALIDAD LA ZACATECANA, ASENTAMIENTO LA ZACATECANA (179 ML EN CALLE EL ARQUITO CON 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS).	COMUNIDAD DE LA ZACATECANA, GUADALUPE, ZAC	MGU-DOPM-FISE/FISM-10-20	SAEER S.A DE C.V.	100%
34	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE, LOCALIDAD CIENEGUITAS, ASENTAMIENTO CIENEGUITAS (160 ML EN CALLE BUGAMBILIAS CON 4 VIVIENDAS BENEFICIADAS Y 100 ML EN CALLE 5 DE MAYO CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS).	COMUIDAD DE CIENEGUITAS, GUADALUPE, ZACATECAS	MGU-DOPM-FISE/FISM-11-20	SAIT AZAELL COLON DURAN	100%
35	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO VALLES DEL BOSQUE (290.10 M2. BANQUETAS Y 292.515840 ML. GUARNICIONES, EN CALLE PINOS, CON 15 VIVIENDAS BENEFICIADAS)	COL. VALLES DEL BOSQUE, GUADALUPE, ZAC	MGU-DOPM-FISE/FISM-12-20	MICHEL ANTONIO ISORDIA VALADEZ	100%
36	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO VALLES DEL BOSQUE (1,145.40 M2 EN CALLE PINOS, CON 15 VIVIENDAS BENEFICIADAS)	COL. VALLES DEL BOSQUE, GUADALUPE, ZAC	MGU-DOPM-FISE/FISM-13-20	LUIS ALEJANDRO RUIZ IDA	100%
37	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN GUADALUPE, LOCALIDAD TACOALECHE, ASENTAMIENTO EL TAPIAL (19 POSTES EN CALLE CAMINO ANTIGUO A LA COCINERA CON 22 VIVIENDAS BENEFICIADAS)	COMUNIDAD DE TACOALECHE	MGU-DOPM-FISE/FISM-14-20	GRUPO SECOMSA, CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.	100%
38	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN GUADALUPE, LOCALIDAD ZOQUITE, ASENTAMIENTO ZOQUITE (3 POSTES EN CALLE LUIS ECHEVERRIA CON 4 VIVIENDAS BENEFICIADAS) AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN GUADALUPE, LOCALIDAD ZOQUITE , ASENTAMIENTO ZOQUITE (2 POSTES EN CALLE LUIS ECHEVERRÍA CON 2 VIVIENDAS BENEFICIADAS) 2 ETAPA	COMUNIDAD DE ZÓQUITE, GUADALUPE, ZACATECAS	MGU-DOPM-FISE/FISM-15-20	ABELARDO SOSA SAUCEDO	100%
39	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN GUADALUPE, LOCALIDAD LA ZACATECANA, ASENTAMIENTO LA ZACATECANA (4 POSTES EN CALLE DE LA CRUZ CON 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS)	COMUNIDAD DE LA ZACATECANA, GUADALUPE, ZAC	MGU-DOPM-FISE/FISM-16-20	GERARDO HUMBERTO PÉREZ SÁNCHEZ	100%
40	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN GUADALUPE, LOCALIDAD LA LUZ, ASENTAMIENTO LA LUZ (618 M2 EN LA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CON 20 BENEFICIARIOS)	COMUNIDAD DE LA LUZ, GUADALUPE, ZAC	MGU-DOPM-FISE/FISM-17-20	GUSTAVO E HIJOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. REP LEGAL - HÉCTOR ARTURO ROBLES SÁNCHEZ	100%
41	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO OJO DE AGUA (3 POSTES EN CALLE DE LA LUZ CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS)	COLONIA OJO DE AGUA, GUADALUPE, ZAC	MGU-DOPM-FISE/FISM-18-20	CÉSAR ESPARZA CHÁVEZ	100%
42	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO ÁFRICA (88.35 ML EN CALLE KENIA CON 4 VIVIENDAS BENEFICIADAS)	COL. AFRICA, GUADALUPE, ZAC	MGU-DOPM-FISE/FISM-19-20	ARQ. GREGORIO ALEJANDRO MURO MEJÍA	100%
43	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO (110 ML EN CALLE SAN ANTONIO CON 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS).	COL. SAN FRANCISCO, GUADALUPE, ZAC	MGU-DOPM-FISE/FISM-20-20	ALICIA ARÉCHIGA DE ÁVILA	100%
44	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO (100 ML EN CALLE SAN ANTONIO 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS).	COL. SAN FRANCISCO, GUADALUPE, ZAC	MGU-DOPM-FISE/FISM-21-20	GUSTAVO E HIJOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. REP LEGAL - HÉCTOR ARTURO ROBLES SÁNCHEZ	100%

No	OBRA	UBICACION	CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
45	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO BELLAVISTA (60 ML EN CALLE GUADALUPE CON 4 VIVIENDAS BENEFICIADAS)	COL. BELLAVISTA, GUADALUPE, ZAC	MGU-DOPM-FISE/FISM-22-20	ARQ. RUBÉN GUADALUPE SORIANO VÁZQUEZ	100%
	FIII				
	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE EN ATENCIÒN A CIUDADANIA DE BAJOS RECURSOS (1,037) CALENTADORES SOLARES EN MISMO NÚMERO DE VIVIENDAS FISM/DIRECTO)	COLONIAS Y LOCALIIDADES DE GUADALUPE	MGU-DOPM-FIII-01-20	MARÍA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA	100%
50	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN GUADALUPE, EN VARIAS LOCALIDADES Y/O ASENTAMIENTOS URBANOS (APLANADOS EN BLOCK Y/O LADRILLO).	COLONIAS Y LOCALIIDADES DE GUADALUPE	MGU-DOPM-FIII-02-20	COMINZA S. DE R.L. DE C.V.	100%
51	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN GUADALUPE, EN VARIAS LOCALIDADES Y/O ASENTAMIENTOS URBANOS (APLANADOS EN ADOBE).	COLONIAS Y LOCALIIDADES DE GUADALUPE	MGU-DOPM-FIII-03-20	CONSTRUCCIÓN Y RENTA DE MÁQUINARIA VARBAN S.A. DE C.V.	100%
49	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE, VARIAS LOCALIDADES Y/O ASENTAMIENTOS URBANOS	COLONIAS Y LOCALIIDADES DE GUADALUPE	MGU-DOPM-FIII-04-20	MARÍA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA	100%
48	EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUES DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VARIAS LOCALIDADES Y/O ASENTAMIENTOS URBANOS (1,798 DEPOSITOS DE AGUA EN EL MISMO NÚMERO DE VIVIENDAS FISM/DIRECTO) DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC	COLONIAS Y LOCALIIDADES DE GUADALUPE	MGU-DOPM-FIII-AD-01-20	JUAN BARRÓN GUEVARA	100%
	PRODDER				
54	REHABILITADA. RED DE ATARJEAS: RED DE ATARJEAS: AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON 93.20 M EN CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA LAS FLORES (ENTRE LAS CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE LÓPEZ DUEÑAS). COMUNIDAD DE ZOQUITE, GUADALUPE, ZACATECAS (RED DE TUBERÍA SANITARIA PVC SERIE 20 DE 12", 10 DESCARGAS DE TUBERÍA PVC SANITARIA SERIE 20 DE 6"	COMUNIDAD DE ZÓQUITE, GUADALUPE, ZACATECAS	MGU-DOPM-PRODDER-01-20	14 REALES S. DE R.L. DE C.V.	100%
52	1.- NUEVA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN: LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA: AMPLIACIÓN DE 41 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA CALLE PRIVADA DE LOS REYES (ENTRE CALLES 16 SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO) COLONIA DE ABAJO, COMUNIDAD DE ZÓQUITE, GUADALUPE, ZACATECAS. (RED DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 3"DE DIÁMETRO, 2 TOMAS DOMICILIARIAS DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DE 13 MM, O TUBERÍA PEAL-PE CON ALMA DE ALUMINIO DE 13 MM. DE DIÁMETRO ABRAZADERAS DE PVC DE 3"	COMUNIDAD DE ZÓQUITE, GUADALUPE, ZACATECAS	MGU-DOPM-PRODDER-02-20	ANSWER S.A. DE .C.V.	100%
53	2.- NUEVA RED DE ATARJEAS: RED DE ATARJEAS: AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON 67.00 M. EN CALLE PRIVADA LOS REYES (ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO). COLONIA DE ABAJO, COMUNIDAD DE ZOQUITE, GUADALUPE, ZACATECAS. (RED DE TUBERÍA SANITARIA PVC SERIE 20 DE 12" , 2 DESCARGAS DE TUBERÍA PVC SANITARIA SERIE 20 DE 6"				