ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

La presente acta se formula con fundamento en el artículo 145 de LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS y en el artículos 132 del REGLAMENTO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.

I y II.- Lugar, fecha, hora y nombres de asistentes y carácter en que intervienen.

En la Ciudad de Guadalupe, Zac., siendo las 09:00 hrs del día miércoles, 14 de junio de 2023, en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas del Municipo de Guadalupe, Zac ubicadas en Av. H. Colegio Militar 96 Oriente, Col. Centro Guadalupe, Zac. C.P. 98600. se reunen previa notificación mediante oficio número 1129-A de fecha 12 de junio del presente, el C. Francisco Ruelas Saucedo como Residente de Obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el C. Cesar Ivan Vargas Montalvo como Superintendente de Obra designado por la contratista, el C. Cesar Ivan Vargas Montalvo como representante legal de la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTROMECANICA DE ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., así como los testigos, Arq. Luis Ricardo García García, Secretario de Obras Públicas Municipales, El C. Arq. César Rodríguez Giacomán, Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra del Municipio de Guadalupe, Zac., con la finalidad de realizar en conjunto la RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS de la Obra "EXTENSIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSION A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA A 13.2 KV, SAN JERONIMO, GUADALUPE, ZAC." ubicados en Guadalupe, Zac. bajo contrato de obra no. MGU-SOPM-PMO-01-23, previa notificación de termino de los trabajos por parte de la contratista el día 07 junio del presente. (anexa)

III.- Descripción breve de los trabajos que se reciben.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA CON 8 POSTES DE CONCRETO 12-750, 9 LÁMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE 100 WATTS Y 250 MTS DE EXTENSIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN

IV.- Importe contractual, incluyendo convenios modificatorios

Contrato de Obra No.:		MGU-SOPM-PMO-01-23
Importe de Contrato:	$	391,871.94
Convenio modificatorio al monto:		N/A
Importe de Convenio modificatorio al monto:	$	-

Total ejercido contratado: $ 391,871.94

V.- **Periodos de ejecución de los trabajos.**

Contrato de Obra No.:	MGU-SOPM-PMO-01-23		
Importe de Contrato:	$ 391,871.94		
Período de ejecución de contrato:	1 de abril de 2023	al	15 de junio de 2023
Convenio modificatorio al plazo:			
Período de ejecución del convenio modificatorio al plazo:		al	
Convenio modificatorio al plazo:			
Período de ejecución del convenio modificatorio al plazo:		al	
Convenio modificatorio al plazo:			
Período de ejecución del convenio modificatorio al plazo:		al	
Convenio modificatorio al plazo:			
Período de ejecución del convenio modificatorio al plazo:	-	al	

Plazo de ejecución de los trabajos, del día 01 de Abril del 2023 al día 15 de Junio del 2023

VI.- **Relación de estimaciones y créditos a favor o en contra de cada una de las partes.**

No.1	Concepto	Importe	No. Factura
1	*Estimación 1 (Uno)*	*$ 354,718.84*	*A 2778*
2	*Estimación 2 (Dos Y FINIQUITO)*	*$ 37,153.10*	*76*
	Total Ejecutado:	$ 391,871.94	
	Total Contratado:	$ 391,871.94	
	Saldo a favor o en contra:	$ -	

VII.- **Declaraciones.**

Ambas partes declaran que la presente acta se realizó en conjunto y en total libertad, para la recepción física de los trabajos objeto del contrato, y que las obras se realizaron conforme a la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA del contrato, donde el contratista se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos cumplan las normas de calidad establecidas en el anexo del mismo

Ambas partes declaran que con la firma de la presente acta se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes (en caso de aplicar), y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados (en caso de aplicar)

VIII.- **Constancia de entrega de archivos y documentos finales de la obra.**

A la presente se anexa acuse de recepción de oficio para entrega de documentos finales de la obra, oficio número S/N de fecha 09 de junio del 2023 elaborador por la contratista INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTROMECANICA DE ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V.

IX.- **Datos de Garantía y Responsabilidades.**

CHEQUE CUMPLIMIENTO CITIBANAMEX	*1E4014434*	*Importe de fianza:*	*$*	*39,187.19*
Fianza de Vicios Ocultos	*2436776-0000*	*Importe de fianza:*	*$*	*39,187.19*

Las fianza anterior fueron emitidas por la empresa LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

X.- **Firmas de las personas que intervienen en la presente acta.**

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Francisco Ruelas Saucedo
Residente de Obra

Por la Contratista

Cesar Ivan Vargas Montalvo
Superintendente de Obra
INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTROMECANICA DE ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V.

Por la Contratista

Cesar Ivan Vargas Montalvo
Representante Legal
INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTROMECANICA DE ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V.

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Arq. Luis Ricardo García García
Secretario de Obras Públicas Municipales

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Arq. César Rodríguez Giacomán
Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión
de Obra