ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

La presente acta se formula con fundamento en el artículo 145 de LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS y en el artículos 132 del REGLAMENTO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.

I y II.- Lugar, fecha, hora y nombres de asistentes y carácter en que intervienen.

En la Ciudad de Guadalupe, Zac., siendo las 09:00 hrs del día lunes, 22 de mayo de 2023, en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas del Municipo de Guadalupe, Zac ubicadas en Av. H. Colegio Militar 96 Oriente, Col. Centro Guadalupe, Zac. C.P. 98600. se reunen previa notificación mediante oficio número 962-A de fecha 19 de mayo del presente, el C. Francisco Ruelas Saucedo como Residente de Obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el C. ALFREDO DAVILA TREJO como Superintendente de Obra designado por la contratista, el C. ALFREDO DAVILA TREJO como representante legal de la empresa ALFREDO DAVILA TREJO, así como los testigos, Arq. Luis Ricardo García García, Secretario de Obras Públicas Municipales, El C. Arq. César Rodríguez Giacomán, Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra del Municipio de Guadalupe, Zac., con la finalidad de realizar en conjunto la RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS de la Obra "REPOSICION DE SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO POSTE DE 25 KVA, EN VIALIDAD SIGLO XXI KM 1+300, GUADALUPE, ZAC." ubicados en Guadalupe, Zac. bajo contrato de obra no. MGU-SOPM-PMO-02-23, previa notificación de termino de los trabajos por parte de la contratista el día 17 mayo del presente. (anexa)

III.- Descripción breve de los trabajos que se reciben.

REPOSICIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 25 KVA Y FOTOCONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

IV.- Importe contractual, incluyendo convenios modificatorios

Contrato de Obra No.:		MGU-SOPM-PMO-02-23
Importe de Contrato:	$	139,974.08
Convenio modificatorio al monto:		N/A
Importe de Convenio modificatorio al monto:	$	-

Ambas partes declaran que con la firma de la presente acta se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes (en caso de aplicar), y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados (en caso de aplicar)

VIII.- **Constancia de entrega de archivos y documentos finales de la obra.**

A la presente se anexa acuse de recepción de oficio para entrega de documentos finales de la obra, oficio número S/N de fecha 17 de mayo del 2023 elaborador por la contratista ALFREDO DAVILA TREJO

IX.- **Datos de Garantía y Responsabilidades.**

CHEQUE CUMPLIMIENTO BANORTE	*1A9028322*	*Importe de fianza:*	*$*	*13,997.40*
CHEQUE VICIOS OCULTOS BANORTE	*1A9012303*	*Importe de fianza:*	*$*	*13,997.40*

X.- **Firmas de las personas que intervienen en la presente acta.**

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Francisco Ruelas Saucedo
Residente de Obra

Por la Contratista

ALFREDO DAVILA TREJO
Superintendente de Obra
ALFREDO DAVILA TREJO

Por la Contratista

ALFREDO DAVILA TREJO
Representante Legal
ALFREDO DAVILA TREJO

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Arq. Luis Ricardo García García
Secretario de Obras Públicas Municipales

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Arq. César Rodríguez Giacomán
Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra