No.	Contrato	Obra	Avance Financiero	Avance Físico
	PMO - 2024			
1	MGU-SOPM-PMO-01-24	REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS DE POLICARBONATO EN DOMOS DE LA PRESIDENCIA GPE. ZAC. (SEGUNDA ETAPA)	100%	100%
2	MGU-SOPM-PMO-02-24	REHABILITACIÓN DE PISOS, GIMNASIO, CAMPO DE BÉISBOL, COL. EJIDAL GUADALUPE, ZAC.	100%	100%
3	MGU-SOPM-PMO-03-24	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA TACOALECHE, GUADALUPE, ZAC.	74%	85%
4				
5	MGU-SOPM-PMO-05-24	PROYECTO DE ILUMINACIÓN CAMPO DE BEISBOL 1, COL. EJIDAL, GUADALUPE, ZAC.	50%	50%
6	MGU-SOPM-PMO-06-24	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL AMERICANO, UNIDAD DEPORTIVA, GUADALUPE, ZAC.	30%	45%
7	MGU-SOPM-PMO-07-24	REHABILITACIÓN DE CAMPO 1 FUTBOL SOCCER Y CANCHA DE SÓFTBOL, UNIDAD DEPORTIVA, GUADALUPE, ZAC.	50%	80%
8				
9	MGU-SOPM-PMO-08-24	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ZÓQUITE, GUADALUPE, ZAC.	50%	45%
10	MGU-SOPM-PMO-09-24	REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLAS DE GUADALUPE, GUADALUPE, ZAC.	30%	20%
11	MGU-SOPM-PMO-10-24	REHABILITACIÓN DE PARQUE EL EDEN, VILLAS DE GUADALUPE, GUADALUPE, ZAC.	30%	10%
	FAISMUN-CSE			
12	MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-01-24	TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA PARA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA "JOSÉ VASCONCELOS", CON C.C.T. 32DPR2419X, UBICADA EN AV. SIGLO XXI S/N, COLONIA ÁFRICA, DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.	30%	65%