ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

La presente acta se formula con fundamento en el artículo 145 de LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS y en el artículos 208 Y 210 del REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS

I y II.- Lugar, fecha, hora y nombres de asistentes y carácter en que intervienen.

En la Ciudad de Guadalupe, Zac., siendo las 09:00 hrs del día viernes, 25 de septiembre de 2026, en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Guadalupe, Zac., ubicadas en Av. H. Colegio Militar 96 Oriente, Col. Centro Guadalupe, Zac. C.P. 98600. se reunen previa notificación mediante oficio número 1873-A / 2026 de fecha 24 de septiembre del presente, el C. Ing. Juan Carlos González Godínez como Residente de Supervisión de Obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el C. Ing. Carlos Enrique Dominguez Salazar como Superintendente de Obra designado por la contratista, ALDEA S.A. DE C.V. como representante legal de la empresa RODOLFO DORADO CARRILLO, así como los testigos, Arq. Luis Ricardo García García, Secretario de Obras Públicas Municipales, El C. Arq. César Rodríguez Giacomán, Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, del Municipio de Guadalupe, Zac., con la finalidad de realizar en conjunto la RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS de la Obra "ATENCIÓN DE EMERGENCIA PARA REPARACIÓN DE SOCAVÓN DE AV. GARCÍA SALINAS, GUADALUPE, ZAC." ubicados en Guadalupe, Zac. bajo contrato de obra no. MGU-SOPM-PMO-15-25, previa notificación de termino de los trabajos por parte de la contratista el día 22 de Junio del presente. (anexa)

III.- Descripción de los trabajos que se reciben.

TRABAJOS PRELIMINARES COMO TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO PLANO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL 2,412.06 M2, COLOCACIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TAPIAL DE 2.00 M, DE ALTURA A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA Y HULE NEGRO, POSTES DE MADERA DE 3"X3" 219.10 Y 87.49 M2., TRABAJOS DE DEMOLICIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO ASFÁLTICO POR MEDIOS MECÁNICOS 1,091.64 M2., DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE SECC. 15 X 20 X 40 CM , POR MEDIOS MANUALES SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL 260.84 M., TALA Y DESCENRAICE DE ÁRBOL HASTA 100 CM DE DIÁMETRO MEDIDO A 5 M DE ALTURA 4.00 PZAS., DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL 3.46 M3, ETC., EXCAVACIONES CON MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO II "B", (0% TIERRA,100% TEPETATE, 0% ROCA) DE 0.00 MTS A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD 1,440.00 M2, ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7.00 M3 DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES, PRIMER KILÓMETRO, SOBRE CAMINO PLANO PAVIMENTADO 3,900.00 M3, ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7.00 M3 DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES, KILÓMETROS SUBSECUENTES, SOBRE CAMINO PLANO PAVIMENTADO 35,100.00 M3/KM, RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR 2,000.00 M3, SUMINISTRO Y TENDIDO DE [redacted]RÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 36" DE DIÁMETRO (1,200 MM), JUNTA HERMÉTICA SN3 (CAMPANA EN LINEA Y [redacted]QUE) PARA DRENAJE PLUVIAL.

[redacted]

[redacted]

IV.- Importe contractual, incluyendo convenios modificatorios

No. de contrato: MGU-SOPM-PMO-15-25

Monto de contrato:	$	7,110,989.00
Convenio al monto:	N/A	
Monto de convenio:	$	-
Total ejercido contratado:	$	7,110,989.00

V.- Periodos de ejecución de los trabajos.

No. de contrato:	MGU-SOPM-PMO-15-25		
Monto de contrato:	$		7,110,989.00
Período de ejecución de contrato:	5 de enero de 2026	al	30 de junio de 2026
Convenio al plazo:	N/A		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo:	N/A		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo:	N/A		

Plazo de ejecución de los trabajos, del día 05 de Enero del 2026 al día 22 de Junio del 2026

VI.- Relación de estimaciones y créditos a favor o en contra de cada una de las

No.1	Concepto	Importe	No. Factura
1	*Estimación n° 1 (Uno)*	*$ 6,260,669.91*	*F37D3*
2	*Estimación n° 2 (Dos) y Finiquito*	*$ 850,319.09*	*s/n. a la fecha de la firma del acta, no han cobrado los trabajos realizados, solo estimación sin expedir factura.*

Total Ejecutado:	$	7,110,989.00
Total Contratado:	$	7,110,989.00
Saldo a favor o en contra:	$	-

[redacted]

VII.- Declaraciones.

Ambas partes declaran que la presente acta se realizó en conjunto y en total libertad, para la recepción física de los trabajos objeto del contrato, y que las obras se realizaron conforme a la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA del contrato, donde el contratista se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos cumplan las normas de calidad establecidas en el anexo del mismo

Ambas partes declaran que con la firma de la presente acta se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes (en caso de aplicar), y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados (en caso de aplicar)

VIII.- Constancia de entrega de archivos y documentos finales de la obra.

A la presente se anexa acuse de recepción de oficio para entrega de documentos finales de la obra, oficio número 0004 de fecha 22 de junio del 2026 elaborador por la contratista ALDEA S.A. DE C.V.

IX.- Datos de Garantía y Responsabilidades.

Fianza de anticipo no.:	-	*No aplica*	$	-
Fianza de cumplimiento no.:	*3140178*	*Importe de fianza:*	$	*711,098.90*
Fianza de vicios ocultos no.:	*3148707*	*Importe de fianza:*	$	*711,098.90*

Las fianzas anteriores fueron emitidas por la empresa SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

X.- **Firmas de las personas que intervienen en la presente acta.**

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

[redacted]

dínez
Obra.
es

Por la Contratista

[redacted]

Superintendente de Obra

ALDEA S.A. DE C.V.

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

[redacted]

a de Obras
Municipales

a García
Secretario de Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

[redacted]

ALDEA S.A. DE C.V.

Por el Mur lalupe, Zac.

[redacted]

Arq. Cés iacomán
Jefe del Depa onstrucción y
Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales