CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO DEL CONTRATO
No. MGU-DOPM-FIII-AD-01-18-01

PROGRAMA	**FIII EJERCICIO 2018**
SUMINISTRO	**ADQUISICION DE EMULSION Y MEZCLA ASFALTICA PARA PAVIMENTACION DE CALLES**
MONTO	**$ 10,592.57**
PROVEEDOR	**S.V.C. S.A. DE C.V.**
REP. LEGAL	**MARIO HERNANDEZ DAVILA**
RFC	[redacted]
REG. MPAL.	**8**

CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO DEL CONTRATO DE **ADQUISICIONES** A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **"EL MUNICIPIO"** DE GUADALUPE, ZACATECAS, REPRESENTADO POR LOS CC. **PRESIDENTE Y SÍNDICO MUNICIPAL,** A TRAVÉS DE SUS TITULARES **EL LIC. SAMUEL EZEQUIEL DÍAZ SOTO Y LA M.G.P. ERIKA DEL COJO ARELLANO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL MUNICIPIO"** Y POR LA OTRA PARTE

S.V.C. S.A. DE C.V.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR:
MARIO HERNANDEZ DAVILA

A QUIEN SE DENOMINARÁ **"EL PROVEEDOR"**, SOMETIÉNDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

D E C L A R A C I O N E S:

PRIMERA: LAS PARTES DECLARAN:

1.- QUE EN FECHA **29 DE JUNIO DE 2018**, **"EL MUNICIPIO"** Y **"EL PROVEEDOR"** CELEBRARON EL CONTRATO DE **ADQUISICIONES** A BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO **MGU-DOPM-FIII-AD-01-18,** RELATIVO AL **PROGRAMA FIII EJERCICIO 2018,** EN EL QUE **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGÓ A REALIZAR LA **ADQUISICION DE EMULSION Y MEZCLA ASFALTICA PARA PAVIMENTACION DE CALLES.**

2.- QUE EN DICHO CONTRATO SE PACTO COMO CONTRAPRESTACIÓN PARA EL **SUMINISTRO DE LOS BIENES** DESCRITOS ANTERIORMENTE, EL PAGO DE LA CANTIDAD DE **$4,714,313.43 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 43/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

SEGUNDA: "EL MUNICIPIO" DECLARA:

A).- QUE SE HA PACTADO UN NUEVO MONTO; CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL **ARTÍCULO 43, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE ZACATECAS.**

B).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, **"EL MUNICIPIO"** CUENTA CON SOLVENCIA PRESUPUESTAL PARA LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA **ADQUISICION** OBJETO DE ESTE CONTRATO **DE LOS RECURSOS DEL FONDO III EJERCICIO 2018, AUTORIZADOS EN LA PRIMERA REUNION DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, DE FECHA 01 DE MARZO DE 2018.**

C).- QUE LA MODIFICACIÓN A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONVENIO REPRESENTA UNA AMPLIACIÓN DEL **0.22%** (CERO PUNTO VEINTIDOS POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL PACTADO EN EL CONTRATO.

D).- QUE CON LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA JUSTIFICACIÓN, Y QUE SE ANEXAN AL PRESENTE CONVENIO, SE DETERMINÓ AUTORIZAR LA AMPLIACIÓN AL MONTO DEL CONTRATO.

TERCERA.- "EL PROVEEDOR" DECLARA:

A).- QUE CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO Y ESTÁ FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL MISMO, Y DISPONE ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE ESTE CONVENIO.

HABIENDO SUSCRITO AMBAS PARTES LAS DECLARACIONES ANTERIORES, ESTÁN DE ACUERDO EN CONTRATARSE BAJO LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- EL OBJETO DE PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN LA **MODIFICACIÓN AL MONTO DEL CONTRATO.**

SEGUNDA.- SE AUMENTA EL MONTO DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE **$ 10,592.57 (DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N) INCLUYENDO EL I.V.A.,** LO QUE SUMADO AL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL, INTEGRA UN TOTAL DE **$ 4,724,906.00 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL I.V.A.**

TERCERA.- A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL, POR LO QUE REQUIERE DE LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONVENIO EN RAZÓN DE HABERSE MODIFICADO EL PROYECTO EN**.**

A).- DEBE EJECUTARSE EL MONTO AUTORIZADO DEL FONDO III EJERCICIO 2018, AUTORIZADOS EN LA PRIMERA REUNION DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, DE FECHA 01 DE MARZO DE 2018 PARA LA ADQUISICION ENCOMENDADA.

B).- SE AMPLIARAN LAS METAS EN SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON AGREGADO PÉTREO DE 19 mm A FINOS, EN LA CANTIDAD DE 4.818746827 M3.

CUARTA.- LAS PARTES ACUERDAN QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO, NO SE OTORGARÁ CANTIDAD ALGUNA POR CONCEPTO DE ANTICIPO.

QUINTA.- EL PAGO DEL INCREMENTO PACTADO EN ESTE CONVENIO, SE PAGARÁ MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE FACTURAS QUE PRESENTARÁ **"EL PROVEEDOR",** CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

SEXTA.- "EL PROVEEDOR", **DE CONFORMIDAD A LAS FACULTADES QUE CONFIERE, SUPLETORIAMENTE, LOS NUMERALES 48 SEGUNDO PÁRRAFO Y 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE TIENE A BIEN EXCEPTUAR A "EL PROVEEDOR" DE EMITIR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES DE ESTE CONTRATO, POR LO QUE PARA TAL EFECTO SOLO DEBERÁ EMITIR CARTA COMPROMISO**.

SEPTIMA.- "EL PROVEEDOR" EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONVENIO Y SE OBLIGA A REALIZAR EL SUMINISTRO DE LOS **BIENES** DE ACUERDO AL PLAZO INDICADO ANTERIORMENTE.

OCTAVA.- LAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCIÓN DE LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONVENIO; SEGUIRÁN RIGIENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN ORIGINAL Y COPIA A LOS 12 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2018, EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, ZAC.

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL	**LA SINDICO**
LIC. SAMUEL EZEQUIEL DÍAZ SOTO	**M.G.P. ERIKA DEL COJO ARELLANO**
EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	**EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**
C.P. OMAR CAYAN MAZATAN CRUZ	**LIC. HELDER FRÍAS LINARES**

POR EL PROVEEDOR

S.V.C. S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
MARIO HERNANDEZ DAVILA