# FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA

**A.** En la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, siendo las 10:00 hrs. Del dia **25 de mayo del año 2018,** se reunieron los **C. ING. PEDRO CENICEROS GUZMAN**. en calidad de Supervisor de Obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el **C. PEDRO ALVARO ROSALES BARRAZA** en calidad de **CONTRATISTA** con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra:**" MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA " EN COLONIA FRANCISCO VILLA, GUADALUPE, ZAC.**

Bajo el contrato de obra no. **MGU-DOPM-FIII-CS-03-18**

**B.** Importe del Contrato **$ 104,967.01**

**C.** Periodo de Ejecucion
Inicio 04 DE ABRIL DE 2018.
Termino 01 DE AGOSTO DE 2018.

Periodo Real de Ejecucion
Inicio 04 DE ABRIL DE 2018.
Termino 25 DE MAYO DE 2018.

**D.** Relacion de Estimaciones

| No. | IMPORTE | FACTURA | CONCEPTOS DE ORIGEN |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 31,490.10 | RB 173-18 | ANTICIPO |
| 2 | $ 73,476.91 | RB -18 | ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| | | | |
| **SUMA** | **$ 104,967.01** | | |
| **SALDO** | **$ -** | | |

**E.** Datos de la estimacion Final

| | | |
|---|---|---|
| Anticipo Otorgado | $ | 31,490.10 |
| Anticipo Total Amortizado | $ | 31,490.10 |
| Monto Total Estimado | $ | 104,967.01 |
| Monto sin ejercer del Contrato | $ | - |
| Otros | $ | - |

**F.** Fianzas otorgadas a favor del Municipio de Guadalupe, Zac.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | **4307-02544-5** | $ | 31,490.10 | AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V. |
| Cumplimiento | **4307-02545-0** | $ | 10,496.70 | AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V. |
| Vicios Ocultos | **4307-02643-5** | $ | 10,496.70 | AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V. S. |

**G.** El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a ejercer accion legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

**H.** Ademas habiendo sida concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-recepcion de la misma.

**I.** Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.

**J.** Leido que fue por las partes y sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman por triplicado en EL LUGAR DE LA OBRA a los **25 de mayo del año 2018.**

**POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.**

**ING. PEDRO CENICEROS GUZMAN**
**SUPERVISOR DE OBRA**

[redacted] BARRAZA
**REPRESENTANTE LEGAL**