FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE OBRA

A. En la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, siendo las 8:50 hrs. Del 21 de Febrero del año 2018, se reunieron los C. ING. CELESTE VÁZQUEZ TIJERIN en calidad de supervisor de obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac., y el Contratista C. ING. RAMIRO TORRES RAMIREZ Representante Legal de la Empresa, con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra: "", ubicada en calle San Cosme del Municipio de Guadalupe, Zac.

Bajo Contrato No. **MGU-DOPM-PMO-01-18**

B. Importe del Contrato **$ 486,838.69**
Importe del Convenio
Importe Total del Contrato **$ 486,838.69**

C. Periodo de Ejecucion del Contrato — Inicio 22 DE ENERO DE 2018; Termino 20 DE FEBRERO DE 2018

Periodo Real de Ejecucion del Contrato — Inicio 22 DE ENERO DE 2018; Termino 20 DE FEBRERO DE 2018

D. Relacion de Estimaciones

No.	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTOS DE ORIGEN
1	$ 486,838.69	228	ESTIMACION 001 (UNO) Y FINIQUITO
SUMA	**$ 486,838.69**		
SALDO	**$ -**		

E. Datos de la estimación final

Anticipo Otorgado	$	-
Anticipo Total Amortizado	$	-
Monto Total Estimado	$	486,838.69
Monto sin ejercer del Contrato	$	-
Otros	$	-

F. Fianzas otorgadas a favor del Municipio de Guadalupe, Zac.

Anticipo — NO APLICA

Cumplimiento — FIANZA NO. 1121-1470-2, MONTO $48,683.86, AFIANZADORA INSURGENTES, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

Vicios Ocultos — FIANZA NO. 1121-14842-2, MONTO $48,683.86, AFIANZADORA INSURGENTES, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

G. El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a ejercer acción legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

H. Además habiendo sida concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-recepción de la misma.

I. Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.

J. Leído que fue por las partes y sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman por triplicado en EL LUGAR DE LA OBRA a los 21 de FEBRERO de 2018.

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

ING. CELESTE VAZQUEZ TIJERIN
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA

[redacted]

C. IN
Representante Legal