FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA

A. En la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, siendo las 15:00 hrs.del dia **16 de Enero del año 2018**, se reunieron los **C. ING. JUAN MARTIN MURILLO SANCHEZ** en calidad de supervisor de obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el **C. M.B.A. GILBERTO ZAPATA CASTAÑEDA** en calidad de Representante Legal de la empresa HISPANA INVESTMENT S.A. DE C.V. Y CONTRATISTA, con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra: **"CONSTRUCCION DE PUERTAS Y REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL"**, Colonia La Comarca, Guadalupe, Zac.

Bajo el contrato de obra no. **MGU-DOPM-PMO-03-18**

B.

Importe del Contrato	**$**	**30,000.00**
Importe del Convenio	**$**	**-**
Importe Total del Contrato	**$**	**30,000.00**

C.

Periodo de Ejecucion	Inicio	08 de Enero de 2018
	Termino	15 de Enero de 2018
Periodo Real de Ejecucion	Inicio	08 de Enero de 2018
	Termino	15 de Enero de 2018

D. Relacion de Estimaciones

No.	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTOS DE ORIGEN
1	$ 30,000.00	187	ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO
SUMA	**$ 30,000.00**		
SALDO	**$ -**		

E. Datos de la estimacion Final

Anticipo Otorgado	$	-
Anticipo Total Amortizado	$	-
Monto Total Estimado	$	30,000.00
Monto sin ejercer del Contrato	$	-
Otros	$	-

F. Fianzas otorgadas a favor del Municipio de Guadalupe, Zac.

Cumplimiento	CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO
Vicios Ocultos	CARTA COMRPOMISO DE VICIOS OCULTOS

G. El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a ejercer accion legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

H. Ademas habiendo sida concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-recepcion de la misma.

I. Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.

J. Leido que fue por las partes y sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman por triplicado en EL LUGAR DE LA OBRA a los **16 Dias del mes de Enero del año 2018**

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC

ING. JUAN MARTIN MURILLO SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

[redacted]

M.B.A. GILBERTO ZAPATA CASTAÑEDA
REPRESENTANTE LEGAL