FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA

A. En la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, siendo las **12:00 hrs. del 16 de Febrero** Del año **2018,** se reunieron los C. **ING. JOSE LUIS DIAZ CASTRO** en calidad de supervisor de obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y **el C. Ing. Carlos Armando Rodriguíguez García** en calidad de representante legal **,** con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra: **" CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR" Ubicado: en , GUADALUPE, ZAC.**

Bajo el contrato de obra no. **MGU-DOPM-PMO-04-18**

CONVENIO

B. Importe del Contrato **$ 189,683.14**

Importe del Convenio **$ -**

Importe Total del Contrato **$ 189,683.14**

C. Periodo de Ejecucion Inicio 22 de Enero de 2018

Termino 20 de Febrero de 2018

Periodo Real de Ejecucion Inicio 22 de Enero de 2018

Termino 07 de Febrero de 2018

D. Relacion de Estimaciones

No.	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTOS DE ORIGEN
ANTICIPO	$ -	N/A	
1	$ 154,917.26	174	ESTIMACION (1) UNO Y FINIQUITO
SUMA	**$ 154,917.26**		
SALDO	**$ 34,765.88**		

E. Datos de la estimacion Final

Anticipo Otorgado	$	-
Anticipo Total Amortizado	$	-
Monto Total Estimado	$	154,917.26
Monto sin ejercer del Contrato	$	34,765.88
Otros	$	-

F. Fianzas otorgadas a favor del Municipio de Guadalupe, Zac.

Anticipo	N/A	$	-	N/A
Cumplimiento	1877079	$	18,968.31	ACE FIANZAS MONTERREY S.A. DE C.V.
Vicios Ocultos	1880967	$	18,968.31	ACE FIANZAS MONTERREY S.A. DE C.V.

G. El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a ejercer accion legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

H. Ademas habiendo sida concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-recepcion de la misma.

I. Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.

J. Leido que fue por las partes y sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman por triplicado en EL LUGAR DE LA OBRA a los 16 **dias del mes de Febrero año 2018**

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

ING. JOSÉ LUIS DÍAZ CASTRO
SUPERVISOR DE OBRA

POR [redacted]ESA CONSTRUCTORA

ING. CARLOS ARMANDO RODRÍGUEZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL