FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA

A. En la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, siendo las **12:00 hrs.** Del dia **01** de **Marzo** del año **2018,** se reunieron los C. **ING. PEDRO CENICEROS GUZMAN** en calidad de supervisor de obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el C. **ING. VICTORIANO MALDONADO IBARRA** en calidad de contratista, con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra: **"MANTENIMIENTO ALBERCA OLIMPICA",** del municipio de Guadalupe, Zac.

B. Bajo el contrato de obra no. **MGU-DOPM-PMO-12-18**

Importe Total del Contrato **$350,017.45**

C. Periodo de Ejecucion Inicio 15 de Febrero de 2018
Termino 01 de Marzo de 2018

Periodo Real de Ejecucion Inicio 15 de Febrero de 2018
Termino 28 de Febrero de 2018

D. Relacion de Estimaciones

No.	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTOS DE ORIGEN
1	$350,017.45	D - 466	ESTIMACION 1 y FINIQUITO
SUMA	**$350,017.45**		
SALDO	**$0.00**		

E. Datos de la estimacion Final

Anticipo Otorgado		
Anticipo Total Amortizado	$	-
Monto Total Estimado	$	350,017.45
Monto sin ejercer del Contrato	$	-
Otros	$	-

F. Con fianzas a favor del Municipio de Guadalupe, Zac.

Fianza de Anticipo			
Fianza de Cumplimiento	**1121-14804-2**	**35,001.74**	**AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.**
Fianza de Vicios Ocultos	**1121-14858-9**	**35,001.74**	**AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.**

G. El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a ejercer accion legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

H. Ademas habiendo sida concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-recepcion de la misma.

I. Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.

J. Leido que fue por las partes y sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman por triplicado en EL LUGAR DE LA OBRA el dia **01 del mes de Marzo del año 2018.**

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

ING. PEDRO CENICEROS GUZMAN
SUPERVISOR DE OBRA

[redacted]