FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA

A. En la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, siendo las 10:00 hrs. del dia **VIERNES,16 DE FEBRERO DEL 2018**, se reunieron los **ING. ABELARDO FLORES RODRIGUEZ,** en calidad de supervisor de obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y **FELIPE DE JESUS JUAREZ SERRANO.** En calidad de representante legal de la empresa **GRUPO SECOMSA CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. S.A. DE C.V.** con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra: **"ALUMBRADO PUBLICO EN CANCHA TECHADA " COM. MARTINEZ DOMINGUEZ,** Municipio de Guadalupe, Zac.

Bajo el contrato de obra no. **MGU-DOPM-PMO-14-18**

B. Importe del Contrato **$ 67,426.16**
Importe del Convenio
Importe Total del Contrato **$ 67,426.16**

C. Periodo de Ejecucion Inicio 01 DE FEBRERO DEL 2018
Termino 15 DE FEBRERO DEL 2018

Periodo Real de Ejecucion Inicio 01 DE FEBRERO DEL 2018
Termino 15 DE FEBRERO DEL 2018

D. Relacion de Estimaciones

No.	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTOS DE ORIGEN
1	$ 67,426.16	9168B6C8-6F0C-41B7-8DB5-A2B5C542786A	ESTIMACION UNO Y FINIQUITO
2			
3			
4			
5			
6			
SUMA	**$ 67,426.16**		
SALDO	**$ -**		

E. Datos de la estimacion Final

Anticipo Otorgado	$	-
Anticipo Total Amortizado	$	-
Monto Total Estimado	$	67,426.16
Monto sin ejercer del Contrato	$	-
Otros	$	-

F. Fianzas otorgadas a favor del Municipio de Guadalupe, Zac.

Anticipo				CARTA COMPROMISO
Cumplimiento				
Vicios Ocultos	4307-02453-0	$	6,742.61	AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.

G. El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a ejercer accion legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

H. Ademas habiendo sida concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-recepcion de la misma.

I. Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.

J. Leido que fue por las partes y sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman por triplicado en **EL LUGAR DE LA OBRA** a los **VIERNES, 16 DE FEBRERO DEL 2018.**

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

ING. ABELARDO FLORES RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA

FE [redacted] JUAREZ SERRANO
REPRESENTANTE LEGAL