FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA

A. En la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, siendo las 11:00 hrs. Del dia **24 de febrero del año 2018,** se reunieron los **C. ING. PEDRO CENICEROS GUZMAN**. en calidad de Supervisor de Obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el **C. LUIS ANGEL ACOSTA TORRES** en calidad de Contratista, con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra:" **REHABLITACION DE DRENAJE CALLE FRANCISCO E GARCIA, COL. LA FE, " GUADALUPE, ZAC.**

Bajo el contrato de obra no. **MGU-DOPM-PMO-17-18.**

B. Importe del Contrato **$ 85,000.00**

C. Periodo de Ejecucion Inicio 12 DE FEBRERO DE 2018.
Termino 23 DE FEBRERO DE 2018.


Periodo Real de Ejecucion Inicio 12 DE FEBRERO DE 2018
Termino 23 DE FEBRERO DE 2018.

D. Relacion de Estimaciones

No.	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTOS DE ORIGEN
UNO y FINIQ.	$ 85,000.00	18 G	ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO
SUMA	$ 85,000.00		
SALDO	$ -		

E. Datos de la estimacion Final

Anticipo Otorgado	$	-
Anticipo Total Amortizado	$	-
Monto Total Estimado	$	85,000.00
Monto sin ejercer del Contrato	$	-
Otros	$	-



F. Fianzas otorgadas a favor del Municipio de Guadalupe, Zac.

Anticipo	**N.A.**			
Cumplimiento	**CARTA CUMPLIMIENTO**			
Vicios Ocultos	4307-02485-3	$	8,500.00	AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.

G. El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a ejercer accion legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

H. Ademas habiendo sida concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-recepcion de la misma.

I. Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.

J. Leido que fue por las partes y sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman por triplicado en EL LUGAR DE LA OBRA a los **24 de febrero del año 2018.**

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

ING. PEDRO CENICEROS GUZMAN
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA

[redacted]

REPRESENTANTE LEGAL