Ayuntamiento de Guadalupe 2018 - 2021

# ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO

**PROGRAMA PMO EJERCICIO 2021**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. **LIC. CÉSAR ARTEMIO GONZÁLEZ NAVARRO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALUPE, ZAC. ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE. ZAC. ARQ. CÉSAR RODRÍGUEZ GIACOMÁN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA DE GUADALUPE, ZAC, ING.JOSÉ ANTONIO FLORES BERUMEN, RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. POR EL CONTRATISTA ARQ. LAURA ANGÉLICA GALLEOS DÁVILA** EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, ZAC., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE PROCEDE A DAR INICIO AL PRESENTE ACTO.

EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. RECIBE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

- 1 Pza. colocación de calentador solar marca Get Green con capacidad de 340 lts o similar de 30 tubos.
- 1Pza. colocación de puerta de herrería tubular y lamina lisa de 1.48 x 2.08 m.
- 1 Pza. colocación de puerta de herrería tubular y lamina lisa de 0.89 x 2.10 m.
- 1 Pza. colocación de puerta de herrería tubular y lamina lisa de 0.90 x 2.09 m.
- 1 Pza. colocación de puerta de herrería tubular y lamina lisa de 0.86 x 2.10 m.
- 1 Pza. Puerta de tambor con una altura de 0.80 x 2.08 mts,
- 2 Pza. Suministro en instalación de extintor de fuego.
- 1Pza. colocación, interconexión y fijación de tanque estacionario de gas de 180 lts. de capacidad.
- 6 M*L Tendido de tubería de cobre tipo L de 3/4" (19 mm).
- 1 Pza. Mesa de cirugía hidráulica, superficie en acero inoxidable con orificio de drenado.
- 1 Pza. Suministro de banco de acero inoxidable para quirófano.
- 1 Pza. Suministro y colocación de lavamanos a base de tina de acero inoxidable marca TEKA.
- 1 Pza. Suministro y colocación de lavamanos a base de tina de acero inoxidable con válvula doble de rodilla.
- 1 Pza. Suministro de balanza electrónica capacidad de 200 kg,
- 1 Pza. Suministro de refrigerador de 3.3 pies cúbicos marca HISENSE.
- 1 Pza. Autoclave con control manual. capacidad 24 lt,
- 1 Pza. Suministro y colocación de mesa de recuperación.
- 6 Pza. Suministro y colocación de arenero para gatos de plástico.
- 1 Pza. Contrato de agua potable ante JIAPAZ
- 1 Pza. Contrato de electrificación ante CFE
- 14.10 M2 Muro prefabricado a base de panel Durock a una cara.
- 28.20 M2 Pintura vini-mex vinil-acrílica, marca comex .
- 1 Pza. Cubierta a base de estructura metálica y lamina lisa de 1.50 x 1.20 mts. sobre puerta de acceso.
- 1 Pza. colocación de muro/malla sombra perimetral al 95% sombra 5% luz de polietileno fibra termoplástico con poliéster SHEED de alta calidad o similar en sección de 0.50 a 1.00 mts. de altura.

- 2.36 M2 Pintura esmalte epóxica antibacterial base agua color vintage.
- 1 Pza. Suministro y colocación de placa informativa.

MISMOS QUE SE EJECUTARON EN LA OBRA: "**EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL CANINO** "

LA CUAL SE UBICA EN: MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

MISMOS QUE SON ENTREGADOS POR LA CONTRATISTA: **ARQ. LAURA ANGÉLICA GALLEGOS DÁVILA.**

AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: **MGU-DOPM-PMO-18-21**.

CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES:

| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL |
|---|---|---|---|
| $ 367,498.81 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 367,498.81 |

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA OTORGÓ GARANTÍA MEDIANTE: **FIANZA DE ANTICIPO NO. ----------**, **FIANZA CUMPLIMIENTO NO. 4307-04515-7** Y **VICIOS OCULTOS NO. 4307-04554-4** DE ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.

LOS TRABAJOS SE ADJUDICARON MEDIANTE CONTRATO DE OBRA NO. **MGU-DOPM-PMO-18-21.**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS AUTORIZADOS BAJO CONTRATO DE OBRA MGU-DOPM-PMO-18-21: **DEL 9 DE JUNIO DE 2021 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**.

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS AUTORIZADOS BAJO CONTRATO DE OBRA MGU-DOPM-PMO-18-21: **DEL 9 DE JUNIO DE 2021 AL 24 DE AGOSTO DE 2021**.

GENERANDO LOS SIGUIENTES PAGOS POR LOS CONCEPTOS ESPECIFICADOS EN LAS FACTURAS O ESTIMACIONES SIGUIENTES:

| No. | IMPORTE | FACTURA | CONCEPTOS DE ORIGEN |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 169,871.99 | A79 | ESTIMACIÓN 1 |
| 2 | $ 197,626.82 | A82 | ESTIMACION 2 Y FINIQUITO |
| TOTAL | $ 367,498.81 | | |

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. RECIBE DE CONFORMIDAD LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA UNA VEZ QUE SE HAN VERIFICADO FÍSICAMENTE LOS VOLÚMENES Y CONCEPTOS EJECUTADOS, ASÍ COMO SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LO QUE EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A RESPONDER POR LOS VICIOS OCULTOS QUE SURJAN EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS A PARTIR DE LA FECHA Y POR EL LAPSO DE 12 MESES, LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, SE REALIZA CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 149, 150 y 154 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.

Ayuntamiento de Guadalupe 2018 - 2021

EL MUNICIPIO; UNA VEZ RECIBIDA LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE VIGILAR EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.

ENTERADOS DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE FIRMA LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, ZAC. A LOS 02 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

**ENTREGA EMPRESA CONTRATISTA**

[redacted]

**RECIBE POR EL MUNICIPIO**

**LIC. CÉSAR ARTEMIO GONZÁLEZ NAVARRO**
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALUPE, ZAC.**

**TESTIGOS**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**DIRECTOR LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA**

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA DEL MUNICIPO DE GUADALUPE, ZAC.**

**ARQ. CÉSAR RODRÍGUEZ GIACOMÁN**

**RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC.**

**ING. JOSÉ ANTONIO FLORES BERUMEN.**

**POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.**

**MTRO. JULIO CÉSAR NAVA DE LA RIVA**