Ayuntamiento de Guadalupe 2018 - 2021

# FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE OBRA

**A.** En la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, siendo las 10:00 hrs.del dia 30 **de Agosto** del año 2021, se reunieron los **C. JOSÉ ANTONIO FLORES BERUMEN** en calidad de supervisor de obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el **ARQ. LAURA ANGÉLICA GALLEGOS DÁVILA** en calidad de CONTRATISTA. , con la finalidad de elaborar el finiquito parcial de los trabajos de la obra: **"EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL CANINO",**

Bajo el contrato : **MGU-DOPM-PMO-18-21**

**B.** Importe del Contrato **$367,498.81**

**C.** Periodo de Ejecucion
Inicio 09 de Junio de 2021.
Termino 31 de agosto de 2021.

Periodo Real de Ejecucion
Inicio 09 de Junio de 2021.
Termino 24 de Agosto de 2021.

**D.** Relacion de Estimaciones

| No. | IMPORTE | FACTURA | CONCEPTOS DE ORIGEN |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 169,871.99 | A79 | ESTIMACIÓN 1 |
| 2 | $ 197,626.82 | A82 | ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO |
| SUMA | $367,498.81 | | |
| TOTAL | $367,498.81 | | |

**E.** Datos de la estimacion Final

| | | |
|---|---|---|
| Anticipo Otorgado | | |
| Anticipo Total Amortizado | | |
| Monto Total Estimado | $ | 367,498.81 |
| Monto sin ejercer del Contrato | $ | - |
| Otros | $ | - |

**F.** Fianzas otorgadas a favor del Municipio de Guadalupe, Zac.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | | |
| CUMPLIMIENTO | 4307-04515-7 | $ | 36,749.88 | **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.** |
| VICIOS OCULTOS | 4307-04554-4 | $ | 36,749.88 | **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.** |

**G.** El contratista declara que existe el presente finiquito parcial que en derecho proceda, renunciando a ejercer acción legal que tenga por objeto el pago relacionado con el finiquito parcial del contrato multianual.

**H.** Ademas habiendo sida concluida la obra en este mismo acto se realiza la entrega-recepcion de la misma.

**I.** Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo al ejercico 2021.

**J.** Leido que fue por las partes y sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman en EL LUGAR DE LA OBRA a los **30 Dias del mes de Agosto del año 2021**

**POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC**

**ING. JOSÉ ANTONIO FLORES BERUMEN**
**RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS**

**POR LA EMPRESA**

[redacted]