Asesores y Constructores S.A.S. de C.V.

DIRA ASESORES Y CONSTRUCCIONES SAS DE CV

[redacted]

AV. CAMINO REAL #45 COL. CAMINO REAL CP. 98613, GUADALUPE, ZAC.

Email: [redacted]

TERMINACIÓN DE OBRA

No. DE OFICIO: **05**
Guadalupe, Zac. 24 de agosto del 2021

ARQ. LUIS RICARDO GARCIA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS.
P R E S E N T E

En relación al contrato de obra pública **No. MGU-DOPM-PMO-18-21**, consistente en el **EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL CANINO** ubicada en Guadalupe, Zacatecas, por medio de la presente y de la manera más atenta, se informa la **terminación de los trabajos realizados**, para que sea de su conocimiento que la obra fue ejecutada y entregada en tiempo y forma de acuerdo a lo estipulado en el contrato supra citado

De antemano le expreso mi agradecimiento y sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente:

[redacted]

C.C.P. ING. ANTONIO FLORES BERUMEN. SUPERVISOR DE OBRA.
C.C.P. ARCHIVO.