ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

PROGRAMA PMO EJERCICIO 2018

EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 04 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, ESTANDO REUNIDOS EN LA OBRA "REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS PRESIDENCIA, SECRETARÍA, CABILDO Y FINANZAS EN EL PALACIO MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD DE GUADALUPE, ZAC. LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA ENTREGA FORMAL POR PARTE DE LA EMPRESA REPRESENTADA POR EL C. LAE MARCO ANTONIO CORREA CHACÓN ACOMPAÑADO EN ESTE ACTO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS REPRESENTADA POR EL C.P. OMAR CAYÁN MAZATÁN CRUZ, ASISTIDA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN TEC. HÉCTOR OCHOA SANTOS Y EL SUPERVISOR DE LA OBRA ING. ANA LILIA DE LEÓN GARCÍA, QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: APERTURA DE VANO PARA PUERTA EN MURO DE PIEDRA, CON UN ESPESOR DE 60 CM. , DALA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 15X20 CM. ARMADA CON CASTILLO PREFABRICADO 15-20-4 (3/8") Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150KG/CM2 ø 1 ½, LOSA DE CONCRETO DE 20 CM. PARA AZOTEA, ARMADA CON VIGUETA PRETENSADA T-13 DE 3.20 MT. Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE 13X70X145 CMS. CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, 19 MM, COLOCACIÓN DE PISO A BASE DE CERÁMICA DE PRIMERA DE 29.5X119 CM. ASENTADO CON PEGA PISO BOQUILLA A HUESO CON JUNTEADOR INTERCERAMIC Y ZOCLO DE 0.90X1.19 MT. CERÁMICO DE PRIMERA ASENTADO CON PEGAMIX PISO LECHEREADO CON CEMENTO BLANCO- AGUA, COLOCACIÓN PISO A BASE DE CERÁMICA DE PRIMERA DE 40X60 CMS. ASENTADO CON PEGA PISO BOQUILLA DE 3 MM Y ZOCLO DE 0.40X0.10 MT. CERÁMICO DE PRIMERA, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED MODELO HLED-405/5W/40/S ABUYA Y LUMINARIAS LED MODELO YDLED-430/001/65/B BUCARAMANGA, REPOSICIÓN DE CRISTAL DE 6 MM. SATINADO, TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 2" PARA SALIDAS ELÉCTRICAS PARA CONTACTO DOBLE PARA INTEMPERIE Y SALIDAS PARA TELÉFONO CON TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM DE DIÁMETRO.

LA INVERSIÓN EJERCIDA:

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
2018	$ 340,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 340,000.00

EL CONTRATISTA DECLARA QUE LOS TRABAJOS EN MENCIÓN SON DE LA CALIDAD SOLICITADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ZAC., A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

LA EMPRESA CONTRUCTORA REPRESENTADA POR EL C. LAE MARCO ANTONIO CORREA CHACÓN Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS REPRESENTADA POR EL C. C.P. OMAR CAYÁN MAZATÁN CRUZ DECLARAN, QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE BIENES INSTALADOS, SE HACE CONSTAR DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA.

UNA VEZ RECORRIDO E INSPECCIONADO EL SITIO DE LA OBRA, POR LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y CONTRATISTA, HABIENDO VERIFICADO DE QUE LA ETAPA DE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDO Y ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA.

ESTA ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TRANSCURSO DE DOCE MESES RESPECTO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DE ACUERDO AL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA FEDERACIÓN, ESTADO O EL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, PARA LO CUAL EXHIBIRÁ LA PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA.

EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, ZACATECAS
PROGRAMA: P M O E J E R C I C I O 2 0 1 8
NÚMERO DEL CONTRATO MGU-DOPM-PMO-19-18
IMPORTE (CON I.V.A. INCLUIDO) DEL CONTRATO **$340,000.00**

FIANZA DE ANTICIPO: NO APLICA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO **1630768** POR UN IMPORTE DE $34,000.00
FIANZA DE VICIOS OCULTOS 1642547 POR UN IMPORTE DE **$34,000.00**
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: **SOFIMEX S.A.**

INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A CONTRATO: 01 DE FEBRERO DE 2018
TERMINO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A CONTRATO: 28 DE FEBRERO DE 2018
INICIO REAL DE LA OBRA 01 DE FEBRERO DE 2018
FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA 28 DE FEBRERO DE 2018
IMPORTE FINAL AUTORIZADO **$340,000.00**

DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, EL IMPORTE EJERCIDO SE REALIZÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

No. DE ESTIMACIÓN	ESTIMADO		NETO A PAGAR	
	FECHA	No. FACTURA	MONTO	TOTAL A PAGAR
ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO	05/03/2018	002322D	$ 340,000.00	$ 340,000.00
MONTO DEL CONTRATO	-	-	-	$ 340,000.00
SALDO DEL CONTRATO	-	-	-	0

LEÍDA LA PRESENTE POR LAS PARTES Y ENTERADAS EN SU CONTENIDO ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

LAE MARCO ANTONIO CORREA CHACÓN
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE POR EL MUNICIPIO

LIC. SAMUEL EZEQUIEL DÍAZ SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALUPE, ZAC.

TESTIGOS

POR LA SUPERVISIÓN INTERNA

TEC. HÉCTOR OCHOA SANTOS
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

POR LA DIRECCIÓN EJECUTORA

C.P. OMAR CAYÁN MAZATÁN CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRALORÍA INTERNA

LIC. CARLOS JESÚS SALMÓN BUENROSTRO
CONTRALOR MUNICIPAL