CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO Y AL PLAZO DEL CONTRATO NO.MGU-DOPM-FFB-01-18-01

PROGRAMA	**FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN B EJERCICIO 2018**
OBRA	**CONSTRUCCION DE PLAZUELA LORETO**
UBICACIÓN	**MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.**
MONTO	**$ 472.09**
EMPRESA	**SETECS, SERVICIOS TECNICOS EN**
REP. LEGAL	**ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.** **L.E. JUAN MARTIN OCAMPO BARRAGAN**
RFC	**SST040820EE9**
REG. MPAL.	**HAGT-CC-633/2018**

CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO Y AL PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO **MGU-DOPM-FFB-01-18-01,** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.,** REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL, A TRAVÉS DE SUS TITULARES **EL LIC. SAMUEL EZEQUIEL DIAZ SOTO Y LA M.G.P. ERIKA DEL COJO ARELLANO.** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL MUNICIPIO"** Y POR LA OTRA PARTE:

SETECS, SERVICIOS TECNICOS EN ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR:
L.E. JUAN MARTIN OCAMPO BARRAGAN

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "**EL CONTRATISTA"**, SOMETIENDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

D E C L A R A C I O N E S:

I.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

CON FECHA **24 DE JULIO DE 2018**, **"EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA"** CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **MGU-DOPM- FFB-01-18,** MEDIANTE EL CUAL **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGÓ A REALIZAR PARA EL MUNICIPIO LOS TRABAJOS DE: **CONSTRUCCION DE PLAZUELA LORETO,** QUE SE UBICA EN **GUADALUPE, ZAC.** POR UN MONTO **DE $ 1,997,527.91 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 91/100 M.N., INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

TENIENDO COMO FECHAS PARA INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS, EL PLAZO DE **50 DÍAS NATURALES,** DEL **24 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018,** DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA

EL CONTRATO ALUDIDO ORIGINAL ESTÁ REGULADO POR LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,** ORDENAMIENTO QUE EN SU **ARTÍCULO 59** ESTABLECE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DE LOS CONTRATOS PARA MODIFICARLOS, SIN VARIAR SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO ORIGINAL, NI AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO.

LA MODIFICACIÓN A QUE SE REFIERE EL PRESENTE DOCUMENTO REPRESENTA UN **0.02% (CERO PUNTO CERO DOS POR CIENTO) DEL MONTO PACTADO EN EL CONTRATO ORIGINAL.**

II.- " EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:

A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL, POR LO QUE REQUIERE DE LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONVENIO EN RAZÓN DE HABERSE MODIFICADO EL PROYECTO EN:

A).- SE DEBE EJECUTAR EL MONTO TOTAL DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN B EJERCICIO 2018 MEDIANTE CONVENIO DE TRANSFERENCIA, EJECUCIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2018, MONTO CON QUE SE AMPLIARAN LAS METAS.

B).- SE AUTORIZO REPROGRAMACION A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS DEBIDO AL PAGO DIFERIDO DEL ANTICIPO, QUEDANDO COMO FECHA DE INICIO EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2018 Y DE TERMINACION EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

III.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- **SE MODIFICA Y AUMENTA EL MONTO DEL CONTRATO** CITADO POR LA CANTIDAD DE **$472.09 (CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N.)** CONSECUENTEMENTE EL MONTO TOTAL ES POR LA CANTIDAD DE **$1,998 ,000.00 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

SE MODIFICA Y AUMENTA EL PLAZO DEL CONTRATO CITADO, CON FECHA DE **INICIO** EL **08 DE AGOSTO DE 2018 Y FECHA DE TERMINACION EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018.**

SEGUNDA.- **"EL CONTRATISTA"** EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LA MODIFICACIÓN A QUE SE CONTRAE EN LA CLÁUSULA ANTERIOR

TERCERA.- DE CONFORMIDAD A LAS FACULTADES QUE CONFIERE LOS NUMERALES 48 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 66 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE TIENE A BIEN EXCEPTUAR A "EL CONTRATISTA" DE EMITIR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO PARA LA EJECUCION DE ESTE CONVENIO, POR LO QUE PARA TAL EFECTO SOLO DEBERÁ EMITIR CARTA COMPROMISO, ASI MISMO LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS SERA POR EL IMPORTE TOTAL DE CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO.

CUARTA.- AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE, CON EXCEPCIÓN DE LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN LOS TÉRMINOS DE ESTE **CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO Y AL PLAZO** RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL, EN EL CUAL, NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE, NI VICIO ALGUNO DEL CONSENTIMIENTO, QUE PUDIERA INVOCAR SU NULIDAD.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, ZAC., EN ORIGINAL Y COPIA A LOS **07 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018**

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL	**LA SINDICO**
LIC. SAMUEL EZEQUIEL DIAZ SOTO	**M.G.P. ERIKA DEL COJO ARELLANO**
EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	**POR EL CONTRATISTA**
C.P. OMAR CAYAN MAZATAN CRUZ	**SETECS SERVICIOS TECNICOS EN ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL L.E. JUAN MARTIN OCAMPO BARRAGAN**