CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO DEL CONTRATO NO. MGU-DOPM-FFB-02-18-01

PROGRAMA	**FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN B EJERCICIO 2018**
OBRA	**CONSTRUCCIÓN DE SALA DE BALET DIF**
UBICACIÓN	**MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.**
MONTO	**$ 1,348,650.00**
EMPRESA	**MARCO ANTONIO FLORES GARCÍA**
RFC	**FOGM870426E11**
REG. MPAL.	**HAGT-CC-638/2018**

CONVENIO DE AMPLIACION AL PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO **MGU-DOPM-FFB-02-18-01,** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.,** REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL, A TRAVÉS DE SUS TITULARES **EL MTRO. JULIO CESAR CHÁVEZ PADILLA Y LA L.C. MARÍA DEL CARMEN SALINAS FLORES.** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL MUNICIPIO"** Y POR LA OTRA PARTE:

MARCO ANTONIO FLORES GARCÍA

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "**EL CONTRATISTA"**, SOMETIENDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

D E C L A R A C I O N E S:

I.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

CON FECHA **16 DE AGOSTO DE 2018**, **"EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA"** CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **MGU-DOPM-FFB-02-18,** MEDIANTE EL CUAL **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGÓ A REALIZAR PARA EL MUNICIPIO LOS TRABAJOS DE: **CONSTRUCCIÓN DE SALA DE BALET DIF,** QUE SE UBICA EN **GUADALUPE, ZAC.** POR UN MONTO **DE $1,348,650.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.). INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

TENIENDO COMO FECHAS PARA INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS, EL PLAZO DE **40 DÍAS NATURALES,** DEL **16 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018,** DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA

EL CONTRATO ALUDIDO ORIGINAL ESTÁ REGULADO POR LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,** ORDENAMIENTO QUE EN SU **ARTÍCULO 59** ESTABLECE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DE LOS CONTRATOS PARA MODIFICARLOS, SIN VARIAR SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO ORIGINAL, NI AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO.

II.- " EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:

A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL, POR LO QUE REQUIERE DE LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONVENIO EN RAZÓN DE HABERSE MODIFICADO EL PROYECTO EN:

A).- SE AUTORIZÓ REPROGRAMACIÓN A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS DEBIDO AL PAGO DIFERIDO DEL ANTICIPO, QUEDANDO COMO FECHA DE INICIO EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DE TERMINACIÓN EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018.

III.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- **SE MODIFICA Y AUMENTA EL PLAZO DEL CONTRATO** CITADO, CON FECHA DE **INICIO** EL **14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y FECHA DE TERMINACIÓN EL 23 DE OCTUBRE DE 2018.**

SEGUNDA.- **"EL CONTRATISTA"** EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LA MODIFICACIÓN A QUE SE CONTRAE EN LA CLÁUSULA ANTERIOR

TERCERA.- AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE, CON EXCEPCIÓN DE LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN LOS TÉRMINOS DE ESTE **CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO** RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL, EN EL CUAL, NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE, NI VICIO ALGUNO DEL CONSENTIMIENTO, QUE PUDIERA INVOCAR SU NULIDAD.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, ZAC., EN ORIGINAL Y COPIA A LOS **24 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018**

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL	**LA SINDICO**
MTRO. JULIO CESAR CHÁVEZ PADILLA	**L.C. MARÍA DEL CARMEN SALINAS FLORES**
EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	**POR EL CONTRATISTA**
ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA	**MARCO ANTONIO FLORES GARCÍA**