CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO Y AL PLAZO DEL CONTRATO NO. MGU-DOPM-FIII-CONAGUA-02-18-01

PROGRAMA	**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL), EJERCICIO 2018.**
OBRA	**CONSTRUCCION DE EMISOR PRINCIPAL Y CASETA DE PROTECCION PARA LA NORIA**
UBICACIÓN	**SANTA MONICA, GUADALUPE, ZAC.**
MONTO	**$ 16,961.37**
EMPRESA	**L.A.E. MARCO ANTONIO CORREA CHACÓN**
RFC	**COCM650215C84**
REG. MPAL.	**HAGT-CC-P-068/2018**

CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO Y AL PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO **MGU-DOPM-FIII-CONAGUA-02-18-01,** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.,** REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL, A TRAVÉS DE SUS TITULARES **EL LIC. SAMUEL EZEQUIEL DIAZ SOTO Y LA M.G.P. ERIKA DEL COJO ARELLANO.** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL MUNICIPIO"** Y POR LA OTRA PARTE:

L.A.E. MARCO ANTONIO CORREA CHACÓN

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "**EL CONTRATISTA"**, SOMETIENDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

D E C L A R A C I O N E S:

I.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

CON FECHA **24 DE JULIO DE 2018**, **"EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA"** CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **MGU-DOPM-FIII-CONAGUA-02-18,** MEDIANTE EL CUAL **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGÓ A REALIZAR PARA EL MUNICIPIO LOS TRABAJOS DE: **CONSTRUCCION DE EMISOR PRINCIPAL Y CASETA DE PROTECCION PARA LA NORIA,** QUE SE UBICA EN: **SANTA MONICA, GUADALUPE, ZAC.** POR UN MONTO **DE $1,284,066.51 (UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.). INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

TENIENDO COMO FECHAS PARA INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS, EL PLAZO DE **50 DÍAS NATURALES,** DEL **24 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018,** DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA

EL CONTRATO ALUDIDO ORIGINAL ESTÁ REGULADO POR LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,** ORDENAMIENTO QUE EN SU **ARTÍCULO 59** ESTABLECE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DE LOS CONTRATOS PARA MODIFICARLOS, SIN VARIAR SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO ORIGINAL, NI AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO.

LA MODIFICACIÓN A QUE SE REFIERE EL PRESENTE DOCUMENTO REPRESENTA UN **1.32% (UNO PUNTO TREINTA Y DOS POR CIENTO) DEL MONTO PACTADO EN EL CONTRATO ORIGINAL.**

II.- " EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:

A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL, POR LO QUE REQUIERE DE LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONVENIO EN RAZÓN DE HABERSE MODIFICADO EL PROYECTO EN:

A).- SE DEBE EJECUTAR EL MONTO AUTORIZADO PARA LA OBRA, POR MEDIO DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN NÚM. DP-A-014/18 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, OFICIO DE EJECUCIÓN NÚM. COEPLA-OE/14-0037/18 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2018 Y CONFORME A ANEXO TÉCNICO DE FECHA 7 DE MAYO DE 2018, CORRESPONDIENTE AL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN I.32-01/18, ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL), EJERCICIO 2018. Y EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES APORTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS A TRAVÉS DE SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE Y EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZAC. DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2018 MONTO CON QUE SE AMPLIARAN LAS METAS.

B).- SE AUTORIZO REPROGRAMACION A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS DEBIDO AL PAGO DIFERIDO DEL ANTICIPO, QUEDANDO COMO FECHA DE INICIO EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 Y DE TERMINACION EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2018.

III.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- **SE MODIFICA Y AUMENTA EL MONTO DEL CONTRATO** CITADO POR LA CANTIDAD DE **$16,961.37 (DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.)** CONSECUENTEMENTE EL MONTO TOTAL ES POR LA CANTIDAD DE **$1,301,027.88 (UN MILLON TRESCIENTOS UN MIL VEINTISIETE PESOS 88/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

SE MODIFICA Y AUMENTA EL PLAZO DEL CONTRATO CITADO, CON FECHA DE **INICIO** EL **30 DE AGOSTO DE 2018 Y FECHA DE TERMINACION EL 18 DE OCTUBRE DE 2018.**

SEGUNDA.- **"EL CONTRATISTA"** EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LA MODIFICACIÓN A QUE SE CONTRAE EN LA CLÁUSULA ANTERIOR

TERCERA.- DE CONFORMIDAD A LAS FACULTADES QUE CONFIERE LOS NUMERALES 48 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 66 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE TIENE A BIEN EXCEPTUAR A "EL CONTRATISTA" DE EMITIR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO PARA LA EJECUCION DE ESTE CONVENIO, POR LO QUE PARA TAL EFECTO SOLO DEBERÁ EMITIR CARTA COMPROMISO, ASI MISMO LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS SERA POR EL IMPORTE TOTAL DE CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO.

CUARTA.- AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE, CON EXCEPCIÓN DE LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN LOS TÉRMINOS DE ESTE **CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO Y AL PLAZO** RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL, EN EL CUAL, NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE, NI VICIO ALGUNO DEL CONSENTIMIENTO, QUE PUDIERA INVOCAR SU NULIDAD.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, ZAC., EN ORIGINAL Y COPIA A LOS **10 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018**

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL	**LA SINDICO**
LIC. SAMUEL EZEQUIEL DÍAZ SOTO	**M.G.P. ERIKA DEL COJO ARELLANO**
EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	**EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**
C.P. OMAR CAYAN MAZATAN CRUZ	**LIC. HELDER FRÍAS LINARES**

POR EL CONTRATISTA

L.A.E. MARCO ANTONIO CORREA CHACON