CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO DEL
CONTRATO NO. MGU-DOPM-PMO-CONAGUA-03-18-01

PROGRAMA	**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAUR), EJERCICIO 2018**
OBRA	**CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONDE SANTIAGO DE LA LAGUNA**
UBICACIÓN	**GUADALUPE, ZAC.**
MONTO	**$ 1,559,313.34**
EMPRESA	**GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA S.A. DE C.V.**
REP. LEGAL	**ING. GUSTAVO RAMIREZ ARELLANO**
RFC	**GCR101129N18**
REG. MPAL.	**HAGT-CC-442/2017**

CONVENIO DE AMPLIACION AL PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO **MGU-DOPM-PMO-CONAGUA-03-18-01,** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.,** REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL, A TRAVÉS DE SUS TITULARES **EL LIC. SAMUEL EZEQUIEL DIAZ SOTO Y LA M.G.P. ERIKA DEL COJO ARELLANO.** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL MUNICIPIO"** Y POR LA OTRA PARTE:

GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA S.A. DE C.V
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR:
ING. GUSTAVO RAMIREZ ARELLANO

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "**EL CONTRATISTA"**, SOMETIENDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

D E C L A R A C I O N E S:

I.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

CON FECHA **24 DE JULIO DE 2018**, **"EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA"** CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **MGU-DOPM-PMO-CONAGUA-03,** MEDIANTE EL CUAL **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGÓ A REALIZAR PARA EL MUNICIPIO LOS TRABAJOS DE: **CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONDE SANTIAGO DE LA LAGUNA,** QUE SE UBICA EN: **GUADALUPE, ZAC.** POR UN MONTO **DE $1,559,313.34 (UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 34/100 M.N.). INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

TENIENDO COMO FECHAS PARA INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS, EL PLAZO DE **50 DÍAS NATURALES,** DEL **24 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018,** DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA

EL CONTRATO ALUDIDO ORIGINAL ESTÁ REGULADO POR LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,** ORDENAMIENTO QUE EN SU **ARTÍCULO 59** ESTABLECE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DE LOS CONTRATOS PARA MODIFICARLOS, SIN VARIAR SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO ORIGINAL, NI AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO.

II.- " EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:

A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL, POR LO QUE REQUIERE DE LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONVENIO EN RAZÓN DE HABERSE MODIFICADO EL PROYECTO EN:

A).- SE AUTORIZO REPROGRAMACION A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS DEBIDO AL PAGO DIFERIDO DEL ANTICIPO, QUEDANDO COMO FECHA DE INICIO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DE TERMINACION EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018.

III.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- **SE MODIFICA Y AUMENTA EL PLAZO DEL CONTRATO** CITADO, CON FECHA DE **INICIO** EL **10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y FECHA DE TERMINACION EL 29 DE OCTUBRE DE 2018.**

SEGUNDA.- **"EL CONTRATISTA"** EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LA MODIFICACIÓN A QUE SE CONTRAE EN LA CLÁUSULA ANTERIOR

TERCERA.- AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE, CON EXCEPCIÓN DE LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN LOS TÉRMINOS DE ESTE **CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO** RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL, EN EL CUAL, NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE, NI VICIO ALGUNO DEL CONSENTIMIENTO, QUE PUDIERA INVOCAR SU NULIDAD.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, ZAC., EN ORIGINAL Y COPIA A LOS **10 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018**

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL	**LA SINDICO**
LIC. SAMUEL EZEQUIEL DIAZ SOTO	**M.G.P. ERIKA DEL COJO ARELLANO**
EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	**POR EL CONTRATISTA**
C.P. OMAR CAYÁN MAZATÁN CRUZ	**GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA S.A. DE C.V.** **REPRESENTANTE LEGAL** **ING. GUSTAVO RAMIREZ ARELLANO**