FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE OBRA

A. En la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, siendo las 10:00 hrs. Del día **31 de mayo del año 2018,** se reunieron los **C. ING. PEDRO CENICEROS GUZMÁN**. en calidad de Supervisor de Obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el **C. JESÚS AMADO PUENTE MAYORGA** en calidad de representante legal de la empresa **TAIC TALLER DE ARQUITECTURA, INGENIERO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra:**" MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO " EN EL BORDO, GUADALUPE, ZAC.**

Bajo el contrato de obra no. **MGU-DOPM-FIII-CS-05-18**

B. Importe del Contrato **$ 252,431.15**

C. Periodo de Ejecución
Inicio 03 DE ABRIL DE 2018.
Termino 01 DE JULIO DE 2018.

Periodo Real de Ejecución
Inicio 03 DE ABRIL DE 2018.
Termino 31 DE MAYO DE 2018.

D. Relación de Estimaciones

No.	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTOS DE ORIGEN
1	$ 75,729.34	CCF095B	ANTICIPO
2	$ 176,701.81	5	ESTIMACIÓN No. 1 Y FINIQUITO
SUMA	**$ 252,431.15**		
SALDO	**$ -**		

E. Datos de la estimación Final

Anticipo Otorgado	$	79,729.34
Anticipo Total Amortizado	$	79,729.34
Monto Total Estimado	$	252,431.15
Monto sin ejercer del Contrato	$	-
Otros	$	-

F. Fianzas otorgadas a favor del Municipio de Guadalupe, Zac.

Anticipo	**10212-00355-9**		75.729.34	AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
Cumplimiento	**10212-00356-0**	$	25,243.11	AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
Vicios Ocultos	**10212-00379-5**	$	25,243.11	AFIANZADORA INSURGENTES S.A DE C.V.

G. El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a ejercer acción legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

H. Además habiendo sida concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-recepción de la misma.

I. Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.

J. Leído que fue por las partes y sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman por triplicado en EL LUGAR DE LA OBRA a los **31 de mayo del año 2018.**

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

ING. PEDRO CENICEROS GUZMÁN
SUPERVISOR DE OBRA

[redacted]

TAIC TALL[redacted]A INGENIERO Y
C[redacted]E C.V.
ING. JESUS AMADO PUENTE MAYORGA
REPRESENTANTE LEGAL