FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA

A. En la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, siendo las 11:00 hrs. Del dia **16 de julio del año 2018,** se reunieron los **C. ING. PEDRO CENICEROS GUZMAN**. en calidad de Supervisor de Obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el **C. ING. VICTORIANO MALDONADO IBARRA** en calidad de Contratista, con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra:**" MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA 12.00 X 8.00 MTS. "EDIF" D JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA ", SANTA MONICA, GUADALUPE, ZAC.**

Bajo el contrato de obra no. **MGU-DOPM-FIII-CS-06-18**

B. Importe del Contrato **$ 228,599.86**

C. Periodo de Ejecucion
Inicio 22 DE MARZO DE 2018.
Termino 19 DE JUNIO DE 2018.

Periodo Real de Ejecucion
Inicio 02 DE ABRIL DE 2018.
Termino 14 DE JULIO DE 2018.

D. Relacion de Estimaciones

No.	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTOS DE ORIGEN
UNO	$ 136,347.42	B - 507	ESTIMACION No.1
DOS Y FINIQ.	$ 92,252.44	B-516	ESTIMACION No.2 Y FINIQUITO
SUMA	**$ 228,599.86**		
SALDO	**$ -**		

E. Datos de la estimacion Final

Anticipo Otorgado	$	-
Anticipo Total Amortizado	$	-
Monto Total Estimado	$	228,599.86
Monto sin ejercer del Contrato	$	-
Otros	$	-

F. Fianzas otorgadas a favor del Municipio de Guadalupe, Zac.

Anticipo	**N.A.**			
Cumplimiento	**3777-01350-3**	**$**	**22,859.98**	AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
Vicios Ocultos	3777-01400-7	**$**	**22,859.98**	AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.

G. El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a ejercer accion legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

H. Ademas habiendo sida concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-recepcion de la misma.

I. Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.

J. Leido que fue por las partes y sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman por triplicado en EL LUGAR DE LA OBRA a los **16 dias del mes de julio del año 2018.**

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

ING. PEDRO CENICEROS GUZMAN
SUPERVISOR DE OBRA

[redacted]

ING [redacted] **BARRA**