FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA

A. En la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, siendo las 15:00 hrs.del dia 11 de Julio del año 2018, se reunieron los **C. ING. JUAN MARTIN MURILLO SANCHEZ** en calidad de supervisor de obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y la **C.P. EDGAR GUILLERMO HUIZAR HERNANDEZ** en calidad de Representante Legal de la empresa DESARROLLADORA TOPACIO S.A DE C.V. Y CONTRATISTA, con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra: **"MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, EDIFICIO "D", ESCUELA PRIMARIA GENARO CODINA."**, Comunidad de Viboritas, Guadalupe, Zac.

Bajo el contrato de obra no. **MGU-DOPM-FIII-CS-09-18**

B.

Importe del Contrato	**$**	**121,382.19**
Importe del Convenio	**$**	**-**
Importe Total del Contrato	**$**	**121,382.19**

C.

Periodo de Ejecucion	Inicio	09 de Abril de 2018
	Termino	09 de Julio de 2018
Periodo Real de Ejecucion	Inicio	09 de Abril de 2018
	Termino	09 de Julio de 2018

D. Relacion de Estimaciones

No.	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTOS DE ORIGEN
1	$ 121,382.19	12	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO
SUMA	**$ 121,382.19**		
SALDO	**$ -**		

E. Datos de la estimacion Final

Anticipo Otorgado	$	-
Anticipo Total Amortizado	$	-
Monto Total Estimado	$	121,382.19
Monto sin ejercer del Contrato	$	-
Otros	$	-

F. Fianzas otorgadas a favor del Municipio de Guadalupe, Zac.

Cumplimiento	5319-10182-0	$	12,138.21	**AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.**
Vicios Ocultos	1903271	$	12,138.21	**ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.**

G. El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a ejercer accion legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

H. Ademas habiendo sida concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-recepcion de la misma.

I. Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.

J. Leido que fue por las partes y sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman por triplicado en EL LUGAR DE LA OBRA a los **11 Dias del mes de Julio del año 2018**

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC

ING. JUAN MARTIN MURILLO SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

[redacted]

DESAR[redacted].V.
CONTRATISTA
C.P EDGAR GUILLERMO HUIZAR HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL