FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA

A. En la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, siendo las 09:00 hrs. Del dia **20 de Julio Del año 2018,** se reunieron los C. ING. IZCOATL VAZQUEZ MENDEZ. en calidad de supervisor de obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el C.Tec. JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ en calidad de contratista, con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra: MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA ISLADA DE 6*8 MTS EDIF "D" ESCUELA CONAFE RAMÓN LÓPEZ VELARDE EN LAGUNA HONDA. GUADALUPE, ZAC.

Bajo el contrato de obra no. **MGU-DOPM-FIII-CS-12-18**

B. Importe del Contrato **$ 120,863.55**

C. Periodo de Ejecucion

	Inicio	23 DE MARZO DE 2018
	Termino	20 DE JUNIO DE 2018
Periodo Real de Ejecucion	Inicio	23 DE MARZO DE 2018
	Termino	20 DE JULIO DE 2018

D. Relacion de Estimaciones

No.	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTOS DE ORIGEN
1 UNO	$ 57,056.24	1218	1 UNO
2 DOS	$ 54,444.14	1228	2 DOS
3 TRES Y FIN.	$ 9,363.17	1232	3 TRES Y FIN.
SUMA	**$ 120,863.55**		
SALDO	**$ -**		

E.

Datos de la estimacion Final

Anticipo Otorgado	$	-
Anticipo Total Amortizado	$	-
Monto Total Estimado	$	120,863.55
Monto sin ejercer del Contrato	$	-
Otros	$	-

F.

Fianzas otorgadas a favor del Municipio de Guadalupe, Zac.

Anticipo	N/A	$	-	
Cumplimiento	18A16684	$	12,086.35	FIANZAS DORAMA
Vicios Ocultos	5319101026	$	12,086.35	AFIANZADORA INSURGENTES S.A.DE C.V.

G.

El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a ejercer accion legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

H.

Ademas habiendo sida concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-recepcion de la misma.

I.

Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.

J.

Leido que fue por las partes y sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman por triplicado en EL LUGAR DE LA OBRA a los **20 de Julio del año 2018.**

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

ING. IZCOATL VAZQUEZ MENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

CONTRATISTA

[redacted]