FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA

A. En la ciudad de Guadalupe, Zac., siendo las 12:00 hrs. del dia 20 de JULIO del año 2018, se reunieron los **C. JOSE DE JESUS FLORES HERNANDEZ** en calidad de supervisor de obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y **C. ISIDORO MONTALVO RODRIGUEZ** en calidad de representante legal de la constructora **CONSTRUCCIONES " MONTALVO ",** con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra: **"AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL BOSQUE Y PRIVADA PIRUL, COL. VALLES DEL BOSQUE",** ubicada en el Municipio de Guadalupe, Zac.
Bajo Contrato No. **MGU-DOPM-FIII-FISE-02-18**

B. Importe del Contrato **$ 66,336.29**

Importe Total de la Orden **$ 66,336.29**

C. Periodo de Ejecucion Inicio 16 de julio del 2018
Termino 29 de agosto del 2018

Periodo Real de Ejecucion Inicio 16 de julio del 2018
Termino 26 de julio del 2018

D. Relacion de Estimaciones

No.	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTOS DE ORIGEN
1	$ 19,900.89	8748	ANTICIPO
2	$ 46,435.40		ESTIMACION 1 Y FINIQUITO
SUMA	**$ 66,336.29**		
SALDO	**$ -**		

E. Datos de la estimacion Final

Anticipo Otorgado	$	19,900.89
Anticipo Total Amortizado	$	19,900.89
Monto Total Estimado	$	66,336.29
Monto sin ejercer del Contrato	$	-
Otros	$	-

F. Fianzas otorgadas a favor del Municipio de Guadalupe, Zac.
Carta Anticipo
Carta Cumplimiento
Carta Compromiso Vicios Ocultos

G. El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a ejercer accion legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

H. Ademas habiendo sida concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-recepcion de la misma.

I. Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.

J. Leido que fue por las partes y sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman por triplicado en EL LUGAR DE LA OBRA a los **27 dias del mes de julio del año 2018**

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

C. JOSE DE JESUS FLORES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

[redacted]

REPRESENTANTE LEGAL