FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA

A. En la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, siendo las 15:00 hrs.del dia 13 de Agosto del año 2018, se reunieron los **C. ING. JUAN MARTIN MURILLO SANCHEZ** en calidad de supervisor de obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y la **C. ESTEFANIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESTUDILLO** en calidad de Representante Legal de la empresa Y CONTRATISTA, con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra: **"AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PALMITAS, COL. LUIS DONALDO COLOSIO TERCERA SEC."**, Col. Luis Donaldo Colosio Tercera Sec., Guadalupe, Zac.

Bajo el contrato de obra no. **MGU-DOPM-FIII-FISE-03-18**

B.

Importe del Contrato	**$**	**219,740.06**
Importe del Convenio	**$**	**-**
Importe Total del Contrato	**$**	**219,740.06**

C.

Periodo de Ejecucion	Inicio	16 de Julio de 2018
	Termino	29 de Agosto de 2018
Periodo Real de Ejecucion	Inicio	16 de Julio de 2018
	Termino	10 de Agosto de 2018

D. Relacion de Estimaciones

No.	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTOS DE ORIGEN
1	$ 219,740.06	CFDI-28	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO
SUMA	**$ 219,740.06**		
SALDO	**$ -**		

E. Datos de la estimacion Final

Anticipo Otorgado	$	-
Anticipo Total Amortizado	$	-
Monto Total Estimado	$	219,740.06
Monto sin ejercer del Contrato	$	-
Otros	$	-

F. Fianzas otorgadas a favor del Municipio de Guadalupe, Zac.

Cumplimiento	4595-01734-2	$	21,974.00	**AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.**
Vicios Ocultos	4595-01756-7	$	21,974.00	**AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.**

G. El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a ejercer accion legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

H. Ademas habiendo sida concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-recepcion de la misma.

I. Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.

J. Leido que fue por las partes y sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman por triplicado en EL LUGAR DE LA OBRA a los **13 Dias del mes de Agosto del año 2018**

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC

ING. JUAN MARTIN MURILLO SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

[redacted]

C. EST