FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA

A. En la ciudad de Guadalupe, Zac., siendo las 9:00 hrs. del dia 30 de agosto del año 2018, se reunieron los **C. JOSE DE JESUS FLORES HERNANDEZ** en calidad de supervisor de obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y **C. ARQ. JOSE OCTAVIO ARELLANO CERVANTES** en calidad de representante legal de la empresa **TALLER HABITAT S. DE R.L. DE C.V.,** con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra: **"REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RODRIGUEZ ELIAS, COL. LA FE..",** ubicada en Guadalupe, Zac.

Bajo Contrato No. **MGU-DOPM-FIII-FISE-04-18**

B. Importe del Contrato **$ 459,332.33**

Importe Total de la Orden **$ 459,332.33**

C. Periodo de Ejecucion Inicio 16 de julio del 2018
Termino 29 de agosto del 2018

Periodo Real de Ejecucion Inicio 16 de julio del 2018
Termino 29 de agosto del 2018

D. Relacion de Estimaciones

No.	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTOS DE ORIGEN
1	$ 299,485.03	220	ESTIMACION No. 1
2	$ 159,847.30	224	ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO
SUMA	**$ 459,332.33**		
SALDO	**$ -**		

E. Datos de la estimacion Final

Anticipo Otorgado	$	-
Anticipo Total Amortizado	$	-
Monto Total Estimado	$	459,332.33
Monto sin ejercer del Contrato	$	-
Otros	$	-

F. Fianzas otorgadas a favor del Municipio de Guadalupe, Zac.

Cumplimiento	3777 -0I404-3	$	45,933.23	Afianzadora **Insurgentes S.A. DE S.V.**
Vicios Ocultos	1121-15235-7	$	45,933.23	Afianzadora **Insurgentes S.A. DE S.V.**

G. El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a ejercer accion legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

H. Ademas habiendo sida concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-recepcion de la misma.

I. Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.

J. Leido que fue por las partes y sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman por triplicado en EL LUGAR DE LA OBRA a los **30 dias del mes de agosto del año 2018**

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

C. JOSE DE JESUS FLORES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA

TAI [redacted] **DE C.V**

C. ARQ. J [redacted] **O CERVANTES**
REPRESENTANTE LEGAL