FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA

A. En la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, siendo las 10:00 hrs. del dia **VIERNES, 31 DE AGOSTO DEL 2018**, se reunieron los **ING. ABELARDO FLORES RODRIGUEZ,** en calidad de supervisor de obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y **ERIC HURTADO ZUÑIGA** en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA HZ DESARROLLADORAS.A. DE C.V.** con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra: **"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PENSADOR " COL. OJO DE AGUA,** Guadalupe, Zac.

Bajo el contrato de obra no. **MGU-DOPM-FIII-FISE-14-18**

B. Importe del Contrato **$ 216,342.17**
Importe del Convenio
Importe Total del Contrato **$ 216,342.17**

C. Periodo de Ejecucion
Inicio 16 DE JULIO DEL 2018
Termino 29 DE AGOSTO DEL 2018

Periodo Real de Ejecucion
Inicio 16 DE JULIO DEL 2018
Termino 29 DE AGOSTO DEL 2018

D. Relacion de Estimaciones

No.	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTOS DE ORIGEN
1	$ 216,342.17	2B9DA1F1-D9B6-4796-95E6-3396F4E3EA92	ESTIMACION UNO Y FINIQUITO
2			
3			
4			
5			
6			
SUMA	**$ 216,342.17**		
SALDO	**$ -**		

E. Datos de la estimacion Final

Anticipo Otorgado	$	-
Anticipo Total Amortizado	$	-
Monto Total Estimado	$	216,342.17
Monto sin ejercer del Contrato	$	-
Otros	$	-

F. Fianzas otorgadas a favor del Municipio de Guadalupe, Zac.

Anticipo

Cumplimiento	2228923	$	21,634.21	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.
Vicios Ocultos	2235908	$	21,634.21	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.

G. El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a ejercer accion legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

H. Ademas habiendo sida concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-recepcion de la misma.

I. Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.

J. Leido que fue por las partes y sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman por triplicado en EL LUGAR DE LA OBRA a los **VIERNES, 31 DE AGOSTO DEL 2018**

POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

ING. ABELARDO FLORES RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA

[redacted]

ERIC HURTADO ZUNIGA
REPRESENTANTE LEGAL