# FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE OBRA

**A.** En la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, siendo las 15:00 hrs. Del 13 de Agosto del año 2018, se reunieron los C. ING. CELESTE VÁZQUEZ TIJERIN en calidad de supervisor de obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac., y el Contratista C. ING. FERNANDO ORTIZ GUZMAN Representante Legal de la Empresa EFORSA SA DE CV, con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra: "REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS MEDIANTE PINTURA EN EL MERCADO MUNICIPAL Y PINTURA EN GUARNICIONES DE CAMELLONES DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO", ubicada en el Municipio de Guadalupe, Zac.

| | | |
|---|---|---|
| Bajo Contrato | **MGU-DOPM-PMO-30-18** | |
| Bajo Convenio | | |
| **B.** Importe del Contrato | **$** | **404,563.00** |
| Importe del Convenio | | |
| Importe Total del Contrato | **$** | **404,563.00** |

| | | |
|---|---|---|
| **C.** Periodo de Ejecucion del Contrato | Inicio | 23 DE JULIO DE 2018 |
| | Termino | 11 DE AGOSTO DE 2018 |
| Periodo Real de Ejecucion del Contrato | Inicio | 23 DE JULIO DE 2018 |
| | Termino | 11 DE AGOSTO DE 2018 |

**D.** Relacion de Estimaciones

| No. | IMPORTE | FACTURA | CONCEPTOS DE ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | **CONTRATO** |
| 1 | $ 404,563.00 | 10134 | ESTIMACION 1 Y FINIQUITO |
| | | | |
| | | | |
| **SUMA** | **$ 404,563.00** | | |
| **SALDO** | **$ -** | | |

**E.** Datos de la estimación final

| | | |
|---|---|---|
| Anticipo Otorgado | $ | - |
| Anticipo Total Amortizado | $ | - |
| Monto Total Estimado | $ | 404,563.00 |
| Monto sin ejercer del Contrato | $ | - |
| Otros | $ | - |

**F.** Fianzas otorgadas a favor del Municipio de Guadalupe, Zac.

| | |
|---|---|
| Anticipo | NO APLICA |
| Cumplimiento | FIANZA NO. 1121-15181-7 MONTO $40,456.30 AFIANZADORA INSURGENTES SA DE CV, GRUPO FINANCIERO ASERTA |
| Vicios Ocultos | FIANZA NO. 1121-15181-8 MONTO $40,456.30 AFIANZADORA INSURGENTES SA DE CV, GRUPO FINANCIERO ASERTA |

**G.** El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a ejercer acción legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

**H.** Además habiendo sida concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-recepción de la misma.

**I.** Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.

**J.** Leído que fue por las partes y sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman por triplicado en EL LUGAR DE LA OBRA a los 13 de AGOSTO de 2018.

**POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.**

**ING. CELESTE VAZQUEZ TIJERIN**
**SUPERVISOR DE OBRA**

**C. INC**
**I**