Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

La presente acta se formula con fundamento en el artículo 145 de LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS y en el artículos 208 Y 210 del REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS

I y II.- Lugar, fecha, hora y nombres de asistentes y carácter en que intervienen.

En la Ciudad de Guadalupe, Zac., siendo las 09:00 hrs del día jueves, 21 de noviembre de 2024, en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Guadalupe, Zac., ubicadas en Av. H. Colegio Militar 96 Oriente, Col. Centro Guadalupe, Zac. C.P. 98600. se reunen previa notificación mediante oficio número 418-A de fecha 20 de noviembre del presente, el C. Ing. Juan Martín Murillo Sánchez como Residente de Supervisión de Obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el C. Arq. Alejandro Ortiz Cabrera como Superintendente de Obra designado por la contratista, el C. ALEJANDRO ORTíZ CABRERA como representante legal de la empresa ALEJANDRO ORTíZ CABRERA, así como los testigos, Arq. Luis Ricardo García García, Secretario de Obras Públicas Municipales, El C. Arq. César Rodríguez Giacomán, Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, del Municipio de Guadalupe, Zac., con la finalidad de realizar en conjunto la RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS de la Obra ""CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENARO BORREGO, ASENTAMIENTO LA FE, GUADALUPE, ZACATECAS"." ubicados en Guadalupe, Zac. bajo contrato de obra no. MGU-SOPM-FAISMUN-02-24, previa notificación de termino de los trabajos por parte de la contratista el día 12 octubre del presente. (anexa)

III.- Descripción de los trabajos que se reciben.

Excavación en material tipo "B" (405.67 m3), Cama de Arena (17.45 m3), Acostillado en zanja con material inerte (113.41 m3), Relleno de tepetate (316.14 m3), Tubería de PVC sanitario para alcantarillado serie 20 de 12" de diámetro (193.84 ml), Pozo de visita de 1.50 mts de profundidad (6 piezas), Registro sanitario (14 piezas), Descarga Domiciliaria PVC para alcantarillado serie 20 de 6" de diametro (14 piezas).

IV.- Importe contractual, incluyendo convenios modificatorios

No. de contrato:	MGU-SOPM-FAISMUN-02-24	
Monto de contrato:	$	1,083,991.85
Convenio al monto:	N/A	
Monto de convenio:	$	-
Total ejercido contratado:	$	1,083,991.85

V.- Periodos de ejecución de los trabajos.

No. de contrato:	MGU-SOPM-FAISMUN-02-24		
Monto de contrato:	$	1,083,991.85	
Período de ejecución de contrato:	15 de julio de 2024	al	12 de octubre de 2024
Convenio al plazo:	N/A		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo:	N/A		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo:	N/A		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo:	N/A		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-

Plazo de ejecución de los trabajos, del día 15 de Julio del 2024 al día 12 de Octubre del 2024

VI.- Relación de estimaciones y créditos a favor o en contra de cada una de las partes.

No.1	Concepto	Importe	No. Factura
1	*Anticipo*	*$ 325,197.56*	*9477A9*
2	*Estimación 1 (Uno)*	*$ 565,609.47*	*378360*
3	*Estimación 2 (Dos) y finiquito*	*$ 193,184.82*	*AFF554*

Total Ejecutado:	$	1,083,991.85
Total Contratado:	$	1,083,991.85
Saldo a favor o en contra:	$	-

VII.- Declaraciones.

Ambas partes declaran que la presente acta se realizó en conjunto y en total libertad, para la recepción física de los trabajos objeto del contrato, y que las obras se realizaron conforme a la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA del contrato, donde el contratista se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos cumplan las normas de calidad establecidas en el anexo del mismo

Ambas partes declaran que con la firma de la presente acta se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes (en caso de aplicar), y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados (en caso de aplicar)

VIII.- Constancia de entrega de archivos y documentos finales de la obra.

A la presente se anexa acuse de recepción de oficio para entrega de documentos finales de la obra, oficio número S/N de fecha 14 de octubre del 2024 elaborador por la contratista ALEJANDRO ORTíZ CABRERA

IX.- Datos de Garantía y Responsabilidades.

Fianza de Anticipo no.:	*2941573*	*Importe de fianza:*	*$*	*325,197.55*
Fianza de cumplimiento no.:	*2941585*	*Importe de fianza:*	*$*	*108,399.18*
Fianza de vicios ocultos no.:	*2971649*	*Importe de fianza:*	*$*	*108,399.18*

Las fianzas anteriores fueron emitidas por la empresa SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.

X.- Firmas de las personas que intervienen en la presente acta.

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Ing. Juan Martín Murillo Sánchez
Residente de Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

Arq. Alejandro Ortiz Cabrera
Superintendente de Obra

ALEJANDRO ORTíZ CABRERA

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza

Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Arq. Luis Ricardo García García
Secretario de Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

ALEJANDRO ORTÍZ CABRERA
Representante Legal

ALEJANDRO ORTÍZ CABRERA

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Arq. César Rodríguez Giacomán
Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

La presente acta se formula con fundamento en el artículo 146 de LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS y en los artículos 214, artículo 215 úlitmo párrafo y artículo 216 del REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS

I y II.- Lugar, fecha, hora y nombres de asistentes y carácter en que intervienen

En la Ciudad de Guadalupe, Zac., siendo las 09:00 hrs del día viernes, 22 de noviembre de 2024, en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Guadalupe, Zac., ubicadas en Av. H. Colegio Militar 96 Oriente, Col. Centro Guadalupe, Zac. C.P. 98600. se reunen previa cita notificada conforme al artículo 135 del REGLAMENTO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, mediante oficio número 418-B de fecha 20 de noviembre del presente EL C. Ing. Juan Martin Murillo Sánchez como Residente de Supervisión de Obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el C. Arq. Alejandro Ortìz Cabrera como Superintendente de Obra designado por la contratista, el C. ALEJANDRO ORTíZ CABRERA como representante legal de la empresa ALEJANDRO ORTíZ CABRERA así como los testigos, el C. Arq. Luis Ricardo García García, Secretario de Obras Públicas Municipales de Guadalupe, Zac., El C. Arq. César Rodríguez Giacomán, Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, del Municipio de Guadalupe, Zac., con la finalidad de realizar en conjunto el FINIQUITO de los trabajos de la Obra ""CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENARO BORREGO, ASENTAMIENTO LA FE, GUADALUPE, ZACATECAS"." ubicados en Guadalupe, Zac. bajo contrato de obra no. MGU-SOPM-FAISMUN-02-24

III.- Descripción breve de los trabajos ejecutados.

Excavación en material tipo "B" (405.67 m3), Cama de Arena (17.45 m3), Acostillado en zanja con material inerte (113.41 m3), Relleno de tepetate (316.14 m3), Tubería de PVC sanitario para alcantarillado serie 20 de 12" de diámetro (193.84 ml), Pozo de visita de 1.50 mts de profundidad (6 piezas), Registro sanitario (14 piezas), Descarga Domiciliaria PVC para alcantarillado serie 20 de 6" de diametro (14 piezas).

IV.- Importe contractual y real de contrato.

Contrato de Obra No.:	MGU-SOPM-FAISMUN-02-24	
Importe de Contrato:	$	1,083,991.85
Convenio modificatorio al monto:	N/A	
Importe de Convenio modificatorio al monto:	$	-
Total ejercido contratado:	$	1,083,991.85

V.- Periodos de ejecución de los trabajos.

Contrato de Obra No.:	MGU-SOPM-FAISMUN-02-24		
Importe de Contrato:	$	1,083,991.85	
Período de ejecución de contrato:	15 de julio de 2024	al	12 de octubre de 2024
Convenio al plazo:	N/A		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo:	N/A		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo:	N/A		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo:	N/A		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-

Plazo de ejecución de los trabajos, del día 15 de Julio del 2024 al día12 de Octubre del 2024

VI y VII.- Relación de estimaciones, Datos de estimación final.

No.1	Concepto	Importe	No. Factura
1	*Anticipo*	*$ 325,197.56*	*9477A9*
2	*Estimación 1 (Uno)*	*$ 565,609.47*	*378360*
3	*Estimación 2 (Dos) y finiquito*	*$ 193,184.82*	*AFF554*

Total Ejecutado:	$	1,083,991.85
Total Contratado:	$	1,083,991.85
Saldo a favor o en contra:	$	-

VIII.- Constancia de garantías.

Fianza de Anticipo no.:	*2941573*	*Importe de fianza:*	*$*	*325,197.55*
Fianza de cumplimiento no.:	*2941585*	*Importe de fianza:*	*$*	*108,399.18*
Fianza de vicios ocultos no.:	*2971649*	*Importe de fianza:*	*$*	*108,399.18*

Las fianzas anteriores fueron emitidas por la empresa SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.

VIII.- Declaraciones.

Ambas partes declaran que la presente acta se realizó en conjunto y en total libertad, por lo cual el contratista extiende el más ámplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

El contratista se obliga a responder por los vicios ocultos que surjan en los trabajos a partir de la fecha de emisión de la fianza y por un plazo de 12 meses.

Ambas partes manifiestan que NO EXISTEN ADEUDOS Y QUE LOS TRABAJOS SE DAN POR CONCLUIDOS.

IX.- Firmas de las personas que intervienen en la presente acta

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Ing. Juan Martín Murillo Sánchez
Residente de Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

Arq. Alejandro Ortiz Cabrera
Superintendente de Obra

ALEJANDRO ORTíZ CABRERA

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Por la Contratista

Arq. Luis Ricardo García García
Secretario de Obras Públicas Municipales

ALEJANDRO ORTíZ CABRERA
Representante Legal

ALEJANDRO ORTíZ CABRERA

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Arq. César Rodríguez Giacomán
Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

0000567

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales | Familia 2024 año internacional de la familia

ALEJANDRO ORTIZ CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL

P R E S E N T E

No. Oficio :	**418-A /2024**
Expediente:	**SOPM/CONS/2024**
Asunto:	**Entrega - Recepción**
Fecha:	**20/nov/24**

Por medio de la presente y en relación a la obra " **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENARO BORREGO, ASENTAMIENTO LA FE, GUADALUPE, ZACATECAS.** ", ubicada en **GUADALUPE, ZAC.** , bajo número de contrato **MGU-SOPM-FAISMUN-02-24** . Me permito solicitar su presencia en el lugar de los trabajos, el día **21 noviembre** del presente, a las 9:00 hrs. con la finalidad de realizar la revisón física de los trabajos y proceder a realizar el acta de entrega recepción de los mismos, lo anterior para dar seguimiento a la correcta integración del expediente de obra.

Sin más por el momento y agradeciendo las atenciones al presente, le envío un cordial saludo

A T E N T A M E N T E

Secretaría de Obras Públicas Municipales

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

C.C.P. ARCHIVO

0000508

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales | Familia 2024 año internacional de la familia

ALEJANDRO ORTIZ CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL

P R E S E N T E

No. Oficio :	418-B /2024
Expediente:	SOPM/CONS/2024
Asunto:	Finiquito de Obra
Fecha:	20/nov/24

Por medio de la presente y en relación a la obra " **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENARO BORREGO, ASENTAMIENTO LA FE, GUADALUPE, ZACATECAS.** ", ubicada en **GUADALUPE, ZAC.** , bajo número de contrato **MGU-SOPM-FAISMUN-02-24** . Me permito solicitar su presencia en las oficinas de la secretaría de Obras Públicas Municipales, ubicadas en Av. H. Colegio Militar 96 OTE, Col. Centro C.P. 98600 en Guadalupe, Zac. el día **22 noviembre** del presente, a las 9:00 hrs. con la finalidad de realizar en conjunto el Acta de Finiquito de Obra correspondiente para cierre de expediente.

Sin más por el momento y agradeciendo las atenciones al presente, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

C.C.P. ARCHIVO

0000569

ARQ. ALEJANDRO ORTIZ CABRERA
PERSONA FISICA
RFC: OICA840623485
DOMICILIO: BLVD LOPEZ PORTILLO 746 INT. 27B, FRACC. BOULEVARES
ZACATECAS, ZAC. C.P. 98065. TEL. 492-127-60 17
CORREO: aleexandro_07@hotmail.com

TERMINO DE LOS TRABAJOS
Guadalupe, Zac. A 12 de octubre del 2024

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
GUADALUPE, ZAC.

Por medio de la presente y en relación al contrato número **MGU-SOPM-FAISMUN-02-24**, referente a la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENARO BORREGO, ASENTAMIENTO LA FÉ, GUADALUPE, ZACATECAS.**

Me permito informar que con fecha del 12 de octubre de 2024 se dan por concluidos los trabajos correspondientes objetos del contrato mencionado.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial Saludo.

Atentamente

Alejandro Ortiz Cabrera
Persona Física

ARQ. ALEJANDRO ORTIZ CABRERA
PERSONA FISICA
RFC: OICA840623485
DOMICILIO: BLVD LOPEZ PORTILLO 746 INT. 27B, FRACC. BOULEVARES
ZACATECAS, ZAC. C.P. 98065. TEL. 492-127-60 17
CORREO: aleexandro_07@hotmail.com

0000570

ENTREGA DE FICHAS TECNICAS
Guadalupe, Zac. A 12 de octubre del 2024

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
GUADALUPE, ZAC.

Por medio de la presente y en relación al contrato número **MGU-SOPM-FAISMUN-02-24**, referente a la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENARO BORREGO, ASENTAMIENTO LA FÉ, GUADALUPE, ZACATECAS.**

Me permito hacer entrega de las fichas técnicas de la tubería de PVC de alcantarillado S-20 de 12" y conexiones de TEE-YEE de 12"X6".

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial Saludo.

Atentamente

Alejandro Ortiz Cabrera
Persona Física