000442

OPERADO FAISMUN

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

La presente acta se formula con fundamento en el artículo 145 de LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS y en el artículos 208 Y 210 del REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS

I y II.- Lugar, fecha, hora y nombres de asistentes y carácter en que intervienen.

En la Ciudad de Guadalupe, Zac., siendo las 09:00 hrs del día lunes, 11 de noviembre de 2024, en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Guadalupe, Zac., ubicadas en Av. H. Colegio Militar 96 Oriente, Col. Centro Guadalupe, Zac. C.P. 98600. se reunen previa notificación mediante oficio número 310-A de fecha 08 de noviembre del presente, el C. Ing. Juan Martín Murillo Sánchez como Residente de Supervisión de Obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el C. C. José de Jesús Flores Hérnandez como Superintendente de Obra designado por la contratista, el C. MARíA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA como representante legal de la empresa MARíA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, así como los testigos, Arq. Luis Ricardo García García, Secretario de Obras Públicas Municipales, El C. Arq. César Rodríguez Giacomán, Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, del Municipio de Guadalupe, Zac., con la finalidad de realizar en conjunto la RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS de la Obra ""CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ASTEROIDE, ASENTAMIENTO UNIVERSO I, GUADALUPE, ZACATECAS (ETAPA I)"." ubicados en Guadalupe, Zac. bajo contrato de obra no. MGU-SOPM-FAISMUN-06-24, previa notificación de termino de los trabajos por parte de la contratista el día 15 octubre del presente. (anexa)

III.- Descripción de los trabajos que se reciben.

Excavación en material tipo "B" (362.96 m3), Cama de Arena (16.93 m3), Relleno de tepetate (367.52 m3), Tubería de PVC sanitario serie 20 de 10" de diámetro, Tubería de PVC sanitario serie 20 de 12" de diámetro, Tubería de PVC sanitario serie 20 de 16" de diámetro, Pozo de visita de 1.50 mts de profundidad (2 piezas), Pozo de visita de 1.75 mts de profundidad (1 piezas), Pozo de visita de 2.00 mts de profundidad (3 piezas), Tubería de PVC sanitario serie 20 de 12" de diámetro (350 metros), Descarga Domiciliaria PVC para alcantarillado serie 20 de 6" de diametro (5 piezas).

IV.- Importe contractual, incluyendo convenios modificatorios

No. de contrato:	MGU-SOPM-FAISMUN-06-24	
Monto de contrato:	$	751,893.72
Convenio al monto:	N/A	
Monto de convenio:	$	-
Total ejercido contratado:	$	751,893.72

V.- Periodos de ejecución de los trabajos.

No. de contrato:	MGU-SOPM-FAISMUN-06-24		
Monto de contrato:	$	751,893.72	
Período de ejecución de contrato:	30 de julio de 2024	al	27 de octubre de 2024
Convenio al plazo:	N/A		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	
Convenio al plazo:	N/A		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo:	N/A		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo:	N/A		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-

OPERADO FAISMUN

Plazo de ejecución de los trabajos, del día 30 de Julio del 2024 al día 27 de Octubre del 2024

VI.- Relación de estimaciones y créditos a favor o en contra de cada una de las partes.

No.1	Concepto	Importe	No. Factura
1	*Anticipo*	*$ 225,568.12*	*B7AABD*
2	*Estimación 1 (Uno) y finiquito*	*$ 526,325.60*	*7F5F34*

Total Ejecutado:	$	751,893.72
Total Contratado:	$	751,893.72
Saldo a favor o en contra:	$	-

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

OPERADO FAISMUN

VII.- Declaraciones.

Ambas partes declaran que la presente acta se realizó en conjunto y en total libertad, para la recepción física de los trabajos objeto del contrato, y que las obras se realizaron conforme a la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA del contrato, donde el contratista se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos cumplan las normas de calidad establecidas en el anexo del mismo

Ambas partes declaran que con la firma de la presente acta se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes (en caso de aplicar), y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados (en caso de aplicar)

VIII.- Constancia de entrega de archivos y documentos finales de la obra.

A la presente se anexa acuse de recepción de oficio para entrega de documentos finales de la obra, oficio número S/N de fecha 15 de octubre del 2024 elaborador por la contratista MARíA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA

IX.- Datos de Garantía y Responsabilidades.

Fianza de Anticipo no.:	*5319-11059-6*	*Importe de fianza:*	*$*	*225,568.12*
Fianza de cumplimiento no.:	*5319-11060-0*	*Importe de fianza:*	*$*	*75,189.37*
Fianza de vicios ocultos no.:	*5319-11074-7*	*Importe de fianza:*	*$*	*75,189.37*

Las fianzas anteriores fueron emitidas por la empresa ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

X.- Firmas de las personas que intervienen en la presente acta.

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Ing. Juan Martín Murillo Sánchez
Residente de Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

C. José de Jesús Flores Hérnandez
Superintendente de Obra

MARíA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA

Gpe
Ciudad de Valores y Esperanza

Ayuntamiento de Guadalupe
2024 | 2027

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Arq. Luis Ricardo García García
Secretario de Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

OPERADO FAISMUN

MARíA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA
Representante Legal

MARíA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Arq. César Rodríguez Giacomán
Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

Gpe
Ciudad de Valores y Esperanza

Ayuntamiento de Guadalupe
2024 | 2027

Secretaría de Obras Públicas Municipales

OPERADO FAISMUN

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

La presente acta se formula con fundamento en el artículo 146 de LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS y en los artículos 214, artículo 215 últimto párrafo y artículo 216 del REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS

I y II.- Lugar, fecha, hora y nombres de asistentes y carácter en que intervienen

En la Ciudad de Guadalupe, Zac., siendo las 09:00 hrs del día martes, 12 de noviembre de 2024, en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas Municipales de Guadalupe, Zac., ubicadas en Av. H. Colegio Militar 96 Oriente, Col. Centro Guadalupe, Zac. C.P. 98600. se reunen previa cita notificada conforme al artículo 135 del REGLAMENTO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, mediante oficio número 310-B de fecha 08 de noviembre del presente EL C. Ing. Juan Martín Murillo Sánchez como Residente de Supervisión de Obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el C. C. José de Jesús Flores Hérnandez como Superintendente de Obra designado por la contratista, el C. MARíA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA como representante legal de la empresa MARíA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA así como los testigos, el C. Arq. Luis Ricardo García García, Secretario de Obras Públicas Municipales de Guadalupe, Zac., El C. Arq. César Rodríguez Giacomán, Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, del Municipio de Guadalupe, Zac., con la finalidad de realizar en conjunto el FINIQUITO de los trabajos de la Obra ""CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ASTEROIDE, ASENTAMIENTO UNIVERSO I, GUADALUPE, ZACATECAS (ETAPA I)"." ubicados en Guadalupe, Zac. bajo contrato de obra no. MGU-SOPM-FAISMUN-06-24

III.- Descripción breve de los trabajos ejecutados.

Excavación en material tipo "B" (362.96 m3), Cama de Arena (16.93 m3), Relleno de tepetate (367.52 m3), Tubería de PVC sanitario serie 20 de 10" de diámetro, Tubería de PVC sanitario serie 20 de 12" de diámetro, Tubería de PVC sanitario serie 20 de 16" de diámetro, Pozo de visita de 1.50 mts de profundidad (2 piezas), Pozo de visita de 1.75 mts de profundidad (1 piezas), Pozo de visita de 2.00 mts de profundidad (3 piezas), Tubería de PVC sanitario serie 20 de 12" de diámetro (350 metros), Descarga Domiciliaria PVC para alcantarillado serie 20 de 6" de diametro (5 piezas).

OPERADO FAISMUN

IV.- Importe contractual y real de contrato.

Contrato de Obra No.:	MGU-SOPM-FAISMUN-06-24	
Importe de Contrato:	$	751,893.72
Convenio modificatorio al monto:	N/A	
Importe de Convenio modificatorio al monto:	$	-
Total ejercido contratado:	$	751,893.72

V.- Periodos de ejecución de los trabajos.

Contrato de Obra No.:	MGU-SOPM-FAISMUN-06-24		
Importe de Contrato:	$	751,893.72	
Período de ejecución de contrato:	30 de julio de 2024	al	27 de octubre de 2024
Convenio al plazo:	N/A		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo:	N/A		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo:	N/A		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo:	N/A		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-

Plazo de ejecución de los trabajos, del día 30 de Julio del 2024 al día 27 de Octubre del 2024

VI y VII.- Relación de estimaciones, Datos de estimación final.

No.1	Concepto	Importe	No. Factura
1	*Anticipo*	*$ 225,568.12*	*B7AABD*
2	*Estimación 1 (Uno) y finiquito*	*$ 526,325.60*	*7F5F34*

Total Ejecutado:	$	751,893.72
Total Contratado:	$	751,893.72
Saldo a favor o en contra:	$	-

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza

Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027

Secretaría de Obras Públicas Municipales

OPERADO FAISMUN

VIII.- Constancia de garantías.

Fianza de Anticipo no.:	*5319-11059-6*	*Importe de fianza:*	*$*	*225,568.12*
Fianza de cumplimiento no.:	*5319-11060-0*	*Importe de fianza:*	*$*	*75,189.37*
Fianza de vicios ocultos no.:	*5319-11074-7*	*Importe de fianza:*	*$*	*75,189.37*

Las fianzas anteriores fueron emitidas por la empresa ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

VIII.- Declaraciones.

Ambas partes declaran que la presente acta se realizó en conjunto y en total libertad, por lo cual el contratista extiende el más ámplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

El contratista se obliga a responder por los vicios ocultos que surjan en los trabajos a partir de la fecha de emisión de la fianza y por un plazo de 12 meses.

Ambas partes manifiestan que NO EXISTEN ADEUDOS Y QUE LOS TRABAJOS SE DAN POR CONCLUIDOS,

IX.- Firmas de las personas que intervienen en la presente acta

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Ing. Juan Martín Murillo Sánchez
Residente de Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

C. José de Jesús Flores Hérnandez
Superintendente de Obra

MARíA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza

Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027

Secretaría de Obras Públicas Municipales

OPERADO FAISMUN

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Arq. Luis Ricardo García García
Secretario de Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

MARíA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA
Representante Legal

MARíA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Arq. César Rodríguez Giacomán
Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

000450

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

Familia 2024 año internacional de la familia

OPERADO FAISMUN

MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL

P R E S E N T E

No. Oficio :	310-A /2024
Expediente:	SOPM/CONS/2024
Asunto:	Entrega - Recepción
Fecha:	08/nov/24

Por medio de la presente y en relación a la obra " **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ASTEROIDE, ASENTAMIENTO UNIVERSO I, GUADALUPE, ZACATECAS (ETAPA I)** ", ubicada en **GUADALUPE, ZAC.** , bajo número de contrato **MGU-SOPM-FAISMUN-06-24** . Me permito solicitar su presencia en el lugar de los trabajos, el día **11 noviembre** del presente, a las 9:00 hrs. con la finalidad de realizar la revisón física de los trabajos y proceder a realizar el acta de entrega recepción de los mismos, lo anterior para dar seguimiento a la correcta integración del expediente de obra.

Sin más por el momento y agradeciendo las atenciones al presente, le envío un cordial saludo

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

ATENTAMENTE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

C.C.P. ARCHIVO

000451

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

Familia 2024 año internacional de la familia

OPERADO FAISMUN

MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL

P R E S E N T E

No. Oficio :	310-B /2024
Expediente:	SOPM/CONS/2024
Asunto:	Finiquito de Obra
Fecha:	08/nov/24

Por medio de la presente y en relación a la obra " **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ASTEROIDE, ASENTAMIENTO UNIVERSO I, GUADALUPE, ZACATECAS (ETAPA I)** ", ubicada en **GUADALUPE, ZAC.** , bajo número de contrato **MGU-SOPM-FAISMUN-06-24** . Me permito solicitar su presencia en las oficinas de la secretaría de Obras Públicas Municipales, ubicadas en Av. H. Colegio Militar 96 OTE, Col. Centro C.P. 98600 en Guadalupe, Zac. el día **12 noviembre** del presente, a las 9:00 hrs. con la finalidad de realizar en conjunto el Acta de Finiquito de Obra correspondiente para cierre de expediente.

Sin más por el momento y agradeciendo las atenciones al presente, le envío un cordial saludo

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

ATENTAMENTE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

C.C.P. ARCHIVO

MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA
mariajaramillo_g@hotmail.com tel: 492 690 07 46
RFC: JAGS830121P4A

CONSTRUCCION SUSTENTABLE

000452

GUADALUPE, ZAC., 15 DE OCTUBRE DE 2024

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS.
PRESENTE.

OPERADO FAISMUN

EN ATENCIÓN AL CONTRATO NO. MGU-SOPM-FAISMUN-06-24 DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2024. SUSCRITO POR EL LIC. JOSÉ SALDIVAR ALCALDE, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA LIC. MARIA DE LA LUZ MUÑOZ, SINDICA MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ZACATECAS Y EL ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y SU SERVIDORA LA C. MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ASTEROIDE, ASENTAMIENTO UNIVERSO I, GUADALUPE ZACATECAS (ETAPA I)"

POR MEDIO DEL PRESENTE SE LE NOTIFICA QUE A LA FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA ANTES MENCIONADA.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

C. MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA
mariajaramillo_g@hotmail.com tel: 492 690 07 46
RFC: JAGS830121P4A

CONSTRUCCION SUSTENTABLE

000453

GUADALUPE, ZAC., 15 DE OCTUBRE DE 2024

OPERADO FAISMUN

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS.
PRESENTE.

EN ATENCIÓN AL CONTRATO NO. MGU-SOPM-FAISMUN-06-24 DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2024. SUSCRITO POR EL LIC. JOSÉ SALDIVAR ALCALDE, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA LIC. MARIA DE LA LUZ MUÑOZ, SINDICA MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ZACATECAS Y EL ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y SU SERVIDORA LA C. MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ASTEROIDE, ASENTAMIENTO UNIVERSO I, GUADALUPE ZACATECAS (ETAPA I)"

POR MEDIO DEL PRESENTE SE ANEXAN FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES Y TUBERÍA SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO UTILIZADOS EN LA OBRA ANTES MENCIONADOS

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

C. MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL