INSTITUTO ZACATECANO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

ENTIDAD PÚBLICA: **INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS**
DIRECCION: **PASEO DIAZ ORDAZ No. 1 , COL. CENTRO, C.P. 98000, ZACATECAS, ZAC.**

Programa:	**RECURSO PARTICIPACIONES INFE BYP MPIO DE GUADALUPE**
Modalidad de Contratación:	**LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL**
Nombre de la Empresa:	**ARQ. RAMON MEDINA FERNANDEZ**

En la localidad del Municipio de **Guadalupe** del estado de **Zacatecas**; siendo las **10:00 horas** del **27 de Noviembre del 2024**, Constituidos en el domicilio de la **"Unidad Academica Preparatoria Extencion Programa II"** ubicada en el bordo de buenavista **Guadalupe, Zac.** CCT **32UBH0002U** lugar objeto del contrato **N° INZACE-932045994-E50-2024** el **Ing. Adan Abel Padilla Martinez** Residente de obra (Supervisor), del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas y el **Arq. Ramon Medina Fernandez,** en su carácter de representante de la empresa contratista, así como los testigos de asistencia que aparecen al final del presente instrumento legal, con el objeto de formalizar el acto de Entrega-Recepción de la obra denominada: **CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN "UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA EXTENCION PROGRAMA II", GUADALUPE, ZAC. CLAVE 32UBH0002U.**

Habiendo comunicado la representante de la empresa contratista **Arq. Ramon Medina Fernandez,** mediante escrito de fecha **23 de Noviembre de 2024**, la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas técnicas y especificaciones vigentes, se hace la siguiente descripción general del mismo; lo anterior, con fundamento en los artículos 145, 149, 153 y 154 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, 208 y 210 de su Reglamento. Realizado el recorrido de la obra el Residente (Supervisor) encontró lo siguiente:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL

01 CIMENTACION	
03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS	

CONTRATO

No de contrato	Monto
INZACE-932045994-E50-2024	$618,558.19
CONVENIOS MODIFICATORIOS	
INZACE-932045994-E50-2024-1	$11,035.53

PERIODOS DE EJECUCIÓN

	Fecha de Inicio			Fecha de Terminación		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
PROG. CONTRATO	**14**	**AGO**	**2024**	**26**	**NOV**	**2024**
REPROGRAM.						
CONVENIO DE AMPLIACION						
PRORROGA						
REAL	**19**	**AGO**	**2024**	**23**	**NOV**	**2024**

INSTITUTO ZACATECANO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

La inversión de la obra se realizó en base al siguiente oficios de ejecución:

Número de oficio	Fecha	Monto	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación (municipio)/ otros
COEPLA-OE/75-0068/24	10/07/2024	$618,558.19		$309,279.10	$309,279.10

INVERSIÓN TOTAL EJERCIDA: $629,593.72

RELACIÓN DE ESTIMACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS:

Estimación No	Importe de los trabajos (incluye IVA)	Acumulado	Monto del Contrato
1 EST.	$87,601.48	$0.00	$618,558.19
2 Y ULTIMA EST.	$221,677.62	$87,601.48	
1 MPAIL.	$121,779.34	$309,279.10	
2 MPAL.	$141,253.14	$431,058.44	
3 MPAL.	$28,886.93	$572,311.58	
4 Y ULTIMA MPAL	$17,559.69	$600,998.51	CONVENIO DE AMPLIACION
EST UNO Y UNICA DEL AMP	$11,035.53	$618,558.20	$ 11,035.53

Suma de las estimaciones	$629,593.73
Saldo que se cancela	$0.00
Importe Total con IVA y sumas iguales	$629,593.73

ESTIMACIONES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN:

Estimación No	Importe de los trabajos (incluye IVA)	Acumulado
EST UNO Y UNICA DEL AMP	$11,035.53	$618,558.20

Importe Total con IVA $ **$629,593.73**

Así mismo se asientan en la presente, que esta Entidad Pública recibe los planos correspondientes a la construcción final, los manuales e instructivos de mantenimiento correspondientes, los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como los archivos derivados de la realización de los trabajos.

DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS

Planos:	Planta de conjunto
Manuales:	Manual de Mantenimiento Escolar "Cuidemos Nuestra Escuela"
Instructivos:	N/A
Certificados:	N/A
Garantías:	Se señalan en la presente acta la garantía de vicios ocultos
Archivos:	N/A

El Contratista presentó las siguientes fianzas:

Fianza	Número y fecha expedición		Monto	Expedida por
Cumplimiento	19/05/9977	12-ago-24	$61,855.81	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
Anticipo	2950207.00	12-ago-24	$185,567.46	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

	Número	Monto	Expedida por:
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	2981296	$62,959.37	SOFIMEX

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo a los Artículos 149 de la ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas y 80 del Reglamento, plazo durante el cual, la contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente de la cual se anexa copia a la presente acta de Entrega-Recepción para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga a que el contratista haga las correcciones o reposiciones correspondientes dentro de un plazo máximo de treinta días naturales a partir de la notificación de las deficiencias detectadas sin costo alguno para la contratante. Una vez verificada

INSTITUTO ZACATECANO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 154 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen, pudieron y quisieron hacerlo para constancia.

FIRMAS:
ENTREGA (CONTRATISTA):

Nombre:	**ARQ. RAMON MEDINA FERNANDEZ**
Representante:	**ARQ. RAMON MEDINA FERNANDEZ**

RECIBEN (POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA)

Nombre:	**INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS**
Supervisor:	**ING. ADAN ABEL PADILLA MARTINEZ**
Cargo:	**Residente de obra (Supervisor)**

REPRESENTANTE DE LA ESCUELA

Nombre:	**DIR. MTRA. FATIMA MONSERRAT APARICIO GARCIA**
Escuela:	**PREPARATORIA PROGRAMA II EXTENCION GUADALUPE**
Cargo:	**RESPONSABLE PROGRAMA II EXTENCION DE LA UAUAZ**

Extension
Programa II
UAP UAZ

INVITADO PERMANENTE

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

TESTIGOS

Nombre:	
Firma o rúbrica	
Nombre.	
Firma o rúbrica	

Las firmas y rúbricas que anteceden conrresponden al acta de entrega recepción de los trabajos ejecutados en el sitio de la Institución educativa, levantada a las 10:30 horas del **27 de Noviembre de 2024.**