INSTITUTO ZACATECANO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

ENTIDAD PÚBLICA: **INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS**
DIRECCION: **PASEO DIAZ ORDAZ No. 1 , COL. CENTRO, C.P. 98000, ZACATECAS, ZAC.**

Programa:	RECURSO PARTICIPACIONES CONVENIDA CON MUNICIPIO DE GUADALUPE
Modalidad de Contratación:	LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL
Nombre de la Empresa:	SENDEROS Y ESPACIOS S.A. DE C.V.

En la Localidad de Zóquite en el Municipio de Guadalupe, Zac; siendo las **10:00** horas del **13 de Febrero del 2025**, Constituidos en el domicilio conocido, ubicado Guadalupe, Zac; lugar objeto del contrato **N° INZACE-932045994-E30-2024,** el **Arq. Carlos Alberto Moya Vela** Residente de obra (Supervisor), del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas y el **C. MARTHA XIMENA BAÑUELOS MARTÍNEZ** en su carácter de representante de la empresa contratista, así como los testigos de asistencia que aparecen al final del presente instrumento legal, con el objeto de formalizar el acto de Entrega-Recepción de la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN PREPARATORIA "JESÚS REYES HEROLES", ZÓQUITE, GUADALUPE, ZAC; CON CLAVE 32EBH0043C**

Habiendo comunicado la representante de la empresa contratista **C. MARTHA XIMENA BAÑUELOS MARTÍNEZ** mediante escrito de fecha **24 de Enero del 2025**, la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas técnicas y especificaciones vigentes, se hace la siguiente descripción general del mismo; lo anterior, con fundamento en los artículos 145, 149, 153 y 154 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, 208 y 210 de su Reglamento. Realizado el recorrido de la obra el Residente (Supervisor) encontró lo siguiente:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

MURO PERIMETRAL			
01	CIMENTACIÓN		
03	ALBANILERIA Y ACABADOS		
04	HERRERÍA		

CONTRATO

No de contrato	Monto
INZACE-932045994-E30-2024	$2,091,937.20
CONVENIOS MODIFICATORIOS	
INZACE-932045994-E71-2023-A-1	$69,503.80

PERIODOS DE EJECUCIÓN

	Fecha de Inicio			Fecha de Terminación		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
PROG. CONTRATO	29	07	2024	12	01	2025
REPROGRAM.						
CONVENIO DE AMPLIACION	13	01	2025	27	01	2025
PRORROGA						
REAL	12	08	2024	24	01	2025

La inversión de la obra se realizó en base al siguiente oficios de ejecución:

Número de oficio	Fecha	Monto	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación (municipio)/ otros
COEPLA-OE/75-0040/24	06/08/2024	$2,161,441.00		$2,161,441.00	

INVERSIÓN TOTAL EJERCIDA: $2,161,441.00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ESC. PREP. JESÚS REYES HEROLES
CLAVE: 32EBH0043C
ZOQUITE, GUADALUPE, ZAC

INSTITUTO ZACATECANO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

RELACIÓN DE ESTIMACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS:

PARTICIPACIÓN ESTATAL			PARTICIPACIÓN MUNICIPAL		
Estimación No (Participaciones)	Importe de los trabajos (Incluye IVA)	Acumulado	Estimación No (Municipio)	Importe de los trabajos (Incluye IVA)	Acumulado
1	$671,057.73	**$671,057.73**	3 Y ÚLTIMA	$1,045,968.60	**$1,045,968.60**
2	$374,910.87	**$1,045,968.60**	1 Y ÚNICA	$34,751.90	**$1,080,720.50**
1 Y ÚNICA	$34,751.90	**$1,080,720.50**			
ACUMULADO PARTICIPACIONES	$1,080,720.50		ACUMULADO MUNICIPIO	$1,080,720.50	

Suma de las estimaciones	$2,161,441.00		Monto del Contrato
Saldo que se cancela	$0.00		**$2,161,441.00**
Importe Total con IVA y sumas iguales	**$2,161,441.00**		

ESTIMACIONES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN:

Estimación No	Importe de los trabajos (Incluye IVA)	Acumulado
3 Y ÚLTIMA MUNICIPAL	**$1,045,968.60**	
1 Y ÚNICA MUNICIPAL	**$34,751.90**	
1 Y ÚNICA ESTATAL	**$34,751.90**	
Importe Total con IVA $	**$1,115,472.40**	

Así mismo se asientan en la presente, que esta Entidad Pública recibe los planos correspondientes a la construcción final, los manuales e instructivos de mantenimiento correspondientes, los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como los archivos derivados de la realización de los trabajos.

DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS

Planos: Planta de conjunto
Manuales: Manual de Mantenimiento Escolar "Cuidemos Nuestra Escuela"
Instructivos: N/A
Certificados: N/A
Garantías: Se señalan en la presente acta la garantía de vicios ocultos
Archivos: N/A

GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO ZACATECAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ESC. PREP. JESÚS REYES HEROLES
CLAVE: 32EBH0043C
ZOQUITE, GUADALUPE, ZAC.

El Contratista presentó las siguientes fianzas:

Fianza	Número y fecha expedición		Monto	Expedida por
Cumplimiento	27/07/2024	BKY-0761-0213019	$209,193.72	BERKLEY INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE GARANTIAS MÉXICO S.A. DE C.V.
Anticipo	27/07/2024	BKY-0761-0213018	$627,581.16	BERKLEY INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE GARANTIAS MÉXICO S.A. DE C.V.

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Número	Monto	Expedida por:
	$216,144.10	**BERKLEY INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE GARANTIAS MÉXICO S.A. DE C.V.**

INSTITUTO ZACATECANO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo a los Artículos 149 de la ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los municipios de Zacatecas y 80 del Reglamento, plazo durante el cual, la contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente de la cual se anexa copia a la presente acta de Entrega-Recepción para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga a que el contratista haga las correcciones o reposiciones correspondientes dentro de un plazo máximo de treinta días naturales a partir de la notificación de las deficiencias detectadas sin costo alguno para la contratante. Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 154 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen, pudieron y quisieron hacerlo para constancia.

FIRMAS:
ENTREGA (CONTRATISTA):

Nombre:	**SENDEROS Y ESPACIOS S.A. DE C.V.**
Representante:	**MARTHA XIMENA BAÑUELOS MARTÍNEZ**

RECIBEN (POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA)

Nombre:	**INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS**
Supervisor:	**Arq. Carlos Alberto Moya Vela**
Cargo:	**Residente de obra (Supervisor)**

REPRESENTANTE DE LA ESCUELA

Nombre:	Prof. Jesús Eduardo Varela de Lara
Escuela:	**PREPARATORIA "JESÚS REYES HEROLES"**
Cargo:	**Director del Plantel educativo**

INVITADO PERMANENTE

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

TESTIGOS

Nombre:	
Firma o rúbrica	
Nombre:	
Firma o rúbrica	

Las firmas y rúbricas que anteceden conrresponden al acta de entrega recepción de los trabajos ejecutados en el sitio de la Institución educativa, levantada a las 10:30 del 13 de Febrero del 2025

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ESC. PREP. JESÚS REYES HEROLES
CLAVE: 32EBH0043C
ZOQUITE, GUADALUPE, ZAC