Gpe
Ciudad de Valores y Esperanza

Ayuntamiento de Guadalupe

Secretaría de Obras Públicas Municipales

No. Oficio :	1202 /2025
Expediente:	SOPM/CONS/2025
Asunto:	Entrega de Actas
Fecha:	25/jun/25

"2025, Bicentenario de la Constitución Política del Estado Libre de Zacatecas"

L.A.E. ÁNGEL MORONI LÓPEZ GALLEGOS
ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL BIENESTAR SOCIAL
P R E S E N T E

Por medio de la presente y en relación a la obra " **CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MERCEDES CAROLINA FERNÁNDEZ CORREA" CCT. 32DJN0554Y, CALLE ESCRITORES ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA, GUADALUPE, ZACATECAS.** ", ubicada en **GUADALUPE, ZAC.** , bajo número de contrato **MGU-SOPM-FAISMUN-20-24** del programa **FAISMUN EJERCICIO-2024** de la Secretaría a su digno cargo . Me permito envíar un juego en ORIGINAL de cada una de las actas enlistadas a continuación para cierre documental de expedientes: 1.- ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, 2.- ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, ORIGINAL de oficio de invitación a las empresa para elaboración de acta de recepción y ORIGINAL de oficio de invitación a la empresa para elaboración de acta de finiquito, COPIA de oficio de termino de los trabajos, COPIA de oficio de entrega de documentos finales. Lo anterior conforme a Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas así como su Reglamento.

Sin más por el momento y agradeciendo las atenciones al presente, le envío un cordial saludo

A T E N T A M E N T E
GUADALUPE, CIUDAD DE VALORES Y ESPERANZA

Secretaría de Obras Públicas Municipales

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

C.C.P. ARCHIVO

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

La presente acta se formula con fundamento en el artículo 145 de LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS y en el artículos 208 Y 210 del REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS

I y II.- Lugar, fecha, hora y nombres de asistentes y carácter en que intervienen.

En la Ciudad de Guadalupe, Zac., siendo las 09:00 hrs del día jueves, 10 de abril de 2025, en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Guadalupe, Zac., ubicadas en Av. H. Colegio Militar 96 Oriente, Col. Centro Guadalupe, Zac. C.P. 98600. se reunen previa notificación mediante oficio número 712 / 2025 de fecha 08 de abril del presente, el C. ING. OSCAR OSWALDO DE LA CRUZ LÓPEZ como Residente de Supervisión de Obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el C. ARQ. UBALDO ALBERTO GARCÍA DUARTE como Superintendente de Obra designado por la contratista, el C. UBALDO ALBERTO GARCÍA DUARTE como representante legal de la empresa UBALDO ALBERTO GARCÍA DUARTE , así como los testigos, Arq. Luis Ricardo García García, Secretario de Obras Públicas Municipales, El C. Arq. César Rodríguez Giacomán, Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, del Municipio de Guadalupe, Zac., con la finalidad de realizar en conjunto la RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MERCEDES CAROLINA FERNÁNDEZ CORREA" CCT. 32DJN0554Y, CALLE ESCRITORES ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA, GUADALUPE,ZACATECAS." ubicados en Guadalupe, Zac. bajo contrato de obra no. MGU-SOPM-FAISMUN-20-24, previa notificación de termino de los trabajos por parte de la contratista el día 19 marzo del presente. (anexa)

III.- Descripción de los trabajos que se reciben.

Trazo y nivelación (78.88 m2), Excavación en cepa (35.32 m3),Plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2 (22.40 m2), Relleno de tepetate compactado (9.66 m3), Concreto premezclado en cimentación (1.36 m3), Cimbra y descimbra en cimentación (19.60 m2), Mampostería en cimiento (10.60m3),Anclaje de castillos (13 pza), Cimbra y descimbra acabado aparente en losas y trabes (84.40 m2), Suministro, habilitado y armado, acero de refuerzo en estructura, f'y=4200 Kg/cm2, del no. 3 (3/8" de Ø) (533.85 KG), Suministro, habilitado y armado, acero de refuerzo en estructura, f'y=4200 Kg/cm2, del no. 4 (1/2" de Ø) (1555.86 KG), Concreto premezclado en estructura, bombeado (8.77 m3), Muro de tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 cms (52.61 m2), Firme de concreto simple de 8 cm de espesor (46.20 m2), Piso de loseta de barro interceramic de 40 x 40 cms (46.21 m2), Forjado de nariz perimetral (22.98 ml), Aplanado acabado fino en muros y/o plafones sobre interiores y exteriores (145.68 m2), Aplanado de yeso-agua (87.98 m2), Pintura vinimex vinil-acrílica (659.9431 m2),Suministro y colocación de cancelería (10.54 m2), Puerta tipo multypanel de 0.90x2.10 m (1pza), Protección de herrería a base de perfil tubular (11.26 m2), Salida eléctrica para luminaria (6pza),Suministro, armado, colocación y conexión de gabinete de sobreponer (6pza), Registro eléctrico (2pza), Malla perimetral a base de malla ciclónica (136.66 ml), placa informativa (1pza).

IV.- Importe contractual, incluyendo convenios modificatorios

No. de contrato:	MGU-SOPM-FAISMUN-20-24	
Monto de contrato:	$	799,600.20
Convenio al monto:	N/A	
Monto de convenio:		-
Total ejercido contratado:	$	799,600.20

V.- Periodos de ejecución de los trabajos.

No. de contrato:	MGU-SOPM-FAISMUN-20-24		
Monto de contrato:	$		799,600.20
Período de ejecución de contrato:	23 de diciembre de 2024	al	12 de marzo de 2025
Convenio al plazo:	MGU-SOPM-FAISMUN-20-24-01		
Período de ejecución del convenio al plazo:	30 de diciembre de 2024	al	19 de marzo de 2025
Convenio al plazo:	N/A		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo:	N/A		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo:	N/A		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-

Plazo de ejecución de los trabajos, del día 13 de Enero del 2025 al día 19 de Marzo del 2025

VI.- Relación de estimaciones y créditos a favor o en contra de cada una de las partes.

No.1	Concepto	Importe	No. Factura
1	*Anticipo*	*$ 239,880.05*	*B89753*
2	*Estimación 1 (Uno)*	*$ 108,297.84*	*9F96B4*
3	*Estimación 2 (Dos)*	*$ 199,634.55*	*974D5F*
4	*Estimación 3 (Tres) y finiquito*	*$ 251,787.72*	*F12814*
	Total Ejecutado:	$ 799,600.17	
	Total Contratado:	$ 799,600.20	
	Saldo a favor o en contra:	-$ 0.03	

VII.- Declaraciones.

Ambas partes declaran que la presente acta se realizó en conjunto y en total libertad, para la recepción física de los trabajos objeto del contrato, y que las obras se realizaron conforme a la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA del contrato, donde el contratista se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos cumplan las normas de calidad establecidas en el anexo del mismo

Ambas partes declaran que con la firma de la presente acta se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes (en caso de aplicar), y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados (en caso de aplicar)

VIII.- Constancia de entrega de archivos y documentos finales de la obra.

A la presente se anexa acuse de recepción de oficio para entrega de documentos finales de la obra, oficio número S/N de fecha 19 de marzo del 2025 elaborador por la contratista UBALDO ALBERTO GARCÍA DUARTE

IX.- Datos de Garantía y Responsabilidades.

Fianza de anticipo no.:	*2989878*	*Importe de fianza:*	*$*	*239,880.06*
Fianza de cumplimiento no.:	*2989875*	*Importe de fianza:*	*$*	*79,960.02*
Fianza de vicios ocultos no.:	*3015813*	*Importe de fianza:*	*$*	*79,960.02*

Las fianzas anteriores fueron emitidas por la empresa Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

X.- Firmas de las personas que intervienen en la presente acta.

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

ING. OSCAR OSWALDO DE LA CRUZ LÓPEZ
Residente de Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

ARQ. UBALDO ALBERTO GARCÍA DUARTE
Superintendente de Obra

UBALDO ALBERTO GARCÍA DUARTE

"2025, Bicentenario de la Constitución Política del Estado Libre de Zacatecas"

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Arq. Luis Ricardo García García
Secretario de Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

UBALDO ALBERTO GARCÍA DUARTE
Representante Legal

UBALDO ALBERTO GARCÍA DUARTE

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Arq. César Rodríguez Giacomán
Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

La presente acta se formula con fundamento en el artículo 146 de LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS y en los artículos 214, artículo 215 úlitmo párrafo y artículo 216 del REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS

I y II.- Lugar, fecha, hora y nombres de asistentes y carácter en que intervienen

En la Ciudad de Guadalupe, Zac., siendo las 09:00 hrs del día viernes, 11 de abril de 2025, en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Guadalupe, Zac., ubicadas en Av. H. Colegio Militar 96 Oriente, Col. Centro Guadalupe, Zac. C.P. 98600. se reunen previa cita notificada conforme al artículo 135 del REGLAMENTO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, mediante oficio número 712 - A / 2025 de fecha 08 de abril del presente EL C. ING. OSCAR OSWALDO DE LA CRUZ LÓPEZ como Residente de Supervisión de Obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el C. ARQ. UBALDO ALBERTO GARCÍA DUARTE como Superintendente de Obra designado por la contratista, el C. UBALDO ALBERTO GARCÍA DUARTE como representante legal de la empresa UBALDO ALBERTO GARCÍA DUARTE así como los testigos, el C. Arq. Luis Ricardo García García, Secretario de Obras Públicas Municipales de Guadalupe, Zac., El C. Arq. César Rodríguez Giacomán, Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, del Municipio de Guadalupe, Zac., con la finalidad de realizar en conjunto el FINIQUITO de los trabajos de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MERCEDES CAROLINA FERNÁNDEZ CORREA" CCT. 32DJN0554Y, CALLE ESCRITORES ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA, GUADALUPE,ZACATECAS." ubicados en Guadalupe, Zac. bajo contrato de obra no. MGU-SOPM-FAISMUN-20-24

III.- Descripción breve de los trabajos ejecutados.

Trazo y nivelación (78.88 m2), Excavación en cepa (35.32 m3),Plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2 (22.40 m2), Relleno de tepetate compactado (9.66 m3), Concreto premezclado en cimentación (1.36 m3), Cimbra y descimbra en cimentación (19.60 m2), Mampostería en cimiento (10.60m3),Anclaje de castillos (13 pza), Cimbra y descimbra acabado aparente en losas y trabes (84.40 m2), Suministro, habilitado y armado, acero de refuerzo en estructura, f'y=4200 Kg/cm2, del no. 3 (3/8" de Ø) (533.85 KG), Suministro, habilitado y armado, acero de refuerzo en estructura, f'y=4200 Kg/cm2, del no. 4 (1/2" de Ø) (1555.86 KG), Concreto premezclado en estructura, bombeado (8.77 m3), Muro de tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 cms (52.61 m2), Firme de concreto simple de 8 cm de espesor (46.20 m2), Piso de loseta de barro interceramic de 40 x 40 cms (46.21 m2), Forjado de nariz perimetral (22.98 ml), Aplanado acabado fino en muros y/o plafones sobre interiores y exteriores (145.68 m2), Aplanado de yeso-agua (87.98 m2), Pintura vinimex vinil-acrílica (659.9431 m2),Suministro y colocación de cancelería (10.54 m2), Puerta tipo multypanel de 0.90x2.10 m (1pza), Protección de herrería a base de perfil tubular (11.26 m2), Salida eléctrica para luminaria (6pza),Suministro, armado, colocación y conexión de gabinete de sobreponer (6pza), Registro eléctrico (2pza), Malla perimetral a base de malla ciclónica (136.66 ml), placa informativa (1pza).

IV.- Importe contractual y real de contrato.

Contrato de Obra No.:	MGU-SOPM-FAISMUN-20-24	
Importe de Contrato:	$	799,600.20
Convenio modificatorio al monto:	N/A	
Importe de Convenio modificatorio al monto:	-	
Total ejercido contratado:	$	799,600.20

V.- Periodos de ejecución de los trabajos.

Contrato de Obra No.:	MGU-SOPM-FAISMUN-20-24		
Importe de Contrato:	$	799,600.20	
Período de ejecución de contrato:	23 de diciembre de 2024	al	12 de marzo de 2025
Convenio al plazo:	MGU-SOPM-FAISMUN-20-24-01		
Período de ejecución del convenio al plazo:	30 de diciembre de 2024	al	19 de marzo de 2025
Convenio al plazo:	N/A		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo:	N/A		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo:	N/A		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-

Plazo de ejecución de los trabajos, del día 13 de Enero del 2025 al día 19 de Marzo del 2025

VI y VII.- Relación de estimaciones, Datos de estimación final.

No.1	Concepto	Importe	No. Factura
1	*Anticipo*	*$ 239,880.05*	*B89753*
2	*Estimación 1 (Uno)*	*$ 108,297.84*	*9F96B4*
3	*Estimación 2 (Dos)*	*$ 199,634.55*	*974D5F*
4	*Estimación 3 (Tres) y finiquito*	*$ 251,787.72*	*F12814*
	Total Ejecutado:	$ 799,600.17	
	Total Contratado:	$ 799,600.20	
	Saldo a favor o en contra:	-$ 0.03	

VIII.- Constancia de garantías.

Fianza de anticipo no.:	*2989878*	*Importe de fianza:*	*$*	*239,880.06*
Fianza de cumplimiento no.:	*2989875*	*Importe de fianza:*	*$*	*79,960.02*
Fianza de vicios ocultos no.:	*3015813*	*Importe de fianza:*	*$*	*79,960.02*

Las fianzas anteriores fueron emitidas por la empresa Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

VIII.- Declaraciones.

Ambas partes declaran que la presente acta se realizó en conjunto y en total libertad, por lo cual el contratista extiende el más ámplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

El contratista se obliga a responder por los vicios ocultos que surjan en los trabajos a partir de la fecha de emisión de la fianza y por un plazo de 12 meses.

Ambas partes manifiestan que NO EXISTEN ADEUDOS Y QUE LOS TRABAJOS SE DAN POR CONCLUIDOS,

IX.- Firmas de las personas que intervienen en la presente acta

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

ING. OSCAR OSWALDO DE LA CRUZ LÓPEZ
Residente de Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

ARQ. UBALDO ALBERTO GARCÍA DUARTE
Superintendente de Obra

UBALDO ALBERTO GARCÍA DUARTE

"2025, Bicentenario de la Constitución Política del Estado Libre de Zacatecas"

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Por la Contratista

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Arq. Luis Ricardo García García
Secretario de Obras Públicas Municipales

UBALDO ALBERTO GARCÍA DUARTE
Representante Legal

UBALDO ALBERTO GARCÍA DUARTE

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Arq. César Rodríguez Giacomán
Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

Gpe
Ciudad de Valores y Esperanza

Ayuntamiento de Guadalupe

Secretaría de Obras Públicas Municipales

No. Oficio :	712 /2025
Expediente:	SOPM/CONS/2025
Asunto:	Entrega - Recepción
Fecha:	08/abr/25

"2025, Bicentenario de la Constitución Política del Estado Libre de Zacatecas"

UBALDO ALBERTO GARCÍA DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL

P R E S E N T E

Por medio de la presente y en relación a la obra " **CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MERCEDES CAROLINA FERNÁNDEZ CORREA" CCT. 32DJN0554Y, CALLE ESCRITORES ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA, GUADALUPE, ZACATECAS.** ", ubicada en **GUADALUPE, ZAC.** , bajo número de contrato **MGU-SOPM-FAISMUN-20-24** . Me permito solicitar su presencia en el lugar de los trabajos, el día **10 abril** del presente, a las 9:00 hrs. con la finalidad de realizar la revisón física de los trabajos y proceder a realizar el acta de entrega recepción de los mismos, lo anterior para dar seguimiento a la correcta integración del expediente de obra.

Sin más por el momento y agradeciendo las atenciones al presente, le envío un cordial saludo

A T E N T A M E N T E
GUADALUPE, CIUDAD DE VALORES Y ESPERANZA

Secretaría de Obras Públicas Municipales

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

C.C.P. ARCHIVO

Gpe
Ciudad de Valores y Esperanza

Ayuntamiento de Guadalupe

Secretaría de Obras Públicas Municipales

No. Oficio :	712-A /2025
Expediente:	SOPM/CONS/2025
Asunto:	Finiquito de Obra
Fecha:	08/abr/25

"2025, Bicentenario de la Constitución Política del Estado Libre de Zacatecas"

UBALDO ALBERTO GARCÍA DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL

P R E S E N T E

Por medio de la presente y en relación a la obra " **CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MERCEDES CAROLINA FERNÁNDEZ CORREA" CCT. 32DJN0554Y, CALLE ESCRITORES ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA, GUADALUPE, ZACATECAS.** ", ubicada en **GUADALUPE, ZAC.** , bajo número de contrato **MGU-SOPM-FAISMUN-20-24** . Me permito solicitar su presencia en las oficinas de la secretaría de Obras Públicas Municipales, ubicadas en Av. H. Colegio Militar 96 OTE, Col. Centro C.P. 98600 en Guadalupe, Zac. el día **11 abril** del presente, a las 9:00 hrs. con la finalidad de realizar en conjunto el Acta de Finiquito de Obra correspondiente para cierre de expediente.

Sin más por el momento y agradeciendo las atenciones al presente, le envío un cordial saludo

A T E N T A M E N T E
GUADALUPE, CIUDAD DE VALORES Y ESPERANZA

Secretaría de Obras Públicas Municipales
ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

C.C.P. ARCHIVO

UBALDO GARCÍA
ARQUITECTO

Guadalupe, Zac. a 19 de marzo de 2025.
Asunto. Termino de Obra.

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
GUADALUPE, ZAC.
P R E S E N T E.

Por medio de la presente y en relación al contrato número **MGU-SOPM-FAISMUN-20-24**, referente a la obra pública **"CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MERCEDES CAROLINA FERNÁNDEZ CORREA" CCT. 32DJN0554Y, CALLE ESCRITORES ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA, GUADALUPE, ZACATECAS.**

Me permito informar que con fecha de **19 de marzo de 2025**, se dan por terminados los trabajos referentes al contrato y obra mencionados.

Sin otro particular por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. UBALDO ALBERTO GARCIA DUARTE

C.C.P. Archivo

Arq. Ubaldo Alberto García Duarte
Calle. Juan García Estrada No. 107, Col. Medicos Veterinarios, Zacatecas, Zac. C.P. 98097
Cel. 4928704942
e-mail. ubalgardu@hotmail.com

ARQUITECTO

UBALDO GARCÍA
ARQUITECTO

Guadalupe, Zac. a 19 de marzo de 2025.

Asunto. Fichas técnicas.

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
GUADALUPE,ZAC.
P R E S E N T E.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y por este conducto le notifico la instalación de los diferentes equipos y suministros con su respectiva ficha técnica en relación al contrato número **MGU-SOPM-FAISMUN-20-24**, referente a la obra pública **"CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MERCEDES CAROLINA FERNÁNDEZ CORREA" CCT. 32DJN0554Y, CALLE ESCRITORES ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA, GUADALUPE, ZACATECAS.**

Anexo ficha técnica de equipos e insumos instalados.

1.- Luminario de sobreponer.
2.- Centro de carga.
3.- Contactos.
4.- Impermeabilizante.
5.- Piso de loseta.
6.- Malla ciclónica galvanizada.
7.- Concertina de acero.
8.- Pintura vinílica.

En espera de su valiosa colaboración a la petición antes formulada, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

ARQ. UBALDO ALBERTO GARCIA DUARTE

C.C.P. Archivo

Arq. Ubaldo Alberto García Duarte
Calle. Juan García Estrada No. 107, Col. Medicos Veterinarios, Zacatecas, Zac. C.P. 98097
Cel. 4928704942
e-mail. ubalgardu@hotmail.com

ARQUITECTO