Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

No. Oficio :	1144 /2026
Expediente:	SOPM/CONS/2026
Asunto:	Entrega Actas
Fecha:	10-jun-26

L.A.E. ÁNGEL MORONI LÓPEZ GALLEGO
SECRETARIO DEL BIENESTAR SOCIAL
P R E S E N T E

Por medio de la presente y en relación a la obra: **CONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN, GUARNICIÓN Y BANQUETAS, EN AVENIDA VIRGEN DEL PATROCINIO, GUADALUPE, ZAC.**", ubicada en **GUADALUPE, ZAC.**, bajo número de contrato **MGU-SOPM-FAISMUN-01-25** del programa **FAISMUN EJERCICIO - 2025** de la Secretaría a su digno cargo . Me permito envíar un juego en ORIGINAL de cada una de las actas enlistadas a continuación para cierre documental de expedientes: 1.- ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, 2.- ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, ORIGINAL de oficio de invitación a las empresa para elaboración de acta de recepción y ORIGINAL de oficio de invitación a la empresa para elaboración de acta de finiquito, COPIA de oficio de termino de los trabajos, COPIA de oficio de entrega de documentos finales. Lo anterior conforme a Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas así como su Reglamento.

Sin más por el momento y agradeciendo las atenciones al presente, le envío un cordial saludo

A T E N T A M E N T E
GUADALUPE, CIUDAD DE VALORES Y ESPERANZA

Ayuntamiento de Guadalupe 2024 2027

Secretaría de Obras Públicas Municipales

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

C.C.P. ARCHIVO

Gpe | Ayuntamiento de Guadalupe
11:30 A.m
11 JUN. 2026
tachito
RECIBIDO
Secretaría del Bienestar Social

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

La presente acta se formula con fundamento en el artículo 145 de LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS y en el artículos 208 Y 210 del REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS

I y II.- Lugar, fecha, hora y nombres de asistentes y carácter en que intervienen.

En la Ciudad de Guadalupe, Zac., siendo las 10:00 hrs del día jueves, 06 de noviembre de 2025, en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Guadalupe, Zac., ubicadas en Av. H. Colegio Militar 96 Oriente, Col. Centro Guadalupe, Zac. C.P. 98600. se reunen previa notificación mediante oficio número 2091-A/2025 de fecha 30 de octubre del presente, el C. ING. CELESTE VÁZQUEZ TIJERIN como Residente de Supervisión de Obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el C. Arq. Rodolfo Dorado Carrillo como Superintendente de Obra designado por la contratista, el C. Arq. Rodolfo Dorado Carrillo como representante legal de la empresa Arq. Rodolfo Dorado Carrillo, así como los testigos, Arq. Luis Ricardo García García, Secretario de Obras Públicas Municipales, El C. Arq. César Rodríguez Giacomán, Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, del Municipio de Guadalupe, Zac., con la finalidad de realizar en conjunto la RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN, GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN AVENIDA. VIRGEN DEL PATROCINIO, GUADALUPE, ZAC." ubicados en GUADALUPE, ZAC. bajo contrato de obra no. MGU-SOPM-FAISMUN-01-25, previa notificación de termino de los trabajos por parte de la contratista el día 21 octubre del presente. (anexa)

III.- Descripción de los trabajos que se reciben.

Trazo y nivelación en terreno plano (621.62 M2), Excavación en cepa, por medios manuales (102.14 M3), Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro (132.78 M3), Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes (531.12 M3), Relleno de tepetate compactado (71.03 M3), Piso de concreto simple de 10 cm de espesor (2.03 M2), Guarnición de concreto f´c= 150 kg/cm2 con una sección trapezoidal de 12 x 15 x 30 cm (382.82 ML), Limpieza gruesa durante y al finalizar la obra (4142.60 M2). Iluminación: Suministro y tendido de poliducto reforzado corrugado de 32 mm de diámetro (1 1/4") (219.05 ML), Suministro y colocación de registro prefabricado de concreto para alumbrado público (7.00 PZAS), Suministro y colocación de Cable XLPE 2+1 (6) (765.50 ML), Suministro y colocación de Luminaria FORLEXA 2, marca PHIILIPS for linhn 200 W - 150 W (14.00 PZAS), Señalización vial: Suministro y colocación de pintura base agua alto desempeño para rayas de cruce de peatones (60.40 ML), Pintura amarillo/blanco tráfico en líneas de alto (M-6) y topes (22.70 ML), Suministro y colocación de pintura base agua alto desempeño para raya en la orilla derecha e izquierda, continua y discontinua sencilla en pavimento (1284.40 ML), SEÑAL RESTRICTIVA: PEATONES SP - 32 de 71 x 71 cm. (6.00 PZAS), SEÑAL RESTRICTIVA ALTO: SR - 6 de 25 x 25 cm. Grado Ingeniería (4.00 PZAS), Precios Fuera de Catalogo: Suministro y colocación de Poste cónico de acero a carbon circular de 7.00 mts de altura (7.00 PZAS), Piso de concreto asfáltico (78.33 M2), Suministro, tendido y conexión de cable THW calibre 10 (11.20 ML), Suministro y colocación de Árbol Jacaranda (jacaranda mimusifolia) con altura de 2.20 mts, grosor de 1.5" y fronda de hasta 1.00 metro (24.00 PZAS), Guarnición de concreto f´c= 150 kg/cm2 con una sección trapezoidal de 12 x 15 x 40 cm (50.74 ML), Deshierve a mano y desbrozado en areas verdes (562.70 M2), PINTURA AMARILLO/BLANCO TRAFICO EN GUARNICIONES (1247.05 ML).

IV.- Importe contractual, incluyendo convenios modificatorios

No. de contrato: MGU-SOPM-FAISMUN-01-25

Monto de contrato:	$	1,177,917.20
Total ejercido contratado:	$	1,177,917.20

V.- Periodos de ejecución de los trabajos.

No. de contrato: MGU-SOPM-FAISMUN-01-25

Monto de contrato: $ 1,177,917.20

Período de ejecución de contrato: 24 de julio de 2025 al 21 de octubre de 2025

Plazo de ejecución de los trabajos, del día 24 de julio del 2025 al día 21 de Octubre del 2025

VI.- Relación de estimaciones y créditos a favor o en contra de cada una de las

No.1	Concepto	Importe	No. Factura
1	Anticipo	$ 353,375.16	45FE2D
2	Estimación 1 (Uno)	$ 464,874.79	35A1ED
3	Estimación 2 (Dos) Conceptos Fuera de Catalogo	$ 205,813.90	3A869B
4	Estimación 3 (Tres)	$ 91,821.17	CD2A19
5	Estimación 4 (cuatro) y finiquito Conceptos Fuera de Catalogo	$ 62,032.18	7A8E03

Total Ejecutado:	$	1,177,917.20
Total Contratado:	$	1,177,917.20
Saldo a favor o en contra:	$	-

VII.- Declaraciones.

Ambas partes declaran que la presente acta se realizó en conjunto y en total libertad, para la recepción física de los trabajos objeto del contrato, y que las obras se realizaron conforme a la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA del contrato, donde el contratista se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos cumplan las normas de calidad establecidas en el anexo del mismo

Ambas partes declaran que con la firma de la presente acta se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes (en caso de aplicar), y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados (en caso de aplicar)

VIII.- Constancia de entrega de archivos y documentos finales de la obra.

A la presente se anexa acuse de recepción de oficio para entrega de documentos finales de la obra, oficio número S/N de fecha 21 de octubre del 2025 elaborador por la contratista Arq. Rodolfo Dorado Carrillo

IX.- Datos de Garantía y Responsabilidades.

Fianza de anticipo no.:	*3049590*	*Importe de fianza:*	*$*	*353,375.16*
Fianza de cumplimiento no.:	*3049583*	*Importe de fianza:*	*$*	*117,791.72*
Fianza de vicios ocultos no.:	*3077554*	*Importe de fianza:*	*$*	*117,791.72*

fianzas anteriores fueron emitidas por la afianzadora SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

X.- Firmas de las personas que intervienen en la presente acta.

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

ING. CELESTE VAZQUEZ TIJERIN
Residente de Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

Arq. Rodolfo Dorado Carrillo
Superintendente de Obra

Arq. Rodolfo Dorado Carrillo

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Arq. Luis Ricardo García García
Secretario de Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

Arq. Rodolfo Dorado Carrillo
Representante Legal

Arq. Rodolfo Dorado Carrillo

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Arq. César Rodríguez Giacomán
Jefe del Departamento de Construcción y
Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

La presente acta se formula con fundamento en el artículo 146 de LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS y en los artículos 214, artículo 215 úlitmo párrafo y artículo 216 del REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS

I y II.- Lugar, fecha, hora y nombres de asistentes y carácter en que intervienen

En la Ciudad de Guadalupe, Zac., siendo las 10:00 hrs del día viernes, 07 de noviembre de 2025, en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Guadalupe, Zac., ubicadas en Av. H. Colegio Militar 96 Oriente, Col. Centro Guadalupe, Zac. C.P. 98600. se reunen previa cita notificada conforme al artículo 135 del REGLAMENTO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, mediante oficio número 2091-B/2025 de fecha 30 de octubre del presente EL C. ING. CELESTE VÁZQUEZ TIJERIN como Residente de Supervisión de Obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el C. Arq. Rodolfo Dorado Carrillo como Superintendente de Obra designado por la contratista, el C. Arq. Rodolfo Dorado Carrillo como representante legal de la empresa Arq. Rodolfo Dorado Carrillo así como los testigos, el C. Arq. Luis Ricardo García García, Secretario de Obras Públicas Municipales de Guadalupe, Zac., El C. Arq. César Rodríguez Giacomán, Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, del Municipio de Guadalupe, Zac., con la finalidad de realizar en conjunto el FINIQUITO de los trabajos de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN, GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN AVENIDA. VIRGEN DEL PATROCINIO, GUADALUPE, ZAC." ubicados en GUADALUPE, ZAC. bajo contrato de obra no. MGU-SOPM-FAISMUN-01-25

III.- Descripción breve de los trabajos ejecutados.

Trazo y nivelación en terreno plano (621.62 M2), Excavación en cepa, por medios manuales (102.14 M3), Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro (132.78 M3), Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes (531.12 M3), Relleno de tepetate compactado (71.03 M3), Piso de concreto simple de 10 cm de espesor (2.03 M2), Guarnición de concreto f´c= 150 kg/cm2 con una sección trapezoidal de 12 x 15 x 30 cm (382.82 ML), Limpieza gruesa durante y al finalizar la obra (4142.60 M2). Iluminación: Suministro y tendido de poliducto reforzado corrugado de 32 mm de diámetro (1 1/4") (219.05 ML), Suministro y colocación de registro prefabricado de concreto para alumbrado público (7.00 PZAS), Suministro y colocación de Cable XLPE 2+1 (6) (765.50 ML), Suministro y colocación de Luminaria FORLEXA 2, marca PHIILIPS for linhn 200 W - 150 W (14.00 PZAS), Señalización vial: Suministro y colocación de pintura base agua alto desempeño para rayas de cruce de peatones (60.40 ML), Pintura amarillo/blanco tráfico en líneas de alto (M-6) y topes (22.70 ML), Suministro y colocación de pintura base agua alto desempeño para raya en la orilla derecha e izquierda, continua y discontinua sencilla en pavimento (1284.40 ML), SEÑAL RESTRICTIVA: PEATONES SP - 32 de 71 x 71 cm. (6.00 PZAS), SEÑAL RESTRICTIVA ALTO: SR - 6 de 25 x 25 cm. Grado Ingeniería (4.00 PZAS), Precios Fuera de Catalogo: Suministro y colocación de Poste cónico de acero a carbon circular de 7.00 mts de altura (7.00 PZAS), Piso de concreto asfáltico (78.33 M2), Suministro, tendido y conexión de cable THW calibre 10 (11.20 ML), Suministro y colocación de Árbol Jacaranda (jacaranda mimusifolia) con altura de 2.20 mts, grosor de 1.5" y fronda de hasta 1.00 metro (24.00 PZAS), Guarnición de concreto f´c= 150 kg/cm2 con una sección trapezoidal de 12 x 15 x 40 cm (50.74 ML), Deshierve a mano y desbrozado en areas verdes (562.70 M2), PINTURA AMARILLO/BLANCO TRAFICO EN GUARNICIONES (1247.05 ML).

IV.- Importe contractual y real de contrato.

Contrato de Obra No.:		MGU-SOPM-FAISMUN-01-25
Importe de Contrato:	$	1,177,917.20
Total ejercido contratado:	$	1,177,917.20

V.- Periodos de ejecución de los trabajos.

Contrato de Obra No.: MGU-SOPM-FAISMUN-01-25

Importe de Contrato: $ 1,177,917.20

Período de ejecución de contrato: 24 de julio de 2025 al 21 de octubre de 2025

Plazo de ejecución de los trabajos, del día 24 de julio del 2025 al día 21 de Octubre del 2025

VI y VII.- Relación de estimaciones, Datos de estimación final.

No.1	Concepto	Importe	No. Factura
1	Anticipo	$ 353,375.16	45FE2D
2	Estimación 1 (Uno)	$ 464,874.79	35A1ED
3	Estimación 2 (Dos) Conceptos Fuera de Catalogo	$ 205,813.90	3A869B
4	Estimación 3 (Tres)	$ 91,821.17	CD2A19
5	Estimación 4 (cuatro) y finiquito Conceptos Fuera de Catalogo	$ 62,032.18	7A8E03

Total Ejecutado: $ 1,177,917.20

Total Contratado: $ 1,177,917.20

Saldo a favor o en contra: $ -

VIII.- Constancia de garantías.

Fianza de anticipo no.: 3049590 Importe de fianza: $ 353,375.16

Fianza de cumplimiento no.: 3049583 Importe de fianza: $ 117,791.72

Fianza de vicios ocultos no.: 3077554 Importe de fianza: $ 117,791.72

fianzas anteriores fueron emitidas por la afianzadora SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

VIII.- Declaraciones.

Ambas partes declaran que la presente acta se realizó en conjunto y en total libertad, por lo cual el contratista extiende el más ámplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

El contratista se obliga a responder por los vicios ocultos que surjan en los trabajos a partir de la fecha de emisión de la fianza y por un plazo de 12 meses.

Ambas partes manifiestan que NO EXISTEN ADEUDOS Y QUE LOS TRABAJOS SE DAN POR CONCLUIDOS,

IX.- Firmas de las personas que intervienen en la presente acta

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

ING. CELESTE VAZQUEZ TIJERIN
Residente de Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

Arq. Rodolfo Dorado Carrillo
Superintendente de Obra

Arq. Rodolfo Dorado Carrillo

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

AYUNTAMIENTO 2027 GUADALUPE
Secretaría de Obras Públicas Municipales

Arq. Luis Ricardo García García
Secretario de Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

Arq. Rodolfo Dorado Carrillo
Representante Legal

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Arq. César Rodríguez Giacomán
Jefe del Departamento de Construcción y
Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

No. Oficio :	2091-A /2025
Expediente:	SOPM/CONS/2025
Asunto:	Entrega - Recepción
Fecha:	30-oct-25

"2025, Bicentenario de la Constitución Política del Estado Libre de Zacatecas"

ALDEA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
RODOLFO DORADO CARRILLO
P R E S E N T E

Por medio de la presente y en relación a la obra: **CONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN, GUARNICIÓN Y BANQUETAS, EN AVENIDA VIRGEN DEL PATROCINIO, GUADALUPE, ZAC.**", ubicada en **GUADALUPE, ZAC.**, bajo número de contrato **MGU-SOPM-FAISMUN-01-25**. Me permito solicitar su presencia en el lugar de los trabajos, el día **06 de noviembre** del presente, a las **10:00** horas, con la finalidad de realizar la revisón física de los trabajos y proceder a realizar el acta de entrega recepción de los mismos, lo anterior para dar seguimiento a la correcta integración del expediente de obra.

Sin más por el momento y agradeciendo las atenciones al presente, le envío un cordial saludo

A T E N T A M E N T E
GUADALUPE, CIUDAD DE VALORES Y ESPERANZA

Ayuntamiento 2024 2027 Guadalupe

Secretaría de Obras Públicas Municipales

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

C.C.P. ARCHIVO

No. Oficio :	2091-B /2025
Expediente:	SOPM/CONS/2025
Asunto:	Finiquito de Obra
Fecha:	30-oct-25

"2025, Bicentenario de la Constitución Política del Estado Libre de Zacatecas"

ALDEA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
RODOLFO DORADO CARRILLO
P R E S E N T E

Por medio de la presente y en relación a la obra: **CONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN, GUARNICIÓN Y BANQUETAS, EN AVENIDA VIRGEN DEL PATROCINIO, GUADALUPE, ZAC.**", ubicada en **GUADALUPE, ZAC.**, bajo número de contrato **MGU-SOPM-FAISMUN-01-25**. Me permito solicitar su presencia en las oficinas de la secretaría de Obras Públicas Municipales, ubicadas en Av. H. Colegio Militar 96 OTE, Col. Centro C.P. 98600 en Guadalupe, Zac. el día **07 de noviembre** del presente, a las **10:00** horas, con la finalidad de realizar en conjunto el Acta de Finiquito de Obra correspondiente para cierre de expediente.

Sin más por el momento y agradeciendo las atenciones al presente le envío un cordial saludo

A T E N T A M E N T E

GUADALUPE, CIUDAD DE VALORES Y ESPERANZA

Ayuntamiento 2024 2027 Guadalupe

Secretaría de Obras Públicas Municipales

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

C.C.P. ARCHIVO

TERMINO DE LOS TRABAJOS
OFICIO NO. 06
GUADALUPE, ZAC. A **21 DE OCTUBRE DEL 2025**

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
GUADALUPE, ZAC.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y EN RELACIÓN CON EL CONTRATO NÚMERO **MGU-SOPM-FAISMUN-01-25**, REFERENTE A LA OBRA PÚBLICA **"CONSTRUCCION DE CAMELLÓN, GUARNICIÓN Y BANQUETAS, EN AVENIDA. VIRGEN DEL PATROCINIO, GUADALUPE ZAC." UBICADA EN GUADALUPE, ZAC.**

ME PERMITO INFORMAR QUE CON FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2025 HAN SIDO CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES OBJETOS DEL CONTRATO MENCIONADO.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

ARQ RODOLFO DORADO CARRILLO
APODERADO GENERAL

ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DE OBRA
OFICIO NO. 07
GUADALUPE, ZAC. **21 DE OCTUBRE DEL 2025**

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
GUADALUPE, ZAC.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y EN RELACIÓN CON EL CONTRATO NÚMERO **MGU-SOPM-FAISMUN-01-25**, REFERENTE A LA OBRA PÚBLICA **"CONSTRUCCION DE CAMELLÓN, GUARNICIÓN Y BANQUETAS, EN AVENIDA. VIRGEN DEL PATROCINIO, GUADALUPE ZAC." UBICADA EN GUADALUPE, ZAC.**

ME PERMITO HACER ENTREGA DE LAS SIGUIENTE(S) FICHA(S) TÉCNICAS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA.

LAMPARA

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

ARQ RODOLFO DORADO CARRILLO
APODERADO GENERAL