ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

La presente acta se formula con fundamento en el artículo 145 de LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS y en el artículos 208 Y 210 del REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS

I y II.- Lugar, fecha, hora y nombres de asistentes y carácter en que intervienen.

En la Ciudad de Guadalupe, Zac., siendo las 09:00 hrs del día jueves, 27 de noviembre de 2025, en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Guadalupe, Zac., ubicadas en Av. H. Colegio Militar 96 Oriente, Col. Centro Guadalupe, Zac. C.P. 98600. se reunen previa notificación mediante oficio número 2281-A /2025 de fecha 24 de noviembre del presente, el C. Ing. Aurelio Contreras Contreras como Residente de Supervisión de Obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el C. Arq. Miguel de Jesus Espinosa Pinedo como Superintendente de Obra designado por la contratista, el C. SALVADOR GALVÁN BELTRÁN como representante legal de la empresa SALVADOR GALVÁN BELTRÁN, así como los testigos, Arq. Luis Ricardo García García, Secretario de Obras Públicas Municipales, El C. Arq. César Rodríguez Giacomán, Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, del Municipio de Guadalupe, Zac., con la finalidad de realizar en conjunto la RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS de la Obra "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA 1910, ASENTAMIENTO CENTRO, GUADALUPE, ZAC." ubicados en GUADALUPE, ZAC. bajo contrato de obra no. MGU-SOPM-FAISMUN-05-25, previa notificación de termino de los trabajos por parte de la contratista el día 31 octubre del presente. (anexa)

III.- Descripción de los trabajos que se reciben.

Trazo y nivelación (132.60 m2), Corte de piso de concreto (192.00 ml),Demolición de piso de concreto (132.60 m2), Piso de concreto (137.96 m2),Excavación con maquina en material tipo II (64.98 m3),Excavación con maquina en material tipo III (47.74 m3),Cama de arena (13.26 m3), Relleno de tepetate compactado (50.62m3), Suministro y tendido de tuberia de pvc de 3"(133.30 ml), Suministro y colocación de Extremidad campana de pvc de 3"(1.00 pza), Suministro y colocación de Extremidad Espiga de pvc de 3"(1.00 pza), Suministro y colocación de Cople de reparación pvc de 3"(1.00 pza), Caja de válvula tipo II (1.00 pza),Válvula combinada de 3"(1.00 pza), Interconexión de tuberia PVC de 3" (1.00pza) , Atraque de concreto de sección de 0.30x0.30x0.30 mts (4.00 pza),Válvula compuerta de 3"(1.00 pza), Suministro y colocación de empaque de neupreno de 3" (2.00 pza), Suministro de tornillo con cabeza hexagonal (8.00 pza), Suministro y habilitado y colocación de tomas domiciliarias incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (38.00 pza), Suministro y colocación de placa informativa (1.00 pza).

IV.- Importe contractual, incluyendo convenios modificatorios

No. de contrato: MGU-SOPM-FAISMUN-05-25

Monto de contrato:	$	744,194.38
Convenio al monto:		
Monto de convenio:	$	-
Total ejercido contratado:	$	744,194.38

V.- Periodos de ejecución de los trabajos.

No. de contrato:	MGU-SOPM-FAISMUN-05-25		
Monto de contrato:	$		744,194.38
Período de ejecución de contrato:	4 de agosto de 2025	al	31 de octubre de 2025
Convenio al plazo:			
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo:			
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo:			
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo:			
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-

Plazo de ejecución de los trabajos, del día 04 de AGOSTO del 2025 al día 31 de OCTUBRE del 2025

VI.- Relación de estimaciones y créditos a favor o en contra de cada una de las

No.1	Concepto	Importe	No. Factura
1	*Anticipo*	*$ 223,258.31*	*29435E*
2	*Estimación 1 (UNO) y finiquito*	*$ 520,936.07*	*51965C*

Total Ejecutado:	$	744,194.38
Total Contratado:	$	744,194.38
Saldo a favor o en contra:	$	-

VII.- Declaraciones.

Ambas partes declaran que la presente acta se realizó en conjunto y en total libertad, para la recepción física de los trabajos objeto del contrato, y que las obras se realizaron conforme a la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA del contrato, donde el contratista se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos cumplan las normas de calidad establecidas en el anexo del

Ambas partes declaran que con la firma de la presente acta se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes (en caso de aplicar), y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados (en caso de aplicar)

VIII.- Constancia de entrega de archivos y documentos finales de la obra.

A la presente se anexa acuse de recepcion de oficio para entrega de documentos finales de obra, oficio numero s/n de fecha 31 de octubredel 2025, elaborado por la contratista SALVADOR GALVÁN BELTRÁN.

IX.- Datos de Garantía y Responsabilidades.

Fianza de anticipo no.:	*2564904-0000*	*Importe de fianza:*	*$*	*223,258.31*
Fianza de Cumplimiento no.:	*2564905-0000*	*Importe de fianza:*	*$*	*74,419.44*
Fianza de Vicios Ocultos	*2566447-0000*	*Importe de fianza:*	*$*	*74,419.44*

Las fianzas anteriores fueron emitidas por la empresa LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

X.- Firmas de las personas que intervienen en la presente acta.

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Ing. Aurelio Contreras Contreras
Residente de Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

Arq. Miguel de Jesus Espinosa Pinedo
Superintendente de Obra
SALVADOR GALVÁN BELTRÁN

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Arq. Luis Ricardo García García
Secretario de Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

SALVADOR GALVÁN BELTRÁN
Representante Legal
SALVADOR GALVÁN BELTRÁN

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Arq. César Rodríguez Giacomán
Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

La presente acta se formula con fundamento en el artículo 146 de LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS y en los artículos 214, artículo 215 úlitmo párrafo y artículo 216 del REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS

I y II.- Lugar, fecha, hora y nombres de asistentes y carácter en que intervienen

En la Ciudad de Guadalupe, Zac., siendo las 09:00 hrs del día viernes, 28 de noviembre de 2025, en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Guadalupe, Zac., ubicadas en Av. H. Colegio Militar 96 Oriente, Col. Centro Guadalupe, Zac. C.P. 98600. se reunen previa cita notificada conforme al artículo 135 del REGLAMENTO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, mediante oficio número 2281-B /2025 de fecha 24 de noviembre del presente EL C. Ing. Aurelio Contreras Contreras como Residente de Supervisión de Obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el C. Arq. Miguel de Jesus Espinosa Pinedo como Superintendente de Obra designado por la contratista, el C. SALVADOR GALVÁN BELTRÁN como representante legal de la empresa SALVADOR GALVÁN BELTRÁN así como los testigos, el C. Arq. Luis Ricardo García García, Secretario de Obras Públicas Municipales de Guadalupe, Zac., El C. Arq. César Rodríguez Giacomán, Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, del Municipio de Guadalupe, Zac., con la finalidad de realizar en conjunto el FINIQUITO de los trabajos de la Obra "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA 1910, ASENTAMIENTO CENTRO, GUADALUPE, ZAC." ubicados en GUADALUPE, ZAC. bajo contrato de obra no. MGU-SOPM-FAISMUN-05-25

III.- Descripción breve de los trabajos ejecutados.

Trazo y nivelación (132.60 m2), Corte de piso de concreto (192.00 ml),Demolición de piso de concreto (132.60 m2), Piso de concreto (137.96 m2),Excavación con maquina en material tipo II (64.98 m3),Excavación con maquina en material tipo III (47.74 m3),Cama de arena (13.26 m3), Relleno de tepetate compactado (50.62m3), Suministro y tendido de tuberia de pvc de 3"(133.30 ml), Suministro y colocación de Extremidad campana de pvc de 3"(1.00 pza), Suministro y colocación de Extremidad Espiga de pvc de 3"(1.00 pza), Suministro y colocación de Cople de reparación pvc de 3"(1.00 pza), Caja de válvula tipo II (1.00 pza),Válvula combinada de 3"(1.00 pza), Interconexión de tuberia PVC de 3" (1.00pza) , Atraque de concreto de sección de 0.30x0.30x0.30 mts (4.00 pza),Válvula compuerta de 3"(1.00 pza), Suministro y colocación de empaque de neupreno de 3" (2.00 pza), Suministro de tornillo con cabeza hexagonal (8.00 pza), Suministro y habilitado y colocación de tomas domiciliarias incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (38.00 pza), Suministro y colocación de placa informativa (1.00 pza).

IV.- Importe contractual y real de contrato.

Contrato de Obra No.:		MGU-SOPM-FAISMUN-05-25
Importe de Contrato:	$	744,194.38
Convenio modificatorio al monto:		
Importe de Convenio modificatorio al monto:	$	-
Total ejercido contratado:	$	744,194.38

V.- Periodos de ejecución de los trabajos.

Contrato de Obra No.:	MGU-SOPM-FAISMUN-05-25		
Importe de Contrato:	$ 744,194.38		
Período de ejecución de contrato:	4 de agosto de 2025	al	31 de octubre de 2025
Convenio al plazo: Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	17 de enero de 2023
Convenio al plazo: Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo: Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo: Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-

Plazo de ejecución de los trabajos, del día 04 de AGOSTO del 2025 al día 31 de OCTUBRE del 2025

VI y VII.- Relación de estimaciones, Datos de estimación final.

No.1	Concepto	Importe	No. Factura
1	*Anticipo*	*$ 223,258.31*	*29435E*
2	*Estimación 1 (UNO) y finiquito*	*$ 520,936.07*	*51965C*
	Total Ejecutado:	$ 744,194.38	
	Total Contratado:	$ 744,194.38	
	Saldo a favor o en contra:	$ -	

IV.- Importe contractual y real de contrato.

Contrato de Obra No.:	MGU-SOPM-FAISMUN-05-25	
Importe de Contrato:	$	744,194.38
Convenio modificatorio al monto:	00-ene-00	
Importe de Convenio modificatorio al monto:	$	-
Total ejercido contratado:	$	744,194.38

V.- Periodos de ejecución de los trabajos.

Contrato de Obra No.:	MGU-SOPM-FAISMUN-05-25		
Importe de Contrato:	$		744,194.38
Período de ejecución de contrato:	4 de agosto de 2025	al	31 de octubre de 2025
Convenio al plazo:	00-ene-00		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	17 de enero de 2023
Convenio al plazo:	00-ene-00		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo:	00-ene-00		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo:	00-ene-00		
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-

Plazo de ejecución de los trabajos, del día 04 de AGOSTO del 2025 al día 31 de OCTUBRE del 2025

VI y VII.- Relación de estimaciones, Datos de estimación final.

No.1	Concepto	Importe	No. Factura
1	*Anticipo*	*$ 223,258.31*	*29435E*
2	*Estimación 1 (UNO) y finiquito*	*$ 520,936.07*	*51965C*

Total Ejecutado:	$	744,194.38
Total Contratado:	$	744,194.38
Saldo a favor o en contra:	$	-

VIII.- Constancia de garantías.

Fianza de anticipo no.:	*2564904-0000*	*Importe de fianza:*	*$*	*223,258.31*
Fianza de Cumplimiento no.:	*2564905-0000*	*Importe de fianza:*	*$*	*74,419.44*
Fianza de Vicios Ocultos	*2566447-0000*	*Importe de fianza:*	*$*	*74,419.44*

Las fianzas anteriores fueron emitidas por la empresa LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

IX.- Declaraciones.

Ambas partes declaran que la presente acta se realizó en conjunto y en total libertad, por lo cual el contratista extiende el más ámplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

El contratista se obliga a responder por los vicios ocultos que surjan en los trabajos a partir de la fecha de emisión de la fianza y por un plazo de 12 meses.

Ambas partes manifiestan que NO EXISTEN ADEUDOS Y QUE LOS TRABAJOS SE DAN POR

X.- Firmas de las personas que intervienen en la presente acta

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Ing. Aurelio Contreras Contreras
Residente de Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

Arq. Miguel de Jesús Espinosa Pinedo
Superintendente de Obra
SALVADOR GALVÁN BELTRÁN

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Arq. Luis Ricardo García García
Secretario de Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

SALVADOR GALVÁN BELTRÁN
Representante Legal

SALVADOR GALVÁN BELTRÁN

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Arq. César Rodríguez Giacomán
Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

No. Oficio :	2281-A /2025
Expediente:	SOPM/CONS/2025
Asunto:	Entrega - Recepción
Fecha:	24-nov-25

"2025, Bicentenario de la Constitución Política del Estado Libre de Zacatecas"

SALVADOR GALVÁN BELTRÁN
REPRESENTANTE LEGAL

P R E S E N T E

Por medio de la presente y en relación a la obra: **REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA 1910. ASENTAMIENTO CENTRO, GUADALUPE, ZAC.**", ubicada en **GUADALUPE, ZAC.**, bajo número de contrato **MGU-SOPM-FAISMUN-05-25**. Me permito solicitar su presencia en el lugar de los trabajos, el día **27 de noviembre** del presente, a las **9:00** horas, con la finalidad de realizar la revisón física de los trabajos y proceder a realizar el acta de entrega recepción de los mismos, lo anterior para dar seguimiento a la correcta integración del expediente de obra.

Sin más por el momento y agradeciendo las atenciones al presente, le envío un cordial saludo

A T E N T A M E N T E
GUADALUPE, CIUDAD DE VALORES Y ESPERANZA

Ayuntamiento de Guadalupe 2024 2027 Secretaría de Obras Públicas Municipales

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

C.C.P. ARCHIVO

No. Oficio :	2281-B /2025
Expediente:	SOPM/CONS/2025
Asunto:	Finiquito de Obra
Fecha:	24-nov-25

"2025, Bicentenario de la Constitución Política del Estado Libre de Zacatecas"

SALVADOR GALVÁN BELTRÁN
REPRESENTANTE LEGAL

P R E S E N T E

Por medio de la presente y en relación a la obra: **REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA 1910. ASENTAMIENTO CENTRO, GUADALUPE, ZAC.**", ubicada en **GUADALUPE, ZAC.**, bajo número de contrato **MGU-SOPM-FAISMUN-05-25**. Me permito solicitar su presencia en las oficinas de la secretaría de Obras Públicas Municipales, ubicadas en Av. H. Colegio Militar 96 OTE, Col. Centro C.P. 98600 en Guadalupe, Zac. el día **28 de noviembre** del presente, a las **9:00** horas, con la finalidad de realizar en conjunto el Acta de Finiquito de Obra correspondiente para cierre de expediente.

Sin más por el momento y agradeciendo las atenciones al presente, le envío un cordial saludo

A T E N T A M E N T E
GUADALUPE, CIUDAD DE VALORES Y ESPERANZA

Ayuntamiento 2024 2027 Guadalupe

Secretaría de Obras Públicas Municipales

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

C.C.P. ARCHIVO

SALVADOR
GALVAN BELTRAN

Termino de Obra

Oficio No. **0015**

Guadalupe, Zac. A **31 de Octubre de 2025**

Arq. Luis Ricardo García García
Secretario de Obras Públicas Municipales
Guadalupe, Zac.

Presente:

Por medio del presente me dirijo a usted informar que con la fecha **31 de Octubre del 2025,** se finalizaron los trabajos autorizados según contrato **No. MGU-SOPM-FAISMUN-05-25, DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA 1910, ASENTAMIENTO CENTRO, GUADALUPE, ZAC.** ubicada en Guadalupe, Zac

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial Saludo.

ATENTAMENTE

SALVADOR GALVÁN BELTRÁN

CONTRATISTA

C. CARR. PANAMERICANA FRESNILLO-ZACATECAS KM 7.550 COL. LA ESCONDIDA,
ZACATECAS, ZACATECAS.
TEL. 01 493 933 04 96 Y 01 492 932 75 40 - CONCRETOSGALS@GAMIL.COM

SALVADOR
GALVAN BELTRAN

Oficio de Entrega de Material

Guadalupe, Zac. A 31 de Octubre de 2025

Arq. Luis Ricardo García García
Secretario de Obras Públicas Municipales
Guadalupe, Zac.

Presente:

Por la presente se realiza la entrega de los materiales y trabajos que fueron realizados al Privada 1910, para el uso adecuado, según contrato **No. MGU-SOPM-FAISMUN-05-25, DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA 1910, ASENTAMIENTO CENTRO, GUADALUPE, ZAC..**

Dichos materiales y trabajos descritos en la relación líneas abajo se hace entrega al representante.

RELACION:

- Valvula de Compuerta Asiento Elastico AWWA C515
- Medidor para Agua
- Valvula Macho
- Valvula Antifraude
- Valvula de Compuerta

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial Saludo.

Arq. Miguel de Jesús Espinosa Pinedo
Superintendente de Obra
Salvador Galván Beltrán