ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

La presente acta se formula con fundamento en el artículo 145 de LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS y en el artículos 208 Y 210 del REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS

I y II.- Lugar, fecha, hora y nombres de asistentes y carácter en que intervienen.

En la Ciudad de Guadalupe, Zac., siendo las 09:00 hrs del día jueves, 12 de marzo de 2026, en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Guadalupe, Zac., ubicadas en Av. H. Colegio Militar 96 Oriente, Col. Centro Guadalupe, Zac. C.P. 98600. se reunen previa notificación mediante oficio número 505-A /2026 de fecha 11 de marzo del presente, el C. Ing. Aurelio Contreras Contreras como Residente de Supervisión de Obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el C. Ing. Brigido Rosales Rivera como Superintendente de Obra designado por la contratista, el C. Ing. Brigido Rosales Rivera como representante legal de la empresa Ing. Brigido Rosales Rivera, así como los testigos, Arq. Luis Ricardo García García, Secretario de Obras Públicas Municipales, El C. Arq. César Rodríguez Giacomán, Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, del Municipio de Guadalupe, Zac., con la finalidad de realizar en conjunto la RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COMUNIDAD DE ZÓQUITE, GUADALUPE, ZAC." ubicados en GUADALUPE, ZAC. bajo contrato de obra no. MGU-SOPM-FAISMUN-08-25, previa notificación de termino de los trabajos por parte de la contratista el día 03 febrero del presente. (anexa)

III.- Descripción de los trabajos que se reciben.

Trazo y Nivelación (216.08 m2), Corte de Piso de Concreto Asfáltico (173.12 ml), Demolición de Piso de Concreto Asfáltico (60.62 m2), Reposición de Piso de Concreto Asfáltico (49.68 m2), Suministro y Tendido de Tuberia Sanitaria de PVC para Alcantarillado Serie 20 de 10" (230.26 ml), Construcción de Pozos de Visita (4.00 pza), Construcción de Trabe Aro para Protección de Brocal (3.00 pza), Construcción de Registros Sanitarios de Secc. 0.40x0.60x0.60 mts (17.00 pza), Descargas Sanitaria a base de Tuberia para Alcantarillado Serie 20 de 6" (17.00 pza), Suministro y Colocación de Placa Informativa (1.00 pza).

IV.- Importe contractual, incluyendo convenios modificatorios

No. de contrato: MGU-SOPM-FAISMUN-08-25

Monto de contrato:	$	1,024,645.25
Convenio al monto:		
Monto de convenio:	$	-
Total ejercido contratado:	$	1,024,645.25

V.- Periodos de ejecución de los trabajos.

No. de contrato:	MGU-SOPM-FAISMUN-08-25		
Monto de contrato:	$ 1,024,645.25		
Período de ejecución de contrato:	15 de septiembre de 2025	al	8 de diciembre de 2025
Convenio al plazo:	MGU-SOPM-FAISMUN-08-25-01		
Período de ejecución del convenio al plazo:	14 de noviembre de 2025	al	6 de febrero de 2026
Convenio al plazo:			
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo:			
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo:			
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-

Plazo de ejecución de los trabajos, del día 14 de Noviembre del 2025 al día 03 de Febrero del 2026

VI.- Relación de estimaciones y créditos a favor o en contra de cada una de las

No.1	Concepto	Importe	No. Factura
1	*Anticipo*	*$ 307,393.57*	*4330008e0f*
2	*Estimación 1 (UNO) y finiquito*	*$ 717,251.68*	*6ca8059c*

Total Ejecutado:	$	1,024,645.25
Total Contratado:	$	1,024,645.25
Saldo a favor o en contra:	$	-

VII.- Declaraciones.

Ambas partes declaran que la presente acta se realizó en conjunto y en total libertad, para la recepción física de los trabajos objeto del contrato, y que las obras se realizaron conforme a la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA del contrato, donde el contratista se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos cumplan las normas de calidad establecidas en el anexo del

Ambas partes declaran que con la firma de la presente acta se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes (en caso de aplicar), y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados (en caso de aplicar)

VIII.- Constancia de entrega de archivos y documentos finales de la obra.

A la presente se anexa acuse de recepcion de oficio para entrega de documentos finales de obra, oficio numero s/n de fecha 03 de Febrero del 2026, elaborado por la contratista

IX.- Datos de Garantía y Responsabilidades.

Fianza de anticipo no.:	*2127969*	*Importe de fianza:*	*$*	*307,393.57*
Fianza de Cumplimiento no.:	*2127966*	*Importe de fianza:*	*$*	*102,464.52*
Fianza de Vicios Ocultos	*2182448*	*Importe de fianza:*	*$*	*102,464.52*

Las fianzas anteriores fueron emitidas por la empresa DORAMA S.A. DE C.V.

X.- Firmas de las personas que intervienen en la presente acta.

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Ing. Aurelio Contreras Contreras
Residente de Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

Ing. Brigido Rosales Rivera
Superintendente de Obra

Ing. Brigido Rosales Rivera

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Arq. Luis Ricardo García García
Secretario de Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

Ing. Brigido Rosales Rivera
Representante Legal

Ing. Brigido Rosales Rivera

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Arq. César Rodríguez Giacomán
Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

La presente acta se formula con fundamento en el artículo 146 de LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS y en los artículos 214, artículo 215 úlitmo párrafo y artículo 216 del REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS

I y II.- Lugar, fecha, hora y nombres de asistentes y carácter en que intervienen

En la Ciudad de Guadalupe, Zac., siendo las 09:00 hrs del día viernes, 13 de marzo de 2026, en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Guadalupe, Zac., ubicadas en Av. H. Colegio Militar 96 Oriente, Col. Centro Guadalupe, Zac. C.P. 98600. se reunen previa cita notificada conforme al artículo 135 del REGLAMENTO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, mediante oficio número 505-B /2026 de fecha 11 de marzo del presente EL C. Ing. Aurelio Contreras Contreras como Residente de Supervisión de Obra por parte del Municipio de Guadalupe, Zac. y el C. Ing. Brigido Rosales Rivera como Superintendente de Obra designado por la contratista, el C. Ing. Brigido Rosales Rivera como representante legal de la empresa Ing. Brigido Rosales Rivera así como los testigos, el C. Arq. Luis Ricardo García García, Secretario de Obras Públicas Municipales de Guadalupe, Zac., El C. Arq. César Rodríguez Giacomán, Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, del Municipio de Guadalupe, Zac., con la finalidad de realizar en conjunto el FINIQUITO de los trabajos de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COMUNIDAD DE ZÓQUITE, GUADALUPE, ZAC." ubicados en GUADALUPE, ZAC. bajo contrato de obra no. MGU-SOPM-FAISMUN-08-25

III.- Descripción breve de los trabajos ejecutados.

Trazo y Nivelación (216.08 m2), Corte de Piso de Concreto Asfáltico (173.12 ml), Demolición de Piso de Concreto Asfáltico (60.62 m2), Reposición de Piso de Concreto Asfáltico (49.68 m2), Suministro y Tendido de Tuberia Sanitaria de PVC para Alcantarillado Serie 20 de 10" (230.26 ml), Construcción de Pozos de Visita (4.00 pza), Construcción de Trabe Aro para Protección de Brocal (3.00 pza), Construcción de Registros Sanitarios de Secc. 0.40x0.60x0.60 mts (17.00 pza), Descargas Sanitaria a base de Tuberia para Alcantarillado Serie 20 de 6" (17.00 pza), Suministro y Colocación de Placa Informativa (1.00 pza).

IV.- Importe contractual y real de contrato.

Contrato de Obra No.:	MGU-SOPM-FAISMUN-08-25	
Importe de Contrato:	$	1,024,645.25
Convenio modificatorio al monto:		
Importe de Convenio modificatorio al monto:	$	-
Total ejercido contratado:	$	1,024,645.25

V.- Periodos de ejecución de los trabajos.

Contrato de Obra No.:	MGU-SOPM-FAISMUN-08-25		
Importe de Contrato:	$	1,024,645.25	
Período de ejecución de contrato:	15 de septiembre de 2025	al	8 de diciembre de 2025
Convenio al plazo:	MGU-SOPM-FAISMUN-08-25-01		
Período de ejecución del convenio al plazo:	14 de noviembre de 2025	al	6 de febrero de 2026
Convenio al plazo:			
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo:			
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-
Convenio al plazo:			
Período de ejecución del convenio al plazo:	-	al	-

Plazo de ejecución de los trabajos, del día 14 de Noviembre del 2025 al día 03 de Febrero del 2026

VI y VII.- Relación de estimaciones, Datos de estimación final.

No.1	Concepto	Importe	No. Factura
1	*Anticipo*	*$ 307,393.57*	*4330008e0f*
2	*Estimación 1 (UNO) y finiquito*	*$ 717,251.68*	*6ca8059c*
	Total Ejecutado:	$ 1,024,645.25	
	Total Contratado:	$ 1,024,645.25	
	Saldo a favor o en contra:	$ -	

VIII.- Constancia de garantías.

Fianza de anticipo no.:	*2127969*	*Importe de fianza:*	*$*	*307,393.57*
Fianza de Cumplimiento no.:	*2127966*	*Importe de fianza:*	*$*	*102,464.52*
Fianza de Vicios Ocultos	*2182448*	*Importe de fianza:*	*$*	*102,464.52*

Las fianzas anteriores fueron emitidas por la empresa DORAMA S.A. DE C.V.

IX.- Declaraciones.

Ambas partes declaran que la presente acta se realizó en conjunto y en total libertad, por lo cual el contratista extiende el más ámplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

El contratista se obliga a responder por los vicios ocultos que surjan en los trabajos a partir de la fecha de emisión de la fianza y por un plazo de 12 meses.

Ambas partes manifiestan que NO EXISTEN ADEUDOS Y QUE LOS TRABAJOS SE DAN POR

X.- Firmas de las personas que intervienen en la presente acta

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Ing. Aurelio Contreras Contreras
Residente de Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

Ing. Brigido Rosales Rivera
Superintendente de Obra

Ing. Brigido Rosales Rivera

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE
Secretaría de Obras Públicas Municipales

Arq. Luis Ricardo García García
Secretario de Obras Públicas Municipales

Por la Contratista

Ing. Brigido Rosales Rivera
Representante Legal

Ing. Brigido Rosales Rivera

Por el Municipio de Guadalupe, Zac.

Arq. César Rodríguez Giacomán
Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra
Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

No. Oficio :	505-A /2026
Expediente:	SOPM/CONS/2026
Asunto:	Recepción física de trabajos
Fecha:	11-mar-26

ING. BRIGIDO ROSALES RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL

P R E S E N T E

Por medio de la presente y en relación a la obra: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD LUIS ECHEVERRÍA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COMUNIDAD DE ZÓQUITE, GUADALUPE, ZAC.**", ubicada en **GUADALUPE, ZAC.**, bajo número de contrato **MGU-SOPM-FAISMUN-08-25**. Me permito solicitar su presencia en el lugar de los trabajos, el día **12 de marzo** del presente, a las **9:00** horas, con la finalidad de realizar la revisón física de los trabajos y proceder a realizar el acta de entrega recepción de los mismos, lo anterior para dar seguimiento a la correcta integración del expediente de obra.

Sin más por el momento y agradeciendo las atenciones al presente, le envío un cordial saludo

A T E N T A M E N T E
GUADALUPE, CIUDAD DE VALORES Y ESPERANZA

Secretaría de Obras Públicas Municipales

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

C.C.P. ARCHIVO

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

No. Oficio :	505-B /2026
Expediente:	SOPM/CONS/2026
Asunto:	Finiquito de Obra
Fecha:	11-mar-26

ING. BRIGIDO ROSALES RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL

P R E S E N T E

Por medio de la presente y en relación a la obra: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD LUIS ECHEVERRÍA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COMUNIDAD DE ZÓQUITE, GUADALUPE, ZAC.**", ubicada en **GUADALUPE, ZAC.**, bajo número de contrato **MGU-SOPM-FAISMUN-08-25**. Me permito solicitar su presencia en las oficinas de la secretaría de Obras Públicas Municipales, ubicadas en Av. H. Colegio Militar 96 OTE, Col. Centro C.P. 98600 en Guadalupe, Zac. el día **13 de marzo** del presente, a las **9:00** horas, con la finalidad de realizar en conjunto el Acta de Finiquito de Obra correspondiente para cierre de expediente.

Sin más por el momento y agradeciendo las atenciones al presente, le envío un cordial saludo

A T E N T A M E N T E
GUADALUPE, CIUDAD DE VALORES Y ESPERANZA

Ayuntamiento de Guadalupe 2024 2027 Secretaría de Obras Públicas Municipales

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

C.C.P. ARCHIVO

CONSTRUCCIONES ROSALES
Ing. Brígido Rosales Rivera
C. 2da. de Panfilo Natera #26 col. el Rebote Zóquite. Guadalupe, Zacatecas C.P. 98651.
CONSTRUCCION CIVIL
INGENIERIA-CONSTRUCCION CIVIL-LICITACIONES-ESTIMACIONES
R.F.C. RORB811008ACA
01 (492) 124 98 86 y 01 (492) 688 59 22
construcciones.rosales08@gmail.com

Guadalupe, Zac., a 03 de febrero de 2026

Arq. Luis Ricardo García García
Secretario de Obras Públicas Municipales
H. Ayuntamiento de Guadalupe
P r e s e n t e:

Asunto: Termino de Obra

Por medio de este conducto me permito informarle a usted que el día 03 de febrero de 2026 se terminaron con los trabajos de: **Construcción de red de drenaje sanitario en Boulevard Luis Echeverría y calle Ignacio Zaragoza, comunidad de Zóquite, Guadalupe, Zac., bajo contrato No. MGU-SOPM-FAISMUN-08-25.**

Sin más otro asunto que tratar me despido enviándole un cordial saludo y quedando como su más atento y seguro servidor.

Atentamente:
Ing. Brigido Rosales Rivera
Constructor

firma:

CONSTRUCCIONES ROSALES
Ing. Brígido Rosales Rivera
C. 2da. de Pánfilo Natera #26 col. el Rebote Zoquite, Guadalupe, Zacatecas C.P. 98651.
CONSTRUCCION CIVIL
INGENIERIA-CONSTRUCCION CIVIL-
LICITACIONES-ESTIMACIONES
R.F.C. RORB811008ACA
01 (492) 124 98 86 y 01 (492) 688 59 22
construcciones.rosales08@gmail.com

Guadalupe, Zac., a 03 de febrero de 2026

Arq. Luis Ricardo García García
Secretario de Obras Públicas Municipales
H. Ayuntamiento de Guadalupe
P r e s e n t e:

Asunto: Fichas técnicas de material pvc

Por medio de este escrito le presento la ficha técnica de los materiales de pvc utilizados para alcantarillado de tubería serie 20 de Ø 10" en red principal así como tubería serie 20 de Ø 6" en descargas sanitarias y sus respectivas silletas de las mismas de los trabajos de: **Construcción de red de drenaje sanitario en Boulevard Luis Echeverría y calle Ignacio Zaragoza, comunidad de Zóquite, Guadalupe, Zac., bajo contrato No. MGU-SOPM-FAISMUN-08-25.**

Se anexa: Fichas técnicas

Sin más otro asunto que tratar me despido enviándole un cordial saludo y quedando como su más atento y seguro servidor.

Atentamente:
Ing. Brigido Rosales Rivera
Constructor

firma: 